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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.08.04 Строительство систем 
сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения для подготовки ба-

калавров по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 
направленности Инженерные системы водоснабжения, обводнения  

и водоотведения 
 
Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров в области организа-

ции и ведения работ,  связанных с природообустройством и водопользованием, 
подготовить бакалавров к производственно-технологической и организационно-
управленческой деятельности на этапе претворения проектных проработок в ре-
альные объекты, сооружения, мероприятия. Дать знания об основах организации 
выполнения работ и управления процессами при строительстве объектов приро-
дообустройства и водопользования. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариа-
тивную часть учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 Природо-
обустройство и водопользование. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: общие сведения об организации строи-
тельного производства. Уровни организационной деятельности. Этапы работ по 
созданию объектов, содержание организационной деятельности. Необходимые 
ресурсы. Участники строительного процесса. Способы организации строитель-
ства. Подготовка к строительству. Состав ППР и ПОС. Календарное планирова-
ние. Строительные генеральные планы. Основы управления строительными про-
цессами. Организация контроля качества строительной продукции. Охрана окру-
жающей среды в процессе строительства объектов природообустройства. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов). 
Промежуточный контроль: 9 семестр – курсовой проект, зачет с оценкой. 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Строительство систем сельскохозяйственного 

водоснабжения и водоотведения» ‒ дать студентам теоретические и практические 
знания и приобретение умения и навыков в области организации водохозяйствен-
ного строительства. Подготовить бакалавров к производственно-технологической 
и организационно-управленческой деятельности на этапе претворения проектных 
проработок в реальные объекты, сооружения, мероприятия. Дать знания об осно-
вах организации строительного производства, организации выполнения работ при 
строительстве объектов сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения. 

Задачами дисциплины являются следующие: 
− изучить законодательство и нормативные документы в области водо-

хозяйственного строительства; 
− изучить отечественный и международный опыт в сфере организации 

строительного производства; 
− изучить состав работ при строительстве различных объектов; 
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− изучить способы организации производства работ; 
− освоить принципы комплексной механизации строительных работ; 
− изучить порядок и последовательность организации контроля каче-

ства работ; 
− умение обеспечить охрану окружающей среды в процессе строитель-

ства объектов природообустройства;  
− внедрение прогрессивных технологий на основе новых строительных 

материалов и высокопроизводительных машин. 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Строительство систем сельскохозяйственного водоснабжения 

и водоотведения» включена в перечень обязательных дисциплин вариативной ча-
сти ФГОС ВО и реализуется вузом в соответствии с ФГОС ВО и Учебным планом 
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.  

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Строительство систем сельскохозяйственного водоснабжения и во-
доотведения», являются: экономика предприятия; водное, земельное и экологиче-
ское право; водохозяйственные системы и водопользование; организация и техно-
логия работ по природообустройству и водопользованию; качество процессов в 
техносфере. 

Дисциплина «Строительство систем сельскохозяйственного водоснабжения 
и водоотведения» является основополагающей для изучения следующих дисци-
плин: эксплуатация и мониторинг систем и сооружений, реконструкция систем 
сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения. 

Рабочая программа дисциплины «Строительство систем сельскохозяйствен-
ного водоснабжения и водоотведения» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
 
 
 
 



Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОПК-3 Обладать способностью обеспечи-
вать требуемое качество выполня-
емых работ и рациональное ис-
пользование ресурсов. 

Основные способы и ме-
тоды выполнения работ на 
объектах природообу-
стройства и водопользова-
ния. 
Требования к качеству вы-
полнения работ. 

Проверять соответствие вы-
полняемых работ требованиям 
технической и нормативной 
документации. 
Оценивать и анализировать 
эффективность использования 
водных ресурсов. 

Способами выполнения работ на 
объектах природообустройства и 
водопользования. Методами 
оценки состояния природных 
ресурсов, методами защиты и 
сохранения природных ресурсов. 

2.  ПК-1 Обладать способностью прини-
мать профессиональные решения 
при строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства и 
водопользования 

Отечественные и зарубеж-
ные достижения науки и 
техники, специальную и 
нормативную литературу в 
области природообустрой-
ства и водопользования.  

Принимать экономически и 
экологически обоснованные 
инженерно-технические, орга-
низационные и управленческие 
решения при строительстве и 
эксплуатации объектов приро-
дообустройства и водопользо-
вания. 

Методами организации и плани-
рования технологических и про-
изводственных процессов при 
строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства и 
водопользования. 

3.  ПК-3 Обладать способностью соблюдать 
установленную технологическую 
дисциплину при строительстве и 
эксплуатации объектов природо-
обустройства и водопользования 

Специфику выполнения 
работ при строительстве и 
эксплуатации объектов 
природообустройства и 
водопользования, специ-
альную и нормативную 
литературу. 

Методами решения типовых 
задач в области при строитель-
стве и эксплуатации объектов 
природообустройства и водо-
пользования с учетом новей-
ших достижений науки и тех-
ники. 

Навыками выполнения работ при 
строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства и 
водопользования. 

4.  ПК-9 Быть готовым к участию в реше-
нии отдельных задач при исследо-
ваниях воздействия процессов 
строительства и эксплуатации 
объектов природообустройства и 
водопользования на компоненты 
природной среды 

Виды воздействий на ком-
поненты природной среды 
строительного производ-
ства и процессов при экс-
плуатации объектов при-
родообустройства и водо-
пользования. 

Производить оценку воздей-
ствий на компоненты природ-
ной среды строительного про-
изводства и процессов при экс-
плуатации объектов природо-
обустройства и водопользова-
ния. 

Методами и способами исследо-
ваний различных видов воздей-
ствий на компоненты природной 
среды строительного производ-
ства и процессов при эксплуата-
ции объектов природообустрой-
ства и водопользования. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ в семестрах представлено в таблице 2. 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2  
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ в семестрах 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

час. в т.ч. в семестрах  
№ 8 № 9 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному пла-
ну 

108 36 72 

1. Контактная работа: 14,35 2 12,35 
Аудиторная работа 14,35 2 12,35 
 в том числе: 
лекции (Л) 6 2 4 
практические занятия (ПЗ)/семинары (С) 6  6 
курсовой проект (КП) (консультация, защита)  2  2 
контактная работа на промежуточном контроле 
(КРА) 

0,35  0,35 

2. Самостоятельная работа (СРС) 93,65 34 59,65 
курсовой проект (КП) (подготовка) 52 8 44 
самостоятельное изучение разделов, самоподго-
товка (проработка и повторение лекционного ма-
териала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и практическим заня-
тиям, коллоквиумам и т.д.) 

37,65 26 11,65 

Подготовка к зачету 4  4 
Вид промежуточного контроля: Зачет с оценкой/ защита КП 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) Всего 

Аудиторная работа Внеауди-
торная 

работа СР 
Л ПЗ/С ЛР ПКР 

Пусковая лекция 2 2 - - - - 
Раздел 1. Общие сведения об 
организации производственных 
процессов. 

25,5 1,0 1,5 - - 23 

Тема 1. Организационная работа в 
строительстве и других сферах про-
изводственной деятельности. Участ-

25,5 1,0 1,5 - - 23 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) Всего 

Аудиторная работа Внеауди-
торная 

работа СР 
Л ПЗ/С ЛР ПКР 

ники строительного процесса. 
Раздел 2. Календарное планиро-
вание в строительстве. 

26,5 1,0 1,5 - - 24 

Тема 2. Линейные календарные пла-
ны. Основы сетевого планирования 
и управления. Циклограммы и гра-
фики потоков. 

26,5 1,0 1,5 - - 24 

Раздел 3. Основы управления в 
строительстве. 

25,5 1,0 1,5 - - 23 

Тема 3. Строительные генеральные 
планы. Подготовка к строительству. 
Виды и структура строительных 
предприятий. Оперативное планиро-
вание и управление строительными 
работами. 

25,5 1,0 1,5 - - 23 

Раздел 4. Организация контроля 
качества строительными процес-
сами. 

26,15 1,0 1,5 - - 23,65 

Тема 4. Понятие качества строи-
тельной продукции. Основные при-
знаки. Управление качеством строи-
тельной продукции. Виды контроля 
и контролирующие органы. 

26,15 1,0 1,5 - - 23,65 

Курсовой проект (КП) 
(консультация, защита) 

2 - - - 2 - 

контактная работа на 
промежуточном контроле (КРА) 

0,35 - - - 0,35 - 

Всего за 8 семестр 36 2    34 
Всего за 9 семестр 72 4 6  2,35 59,65 
Итого по дисциплине 108 6 6 - 2,35 93,65 

 
Раздел 1. Общие сведения об организации производственных процес-

сов. 
Тема 1. Организационная работа в строительстве и других сферах 

производственной деятельности. Участники строительного процесса. 
Этапы создания объекта и поддержания его на современном уровне. Фазы 

инвестиций в строительство. Уровни организационной работы и ее содержание. 
Необходимые ресурсы для выполнения строительных работ. Задачи и функции 
заказчика-инвестора. Деятельность проектно-изыскательских и проектно-
исследовательских предприятий (организаций). Место строительно-монтажных 
предприятий в структуре участников строительного процесса. Задачи и значе-
ние заводов-поставщиков строительных материалов и технологического обору-
дования. Значение транспортных магистралей, коммуникаций, связи, систем 
энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и пр. 

Раздел 2. Календарное планирование в строительстве. 
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Тема 2. Линейные календарные планы. Основы сетевого планирова-
ния и управления. Циклограммы и графики потоков. 

Назначение, виды календарных планов по срокам, содержанию, крупно-
сти возводимого объекта. Требования к разработке календарных планов. Поря-
док и последовательность разработки линейных календарных планов. Система 
сетевого планирования и управления (ССПУ) как экономико-математическая 
модель. Параметры сетевого графика. Способы расчета параметров сетевого 
графика. Карточка-определитель работ. Способы определения временных оце-
нок. Преимущества сетевого планирования и управления. Условия применения 
циклограмм и графиков потока. Ритм потока. Виды циклограмм. Примеры 
применения графиков потока. Временные показатели потока. 

Раздел 3. Основы управления в строительстве. 
Тема 3. Строительные генеральные планы. Подготовка к строитель-

ству. Виды и структура строительных предприятий. Оперативное плани-
рование и управление строительными работами. 

Назначение и состав объектов строительных генеральных планов. Виды 
стройгенпланов по крупности и масштабу строящихся сооружений. Требования 
к проектированию стройгенпланов. Виды баз строек. Группы объектов на базах 
строек. Задачи и этапы подготовки к строительству. Подготовка проектно-
сметной документации. Назначение и содержание проектов организации строи-
тельства в составе проектно-сметной документации. Назначение и содержание 
проектов производства работ. Виды строительных предприятий по отраслевому 
признаку, по объемам выполняемых работ, по формам собственности. Общие 
понятия о структуре управления предприятиями. Примеры структур управле-
ния строительными предприятиями. Степени централизации структур управле-
ния. Планирование производственной деятельности. Виды планов строитель-
ных предприятий по срокам. Виды и содержание годовых планов. Оперативное 
планирование и управление строительными работами. Диспетчерские службы в 
строительстве. 

Раздел 4. Организация контроля качества строительными процесса-
ми. 

Тема 4. Понятие качества строительной продукции. Основные при-
знаки. Управление качеством строительной продукции. Виды контроля и 
контролирующие органы. 

Определение качества строительства. Признаки, определяющие уровень 
качества проекта. Функциональные признаки. Конструктивные признаки. Тех-
нологические признаки. Эстетические признаки. Взаимосвязь качества строи-
тельной продукции и экономики. Основные вопросы разработки системы 
управления качеством строительной продукции. Обязанности руководящих и 
инженерно-технических работников. Нормативно-техническая документация 
(НТД). Внутренний контроль качества выполненных строительно-монтажных 
работ. Ответственность производственно-технического персонала строитель-
ства. Входной контроль. Операционный контроль. Приемочный контроль. 
Внешний контроль за качеством строительных работ. Технический контроль 
заказчика. Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК). 
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Государственный санитарный надзор. Государственный пожарный надзор. 
Техническая инспекция профсоюзов. Банковский контроль. Сдача в эксплуата-
цию зданий и сооружений. Рабочая комиссия. Государственная приемочная ко-
миссия.  
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4.3 Лекции/лабораторные/практические/семинарские занятия 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 
Содержание лекций/лабораторного практикума/практических 

занятий/семинарских занятий и контрольные мероприятия 

№ п/п № раздела 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1. Пусковая лекция ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 2 

2. Раздел 1. Общие сведения об организации 
производственных процессов. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 2,5 

Тема 1. Органи-
зационная рабо-
та в строитель-
стве и других 
сферах произ-
водственной де-
ятельности. 
Участники 
строительного 
процесса. 

Лекция № 1. 
Основы организационной 
работы в строительстве. За-
дачи и функции участников 
строительного процесса: 
заказчика, проектных орга-
низаций, строительно-
монтажных предприятий. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 1,0 

Практическое занятие № 1  
Этапы создания объекта и 
поддержания его на совре-
менном уровне. Оценка со-
оружения строительства как 
объекта инвестиции. Необ-
ходимые ресурсы для вы-
полнения строительных ра-
бот и способы их расчета. 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-9 

Опрос по во-
просам темы 

практического 
занятия 

1,5 

3. Раздел 2. Календарное планирование в 
строительстве. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9  2,5 

Тема 2. Линей-
ные календар-
ные планы. Ос-
новы сетевого 
планирования и 
управления. 
Циклограммы и 
графики пото-
ков. 

Лекция № 2. 
Назначение, виды календар-
ных планов по срокам, со-
держанию, крупности возво-
димого объекта. Система се-
тевого планирования и 
управления (ССПУ) как эко-
номико-математическая мо-
дель. Циклограммы и графи-
ки потоков. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-9 

 1,0 

Практическое занятие № 2. 
Разработка линейного кален-
дарного плана строительства 
насосной станции. 

ПК-1, ПК-9 Проверка до-
машнего зада-

ния 

0,5 

Практическое занятие № 3. 
Топология сетевого графи-
ка. Расчет параметров сете-
вого графика четырехсек-
торным способом. Коррек-

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-9 

Проверка до-
машнего зада-

ния 

1,0 
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№ п/п № раздела 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

тировка параметров сетево-
го графика. 

4. Раздел 3. Основы управления в строитель-
стве. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 2,5 

Тема 3. Строи-
тельные гене-
ральные планы. 
Подготовка к 
строительству. 
Виды и струк-
тура строитель-
ных предприя-
тий. Оператив-
ное планирова-
ние и управле-
ние строитель-
ными работами. 

Лекция № 3. 
Назначение и состав объек-
тов строительных генераль-
ных планов. Виды строи-
тельных предприятий. 
Структура управления 
строительными предприя-
тиями. Основы оперативно-
го планирования и управле-
ния в строительстве. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 1,0 

Практическое занятие № 4. 
Разработка стройгенплана 
строительства насосной 
станции.  

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-9 

Опрос по во-
просам темы 

практического 
занятия 

1,0 

Практическое занятие № 5. 
Расчет необходимого коли-
чества работников для стро-
ительства. Расчет потребно-
сти в объектах администра-
тивно-бытового комплекса 
строительства. 

ПК-1, ПК-9 Проверка до-
машнего зада-

ния 

0,5 

5. Раздел 4. Организация контроля качества 
строительными процессами. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 2,5 

Тема 4. Понятие 
качества строи-
тельной продук-
ции. Основные 
признаки. 
Управление ка-
чеством строи-
тельной продук-
ции. Виды кон-
троля и контро-
лирующие орга-
ны. 

Лекция № 4. 
Качество строительной 
продукции – основа эконо-
мии капиталовложений и 
обеспечения долговечности 
и надежности сооружений. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 1,0 

Практическое занятие № 6. 
Определение ресурсов, не-
обходимых для строитель-
ства насосной станции.  

ПК-3, ПК-9 Опрос по во-
просам темы 

практического 
занятия 

1,5 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Раздел 1. Общие сведения об организации производственных процессов. 
1. Тема 1. Организацион-

ная работа в строитель-
стве и других сферах 
производственной дея-
тельности. Участники 
строительного процесса. 

Содержание организационной работы в других сферах про-
изводственной деятельности. Специфика организации рабо-
ты участников строительного процесса при строительстве 
объектов разного назначения. 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-9 

Раздел 2. Календарное планирование в строительстве. 
2. Тема 3. Линейные ка-

лендарные планы. Ос-
новы сетевого планиро-
вания и управления. 
Циклограммы и графи-
ки потоков. 

Последовательность и особенности разработки календарных 
планов на основе оптимизации производственных парамет-
ров. Составление сетевых графиков в масштабе времени. 
Корректировка параметров календарных планов.  
ОПК-3, ПК-1, ПК-9 

Раздел 3. Основы управления в строительстве. 
3. Тема 3. Строительные 

генеральные планы. 
Подготовка к строи-
тельству. Виды и струк-
тура строительных 
предприятий. Опера-
тивное планирование и 
управление строитель-
ными работами. 

Специфика организации строительных генеральных планов 
при строительстве крупных систем сооружений. Подготовка 
строительных баз. Принципы и основы составления струк-
тур строительных предприятий. Значение и содержание опе-
ративной работы в строительстве. 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-9 

Раздел 4. Организация контроля качества строительными процессами. 
4. Тема 4. Понятие каче-

ства строительной про-
дукции. Основные при-
знаки. Управление каче-
ством строительной 
продукции. Виды кон-
троля и контролирую-
щие органы. 

Необходимость и задачи оценки качества строительной про-
дукции. Основы управления качеством строительства. Спе-
цифика внешнего контроля качества. 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-9 
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5. Образовательные технологии 
Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование используемых актив-
ных и интерактивных образователь-

ных технологий 
1. Организационная работа в 

строительстве и других 
сферах производственной 
деятельности. Участники 
строительного процесса. 

л Презентация 

2. Этапы создания объекта и 
поддержания его на совре-
менном уровне. Оценка со-
оружения строительства как 
объекта инвестиции. Необ-
ходимые ресурсы для вы-
полнения строительных ра-
бот и способы их расчета. 

пз Анализ конкретных ситуаций 

3. Назначение, виды кален-
дарных планов по срокам, 
содержанию, крупности 
возводимого объекта. Си-
стема сетевого планирова-
ния и управления (ССПУ) 
как экономико-
математическая модель. 
Циклограммы и графики 
потоков. 

л Лекция-дискуссия 

4. Топология сетевого графи-
ка. Расчет параметров сете-
вого графика четырехсек-
торным способом. Коррек-
тировка параметров сетево-
го графика. 

пз Программа на ЭВМ 

5. Назначение и состав объек-
тов строительных генераль-
ных планов. Виды строи-
тельных предприятий. 
Структура управления 
строительными предприя-
тиями. Основы оперативно-
го планирования и управле-
ния в строительстве. 

л Презентация. Демонстрация плакатов. 

6. Расчет необходимого коли-
чества работников для 
строительства. Расчет по-
требности в объектах адми-
нистративно-бытового ком-
плекса строительства. 

пз Творческое задание 

7. Качество строительной л Презентация 
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№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование используемых актив-
ных и интерактивных образователь-

ных технологий 
продукции – основа эконо-
мии капиталовложений и 
обеспечения долговечности 
и надежности сооружений. 

8. Определение ресурсов, не-
обходимых для строитель-
ства насосной станции. 

пз Работа в малых группах 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

1). Примерная тематика курсовых работ: 
1. Организация работ по строительству насосной стации первого подъ-

ема. 
2. Организация работ по строительству резервуара чистой воды. 
3. Организация работ по строительству водонапорной башни. 
4. Организация строительства насосной станции второго подъема в со-

став системы водоснабжения населенного пункта. 
5. Организация работ по восстановлению водных объектов. 
6. Организация строительства сооружений биологической очистки. 
7. Организация работ по рекультивации обводненного карьера. 
8. Организация производства работ по строительству распределительной 

сети водоснабжения населенного пункта. 
9. Организация работ по строительству сети канализации населенного 

пункта. 
10. Организация работ по строительству водозаборного сооружения. 

 
2). Тесты для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся 
А) Определить: расчетные интенсивности выполнения земляных работ 
при строительстве профильных насыпных сооружений; разработке грунта 
в котловане для устройства подземной части сооружения, разработки 
грунта в карьере для строительства насыпного сооружения. 
По условиям для решения задачи задается: 

a) Объем земляных работ по сооружению: 
‒ Производственный объем насыпного сооружения (плотины, 

дамбы); 
‒ Объем выемки грунта, разрабатываемый из котлована; 
‒ Объем добычи грунтовых материалов в карьере. 
b) По заданному объему земляных работ и виду сооружения 

определить нормативную продолжительность выполнения работ. 



16 
 

c) Рассчитать интенсивности выполнения земляных работ с учетом 
коэффициента неравномерности выполнения работ. 

d) Принять расчетное значение интенсивности выполнения работ по 
строительству сооружения. 

 
Б) Определить: расчетные интенсивности выполнения бетонных работ 
при строительстве сооружений из монолитного бетона и железобетона 
(насосные станции, водозаборы, очистные сооружения). 
По условиям для решения задачи задается: 

a) Объем бетонных работ по сооружению: 
‒ Объем подземной части сооружения (насосной станции, 

водозабора); 
‒ Объем бетона для строительства сооружений биологической 

очистки; 
‒ Объем бетона для строительства перегораживающего сооружения. 
b) По заданному объему бетонных работ и виду сооружения 

определить нормативную продолжительность выполнения работ. 
c) Рассчитать интенсивности выполнения бетонных работ с учетом 

коэффициента неравномерности выполнения работ. 
d) Принять расчетное значение интенсивности выполнения работ по 

строительству сооружения. 
 
В) Составить расчетный график финансирования строительства объекта 
водохозяйственного значения. 
По условиям для решения задачи задается: 

a) Вид создаваемого сооружения; 
b) Объем основных выполняемых работ (земляных, бетонных) по 

строительству объекта; 
c) Нормативная продолжительность строительства сооружения; 
d) Стоимость строительно-монтажных работ. 

 
Г) Определить потребное количество работников для строительства 
объекта водохозяйственного значения. 
По условиям для решения задачи задается: 

a) Стоимость строительно-монтажных работ; 
b) Тарифная ставка рабочих; 
c) Нормативная продолжительность строительства сооружения; 
d) Число часов работы для рабочих за месяц. 

 
3). Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий кон-

троль) 
1. Виды календарных планов, применяемые при планировании  работ во 

времени. 
2. Требования к проектированию календарных планов. 
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3. Параметры сетевых графиков при расчете четырехсекторным спосо-
бом. 

4. Параметры сетевых графиков при расчете по потенциалам событий. 
5. Порядок и последовательность проектирования строительных гене-

ральных планов. 
6. Структура сметной стоимости строительных работ. 
7. Последовательность определения стоимости строительных работ. 
8. Ресурсы, необходимы  для выполнения строительных работ. 
9. Группы распределения накладных расходов. 
10. Направления использования сметной прибыли строительного пред-

приятия. 
 
4). Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет 

с оценкой) 
1. Этапы работ по созданию инженерных сооружений разного назначе-

ния и подержание их в рабочем состоянии на уровне современных 
требований. 

2. Ресурсы, необходимые для строительных работ и реконструкции объ-
ектов. 

3. Содержание работы на разных этапах создания инженерных сооруже-
ний и объектов. 

4. Организация производственных процессов. Уровни организации рабо-
ты в условиях строительства и в других видах производственной дея-
тельности. 

5. Фазы инвестиций при осуществлении строительного проекта. 
6. Сущность, задачи и содержание планирования в строительстве и в 

других видах производственной деятельности. Логическая схема со-
здания и реализации планов. 

7. Виды планов в строительстве по срокам и назначению.  
8. Источники финансирования (инвестирования) строительства в совре-

менных условиях. 
9. Участники строительного процесса и их основные функции. 
10. Обязанности заказчика-инвестора, заинтересованного в создании ин-

женерного объекта. 
11. Задачи проектно-изыскательских и проектно-исследовательских пред-

приятий и организаций (институтов). 
12. Сущность деятельности и содержание работы строительно-монтажных 

предприятий. 
13. Способы организации выполнения строительства. Достоинства и не-

достатки. 
14. Способы организации выполнения работ в зависимости от удаленно-

сти от базы исполнителя. 
15. Источники инвестирования работ, проектов. Принципиальная схема 

финансирования производственных процессов в строительстве. 
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16. Выбор генподрядной строительной организации заказчиком-
инвестором. Общие требования к генподрядчику. Обоснование мощ-
ности строительного предприятия. 

17. Необходимость, задачи и этапы подготовки к строительству инженер-
ных объектов. 

18. Специфика и сущность работы по подготовке проектно-сметной до-
кументации для строительства инженерных объектов.  

19. Уровни ответственности при проектировании сооружений. 
20. Последовательность подготовки проектно-сметной документации. Со-

держание работы на разных этапах разработки проектных документов. 
21. Необходимость и состав исходно-разрешительной документации при 

разработке проектно-сметных материалов для строительства. 
22. Вопросы, решаемые при подготовке задания на проектирование. 
23. Стадии проектирования в зависимости от крупности, технической и 

экологической сложности объектов. 
24. Назначение и содержание проектов организации строительства в со-

ставе проектно-сметной документации. 
25. Назначение и содержание проектов производства работ, разрабатыва-

емых на стадии рабочего проекта (рабочей документации). 
26. Назначение календарных планов, применяемых в строительстве, тре-

бования к ним. 
27. Способы обоснования продолжительности строительства сооружений, 

объектов, систем. 
28. Виды документов календарного планирования при разных способах 

оформления графической части календарного плана. 
29. Форма и содержание линейных календарных планов, последователь-

ность  разработки. 
30. Содержание и виды линейных календарных планов в зависимости от 

их назначения и стадии разработки. 
31. Календарные планы в виде сетевых графиков. Принципы построения, 

элементы сетевых графиков. 
32. Способы расчета параметров сетевых графиков. Преимущества и воз-

можности системы сетевого планирования и управления (СПУ). 
33. Понятие временных оценок работ. Способы установления. Карточка-

определитель работ. 
34. Календарные графики производства работ в виде циклограмм. Графи-

ки потоков. 
35. Назначение и содержание стройгенпланов, разрабатываемых в составе 

проектов организации строительства. Требования к проектированию 
стройгенпланов. 

36. Обоснование выбора места размещения производственной базы стро-
ительства. 

37. Виды и содержание стройгенпланов в зависимости от крупности воз-
водимых объектов. 

38. Базы строительства объектов. Назначение и виды баз строек.  
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39. Группы объектов на базах строек. 
40. Виды строительных предприятий. 
41. Структура управления производственными предприятиями.  
42. Распределение функций между основными управленческими служба-

ми. 
43. Степени централизации организационных структур управления.  
44. Виды структур управления. Примеры структур управления. 
45. Планирование деятельности строительных предприятий. Виды планов 

строительных предприятий по срокам и содержанию. 
46. Содержание годового плана работ строительного предприятия. 
47. Оперативное планирование и управление строительными работами. 

Задачи. Содержание оперативного управления работами. 
48. Схема потоков информации управления предприятием. 
49. Месячные и недельно-суточные планы оперативного планирования и 

контроля.  
50. Диспетчерские службы в строительстве. Назначение. Задачи. Обязан-

ности. 
51. Принципиальная схема взаимодействия системы диспетчерских 

служб. 
52. Понятие качества строительства. Признаки, определяющие уровни ка-

чества проектов строительства объектов. 
53. Управление качеством строительства объектов.  
54. Нормативно-техническая документация управления качеством строи-

тельства объектов и сооружений. 
55. Внешний контроль качества строительных работ. Контролирующие 

службы. 
56. Порядок и последовательность сдачи строительных объектов в экс-

плуатацию. 
57. Виды воздействий строительного производства на окружающую сре-

ду. 
58. Воздействия строительного производства при выполнении работ на 

территориях городских застроек. 
59. Содержание проектно-производственной деятельности. Понятие ин-

женерно-экологических изысканий. 
60. Природоохранные мероприятия, в период выполнения строительно-

монтажных работ. 
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6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 
шкал оценивания 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 
дисциплине применяется традиционная система контроля и оценки успеваемо-
сти студентов.  

Оценка полученных знаний и сформированности компетенций студента 
осуществляется в ходе текущего, промежуточного контроля и промежуточной 
аттестации знаний. 

Обязательная форма контроля по дисциплине – зачет с оценкой. 
К зачету допускаются студенты, выполнившие и защитившие курсовой 

проект на положительную оценку. 
Таблица 7 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий 
уровень Отлично 

Студент освоил знания, умения, компетенции и теоретический мате-
риал без пробелов; выполнил все задания, предусмотренные учеб-
ным планом на высоком качественном уровне; практические навыки 
профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 
уровень  Хорошо 

Студент, практически полностью освоил знания, умения, компетен-
ции и теоретический материал, учебные задания не оценены макси-
мальным числом баллов, в основном сформированы практические 
навыки. 

Пороговый 
уровень 

Удовлет-
воритель-

но 

Студент, частично с пробелами освоил знания, умения, компетенции 
и теоретический материал, многие учебные задания либо не выпол-
нил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, не-
которые практические навыки не сформированы. 

Минималь-
ный уровень  

Неудо-
влет-

воритель-
но 

Студент, не освоил знания, умения, компетенции и теоретический 
материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не 
сформированы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве объектов 

природообустройства и водопользования / Е.С. Иванов – М.: Ассоциации 
строительных вузов, 2014 – 560 с. 

2. Иванов Е.С. Организация строительства объектов природообустройства / 
Е.С. Иванов – М.: КолосС, 2009 – 415 с. 

 

7.2 Дополнительная литература  
1. Иванов Е.С. Строительство систем сельскохозяйственного водоснабже-

ния и водоотведения / Е.С. Иванов – М.: Издательство РГАУ-МСХА, 
2016 – 62 с. 
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2. Ясинецкий В.Г., Фенин Н.К. Организация и технология гидромелиора-
тивных работ. Издание 3-е. / В.Г. Ясинецкий, Н.К. Фенин – М.: Агропро-
миздат, 1986 – 352 с. 

3. Телешев В.И. Организация, планирование и управление гидротехниче-
ским строительством. Учебник для ВУЗов / Телешев В.И. – М.: Стройиз-
дат, 1989 – 416 с. 
 

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. СНиП 1.04.03–85*. Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. М.:АПП ЦИТП, 1991г. 

2. ФЕР-2001. Сборник 1. Земляные работы. М.: ЦИТП Госстроя РФ, 2001. 
468 с. 

3. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации. ЦИТП Госстроя РФ, 2004. 
105 с. 

4. СП 11-101-2003. Порядок разработки, согласования, утверждения и со-
став обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и со-
оружений. М.: Стройиздат. 2003. 145 с. 

5. Указания по применению Федеральных единичных расценок на строи-
тельные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-
36.2004. М.: Госстрой. 2004. 27 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронная библиотека РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева - 
http://library.timacad.ru/katalogi (открытый доступ). 

2. СПС «Гарант» — http://www.garant.ru/iv/ (открытый доступ). 
3. СПС КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/search (открытый до-

ступ). 
4. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» – http://biblioclub.ru/ (от-

крытый доступ). 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». 

2. Справочная правовая система http://www.garant.ru/iv/ «Гарант.ру». 
3. AutoCAD. 
4. MathType. 

  

http://library.timacad.ru/katalogi
http://www.garant.ru/iv/
http://www.consultant.ru/search
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/iv/
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Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование 
программы 

Тип  
программы Автор Год  

разработки 

1 Линейные календар-
ные планы. 

AutoCAD 
Microsoft  

Office 

CAD 
Офисно-
расчетная 

Autodesk 
Microsoft 

2019 (по-
следняя 
версия) 

2 
Сетевое планирование 
и управление строи-
тельными работами. 

AutoCAD 
Microsoft  

Office 

CAD 
Офисно-
расчетная 

Autodesk 
Microsoft 

2019 (по-
следняя 
версия) 

3 Строительные гене-
ральные планы. 

AutoCAD 
Microsoft  

Office 

CAD 
Офисно-
расчетная 

Autodesk 
Microsoft 

2019 (по-
следняя 
версия) 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 9 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпуса, 
№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

29/101 

1. Парты со скамейками 20 шт. 
2. Доска меловая 1 шт. 
3. Видеопроектор  (Инв.№ 210134000000635) 
4. Экран (Инв.№ 210136000000576) 
5. Плакаты 

29/102 

1.Парты со скамейками 20 шт. 
2. Доска меловая 1 шт. 
3. Видеопроектор  (Инв.№ 210134000000635) 
4 Экран (Инв.№ 210136000000576) 
5. Плакаты 

Библиотека ЦНБ имени Н.И. Железнова Читальный зал 
Общежития № 10 и 11 Классы самоподготовки 
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
Основными формами обучения студентов являются лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта и консульта-
ции. 

Для успешного освоения дисциплины «Строительство систем 
сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения» студентам 
необходимо с максимальной пользой использовать не только материал лекций, 
но и практических занятий. При подготовке к практическому занятию 
студентам важно тщательно проработать материал лекции, рекомендованную 
литературу по теме и законспектировать основные положения. При 
возникновении трудностей в ходе подготовки к практическому занятию или 
подготовке сообщения студенты могут получить консультацию у 
преподавателя.  

На практических занятиях студенты осваивают методику выполнения 
расчетов и составления расчетных схем организации производства работ по 
соответствующим разделам курсового проекта.  

Для самостоятельной работы студентов в соответствии с учебным планом 
предусмотрено выполнение курсового проекта по индивидуальному заданию. 
Работа выполняется на основе знаний и навыков, полученных при составлении 
конспектов лекций, проработки материалов практических занятий и 
дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем. 

При выполнении расчетной части разделов курсового проекта 
предусмотрено решение типовых задач по составлению макетов линейных 
календарных планов и разработке моделей сетевых графиков строительства 
объектов и сооружений. Подборка вопросов для контрольного задания 
осуществляется на основе изученного теоретического материала, что позволяет 
повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала. 

Конспектирование лекций должно вестись в специально отведенной для 
этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4…5 см) для 
дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, 
рекомендуемую литературу к теме.  

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 
строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 
использовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники необходимо помечать на 
полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 
законов. Остальной материал допускается записывать своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако 
чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем 
в них будет трудно разобраться. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а 
также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, 
что изучение и отработка прослушанных лекций без промедления значительно 
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экономят время и способствует лучшему усвоению материала. 
Эффективными формами контроля за изучением курса студентами 

являются консультации. Они используются для оказания помощи студентам 
при их подготовке к практическим занятиям, для бесед по дискуссионным 
проблемам и со студентами, пропустившими семинарские занятия, а также 
индивидуальной работы преподавателя с отстающими студентами. 

 
Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 
Студент, пропустивший занятия, обязан в указанные преподавателем 

сроки ликвидировать текущие задолженности. Предлагаются следующие 
формы отработки пропущенных занятий: составление конспекта лекции, беседа 
по пропущенной теме. 

Форма отработки назначается преподавателем в зависимости от объема и 
сложности темы пропущенного занятия. 

 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине 

Главной смысловой нагрузкой изучения дисциплины «Строительство си-
стем сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения» является полу-
чение студентом необходимых в его будущей профессиональной деятельности 
компетенций. Поэтому, при организации учебного материала предпочтение от-
дано комбинированному освоению основных теоретических понятий и методов 
курса без отрыва от вырабатывания навыков их практического применения, что 
достигается использованием включения элементов дискуссии в массив лекции 
и продуманным чередованием теоретических и практических занятий. Учебный 
материал дисциплины подобран таким образом, чтобы он отражал все указан-
ные аспекты, предусматривая детальное изучение базовых тем и ознакомление 
со смежными проблемами, оставляя студенту поле деятельности для самостоя-
тельной работы. 

С учетом современных требований к процессу обучения в программе 
дисциплины нашли отражение новые проблемы, связанные с коренными ре-
формами в системе образования и возросшей ролью технической компоненты в 
обществе: вовлечение студентов в процесс разработки наглядно-методических 
пособий; привлечение в процесс обучения информационных технологий. 

Цели изучения дисциплины «Строительство систем сельскохозяйствен-
ного водоснабжения и водоотведения»: выработать у студентов навыки научно-
го исследования рассматриваемых процессов, что позволит им осознать себя 
специалистами в своей профессии, положительно влияя на социальную адапта-
цию индивидуума в окружающей среде; передать студентам знания и умения, 
необходимые для свободной ориентации в предметной области образования; 
показать целостность и своеобразие технической культуры; выявить роль ин-
женера в творческом развитии современного общества. 
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С целью повышения качества преподавания дисциплины, улучшения ее 
восприятия со стороны студенческой аудитории, воспитания в будущих специ-
алистах самостоятельности, целеустремленности и трудолюбия, предлагается 
использовать: приведение доступных и наглядно аргументированных примеров 
практического использования полученных знаний и навыков; применение со-
временных информационных технологий к процессу самостоятельного сбора и 
накопления теоретической информации студентами; организация электронной 
базы данных по дисциплине, с последующим ее использованием в научной и 
учебной работе; привлечение студентов к планированию и выполнению науч-
но-исследовательских работ по проблемам изучаемого курса и пограничных 
областей, с последующим представлением результатов в виде презентаций и 
публикаций; совместное со студентами проектирование и изготовление нагляд-
но-методических пособий по дисциплине. 

Для студентов, заинтересованных в более углубленном изучении дисци-
плины предусматривается разработка теоретических и практических заданий 
повышенного уровня занимательности с применением студенческих наработок; 
организация конкурсов и олимпиад по дисциплине; привлечение студентов к 
разработке контрольно-тестовых материалов на базе электронных технологий; 
использование современных компьютерных технологий для графических работ. 

В соответствии с учебным планом в процессе изучения дисциплины сту-
денту предстоит выполнять определенные виды учебной работы: отработать 
установленное количество академических часов практических занятий, во вре-
мя которых: получить теоретические знания; получить практические навыки по 
курсу; самостоятельно с помощью учебно-методической литературы, углубить 
знания по темам, рассмотренным на лекционных и практических занятиях, и 
предложенным на самостоятельное изучение. 

Приступая к чтению лекций, следует выяснить уровень базовых знаний 
студентов, обрисовать профессиональные цели и перспективы изучения дисци-
плины, довести до внимания студентов структуру курса и его разделы, а в 
дальнейшем указывать начало и окончание каждого раздела (темы), обучающие 
задачи, итог и связь со следующим. Желательно разъяснить особенности кон-
спектирования лекций по данной дисциплине. Одновременное предоставление 
краткого иллюстрированного лекционного курса в электронном варианте поз-
волит значительно экономить лекционное время. Однако это не означает отме-
ну классического лекционного процесса, частью которого является написание 
конспектов в целях фиксации полученной информации в памяти студента.  

Основные положения курса, определения и выводы по наиболее про-
блемным вопросам выделяются интонацией или выносятся на аудиторную дос-
ку (мультимедийный экран). Необходимый иллюстративный материал предла-
гается к ознакомлению в виде видеофильмов, мультимедиа-презентаций, стен-
дов или плакатов. Теоретические положения поясняются практическими при-
мерами, характерными для предметной области. С целью активизации внима-
ния студентов рекомендуется вносить в процесс лекции элемент дискуссии, об-
ращаясь к подлинным фактам, личному опыту преподавателя и наблюдениям 



слушателей. Этому же служит тесная _связь теоретических положений и выво-
дов с практикой и булущей профессиоЬальной деятельностью студентов.

При организации практических занятий важно правильно определить
приоритетные направления в выборе задач и заданий. Это актуальные вопросы
теории и их практического приложенищ отработка характерных предмету дей-
ствий. Задания на практические работы должны отвечать учебному плану дис-
циплины и быть направлены на рЕввитие самостоятельности и творческой ак-
тивности студентов. Практические работы выполняются студентами индивиду-
аJIьно, что позволяет р€ввивать навыки творческого общения, выполнять работу
качественно, в срок.

ГIланирование 1"lебной деятельности предполагает четкое видение пре-
подавателем образовательного процесса учебной дисциплины, умение опреде-
лить педагогические технологии в соответствии с особенностями учебньrх
групп, четкое проектирование структуры и содержания учебной дисципJIины.

.Щля решения этих задач преподаватель должен подготовить развернутую
рабочую процрамму учебной дисциплины, подобрать учебный и иллюстратив-
ный материш, составить тесты (на бумажном носителе и в электронном виде).

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, вы-
водя бакалавров к завершению изучения уrебной дисциплины на высший уро-
вень сформированности компетенций.

При проведении аттестации важно помнить, что систематичноЬть, объек-
тивность, арryментированность - это главные принципы, на которых основаны
контроль и оценка знаний студентов.

Программу разработал:

ФИО, ученая степень, ученое звание (подпись)
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины Б1.В.08.04 «Строительство систем сельскохозяй-

ственного водоснабжения и водоотведения» 
ОПОП ВО по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование,  

направленность Инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения 
(квалификация (степень) выпускника – бакалавр) 

 
Квитка Лианой Андреевной, доцентом кафедры Сельскохозяйственного водоснабже-

ния, водоотведения, насосов и насосных станций института Мелиорации, водного хозяйства 
и строительства имени А.Н. Костякова ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
кандидатом технических наук (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей про-
граммы дисциплины «Строительство систем сельскохозяйственного водоснабжения и водо-
отведения» ОПОП ВО по направлению 20.03.02 – Природообустройство и водопользование, 
направленности Инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения (бака-
лавриат), разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет 
– МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре Организации и технологии строительства объ-
ектов природообустройства (разработчик – Шибалова Галина Вячеславовна, доцент кафедры 
Организации и технологии строительства объектов природообустройства). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 
выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Строительство систем сельскохо-
зяйственного водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту Программа) соответствует 
требованиям ФГОС ВО по направлению 20.03.02 – Природообустройство и водопользова-
ние. Программа содержит все разделы, соответствует требованиям к нормативно-
методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-
зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учеб-
ного цикла – Б1.В.08.04. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления 20.03.02 – Природообустройство и водопользование.  

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Строительство систем сельскохо-
зяйственного водоснабжения и водоотведения» закреплено четыре компетенции. Дисци-
плина «Строительство систем сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения» и 
представленная Программа способны реализовать их в объявленных требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-
ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Строительство систем сельскохозяйственного 
водоснабжения и водоотведения» составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

7. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-
рования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Строи-
тельство систем сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения» взаимосвязана с 
другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 20.03.02 – Природо-
обустройство и водопользование и возможность дублирования в содержании отсутствует. 
Поскольку дисциплина не предусматривает наличие специальных требований к входным 
знаниям, умениям и компетенциям студента, хотя может являться предшествующей для спе-
циальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в области при-
родообустройства и водопользования в профессиональной деятельности бакалавра по дан-
ному направлению подготовки. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-
тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-
мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 



9. Программа дисциплины «Строительство систем сельскохозяйственного 
водоснабжения и водоотведения» предполагает занятия в интерактивной форме. 

10. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-
ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 
содержащимся во ФГОС ВО направления 20.03.02 – Природообустройство и 
водопользование. 

11. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
(устный опрос, участие в тестировании, работа над домашним заданием и аудиторных 
заданиях, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме зачета с оценкой и курсового проекта, что соответствует статусу 
дисциплины, как дисциплины вариативной части учебного цикла – Б1.В.08.04 ФГОС ВО 
направления 20.03.02 – Природообустройство и водопользование. 

12. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют специфике 
дисциплины и требованиям к выпускникам. 

13. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной 
литературой – 2 источника (базовый учебник), дополнительной литературой – 8 
наименований, Интернет-ресурсы – 4 источников и соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления 20.03.02 – Природообустройство и водопользование. 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике 
дисциплины «Строительство систем сельскохозяйственного водоснабжения и 
водоотведения» и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе 
интерактивных методов обучения. 

15. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации 
преподавателям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике 
обучения по дисциплине «Строительство систем сельскохозяйственного водоснабжения и 
водоотведения». 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание рабочей программы дисциплины «Строительство систем 
сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения» ОПОП ВО по направлению 
20.03.02 – Природообустройство и водопользование, направленность Инженерные системы 
водоснабжения, обводнения и водоотведения (квалификация выпускника – бакалавр), 
разработанная доцентом кафедры Организации и технологии строительства объектов 
природообустройства Шибаловой Г.В., соответствует требованиям ФГОС ВО, современным 
требованиям экономики, рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить 
формирование заявленных компетенций. 

 
Рецензент: Квитка Л.А., доцент кафедры Сельскохозяйственного водоснабжения, 

водоотведения и насосных станций института Мелиорации, водного хозяйства и 
строительства имени А.Н. Костякова ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
кандидат технических наук. 

____________________________________       « 09 »   03   2020 г. 
                               (подпись) 
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