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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.08 
«Управление инновационными проектами» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.01 Экономика, 
направленности «Инновационное развитие экономики 

АПК» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и ос-
воение практических навыков в сфере управления инновационными проекта-
ми, связанными с производством и реализацией продукции АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариа-
тивную часть учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономи-
ка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-
ния дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Концепция проектного цикла. Офис 
проекта. Команда проекта. Планирование и управление работами по проекту. 
Управление ресурсами. Управление стоимостью. Автоматизированные систе-
мы управления проектами. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 час. (3 зач.ед). 
Промежуточный контроль: экзамен, защита курсового проекта. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.08 «Управление инновационными 
проектами» является приобретение теоретических знаний и освоение практиче-
ских навыков в сфере управления инновационными проектами, связанными с 
производством и реализацией продукции АПК. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина Б1.В.08 «Управление инновационными проектами» вклю-
чена в обязательный перечень дисциплин учебного плана вариативной части. 
Дисциплина Б1.В.08 «Управление инновационными проектами» реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по на-
правлению 38.04.01 Экономика. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Управление инновационными проектами» являются: «Инноваци-
онное развитие экономики», «Инновационный менеджмент», «Современные 
тенденции развития экономики». 

Дисциплина «Управление инновационными проектами» является осново-
полагающей для изучения следующих дисциплин: «Инновационное предпри-
нимательство в АПК», «Экономика инновационной компании», «Управление 
инновационными рисками». 
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Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 «Управление инновационными 
проектами» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-
ся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 
распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

1. ОК-1 способностью к абстрактно-
му мышлению, анализу, син-
тезу 

основные методы сбора и 
анализа информации, спо-
собы формализации цели и 
методы ее достижения 

анализировать, обобщать и 
воспринимать информа-
цию; ставить цель и фор-
мулировать задачи по её 
достижению 

культурой мышления 

2. ОК-3 готовностью к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 
потенциала 

основные представления о 
возможных сферах и на-
правлениях саморазвития и 
профессиональной реализа-
ции, путях использования 
творческого потенциала 

выделять и характеризовать 
проблемы собственного 
развития, формулировать 
цели профессионального и 
личностного развития, оце-
нивать свои творческие 
возможности  

основными приёмами 
планирования и реализа-
ции необходимых видов 
деятельности, самооцен-
ки профессиональной 
деятельности; подходами 
к совершенствованию 
творческого потенциала 

3.  ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятель-
ности, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

основные методы и правила 
управления подразделения-
ми, предприятиями и орга-
низациями, а также коман-
дами и проектами 

использовать творческие 
способности сотрудников, 
возможности организаци-
онных структур для управ-
ления реализацией проек-
тов 

приемами формирования 
команды проекта, созда-
ния благоприятной атмо-
сферы в коллективе и во 
внешнем окружении 

4. ПК-3 способностью проводить са-
мостоятельные исследования 
в соответствии с разработан-
ной программой 

состав и методы сбора, об-
работки и анализа инфор-
мации, необходимой для 
разработки проектов и 
управления процессами их 
реализации 

разрабатывать модели биз-
нес-процессов, а также 
проекты реорганизации хо-
зяйственной деятельности 
предприятия 

методиками подготовки 
данных, необходимых 
для разработки проектов, 
а также для управления 
процессами их реализа-
ции 
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5. ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-
следования научному сооб-
ществу в виде статьи или 
доклада 

методы обобщения резуль-
татов исследования, требо-
вания к подготовке научно-
го отчета, научной статьи, 
доклада и презентационных 
материалов 

оценивать полученные на-
учные результаты, осуще-
ствлять подготовку научно-
го отчета (или раздела), на-
учной статьи и доклада 

навыками подготовки и 
оформления научных ма-
териалов (отчетов, ста-
тей, докладов) и пред-
ставления их заинтересо-
ванным лицам иоргани-
зациям 

6. ПК-5 способностью самостоятель-
но осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, 
разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и меро-
приятия по реализации раз-
работанных проектов и про-
грамм 

количественные и качест-
венные методы научных ис-
следований, необходимых 
для анализа и разработки 
инвестиционных проектов, 
а также для управления их 
реализацией 

использовать методику 
анализа и оценки показате-
лей эффективности, реали-
зуемости и рисков, связан-
ных с бизнес-процессами в 
инвестиционной сфере 

методикой анализа инве-
стиционных проектов и 
правилами ее примене-
ния для управления биз-
нес-процессами, включая 
подготовку и обоснова-
ние управленческих ре-
шений 

7. ПК-6 способностью оценивать эф-
фективность проектов с уче-
том фактора неопределенно-
сти 

Методологию проведения 
оценки инвестиционных 
проектов в условиях неоп-
ределенности 

Выявлять источники неоп-
ределенности, проводить 
качественный и количест-
венный анализ рисков  

Основными методами 
анализа рисков при оцен-
ке инвестиционных про-
ектов 

8. ПК-8 способностью готовить ана-
литические материалы для 
оценки мероприятий в об-
ласти экономической поли-
тики и принятия стратегиче-
ских решений на микро- и 
макроуровне 

области применения мето-
дов исследования экономи-
ческих процессов, порядок,  
содержание и требования к 
оформлению аналитических 
материалов различного ви-
да и назначения на микро- 
(предприятие) и макро-

использовать в научных ис-
следованиях при анализе и 
прогнозировании различ-
ные методы, эффективно 
применять их в управлении 
бизнес-процессами сель-
скохозяйственного пред-
приятия, готовить аналити-

навыками исследования 
сложных производствен-
но-экономических систем 
с использованием анали-
тических материалов для 
оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
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уровне (отраслевые рынки).  
 

ческие материалы для 
оценки влияния мероприя-
тий на экономику РФ 
 

стратегических решений, 
как в отраслевом, так и в 
общенациональном мас-
штабах 

9. ПК-9 способностью анализировать 
и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

методы и инструментарий 
экономического анализа, 
сферы его применения; 
знать систему учёта и от-
чётности, используемую в 
сельскохозяйственных 
предприятиях 

квалифицированно приме-
нять информацию из раз-
личных источников для 
изучения деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий, использовать 
современные методы эко-
номического анализа 

навыками проведения 
экономического анализа 
сложных экономических 
систем, интерпретации 
полученных результатов 
и принятия решений, по-
вышающих эффектив-
ность функционирования 
предприятия 
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Таблица 2 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость в 3 семе-

стре, 
час. 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 
1. Контактная работа: 33,4 
Аудиторная работа 33,4 
в том числе: 
лекции (Л) 12 
практические занятия (ПЗ) 16 
курсовой проект (КП) (консультация, защита) 3 
консультации  перед экзаменом 2 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 
2. Самостоятельная работа (СРС) 74,6 
курсовой проект (КП) (подготовка) 18 
контрольные работы 2 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (про-
работка и повторение лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 
занятиям и т.д.) 

30 

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 
Вид промежуточного контроля: Экзамен, защита кур-

сового проекта 
 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнёно) Всего 

Аудиторная работа Внеаудито
рная 

работа СР 
Л ПЗ ПКР 

Тема 1. Сущность управления проектами 10 2 4   4 
Тема 2. Планирование проекта 16 2 6   8 
Тема 3. Оценка инновационного проекта 12 2 2   8 
Тема 4. Основные подсистемы 
управления проектами 

8 2 2   4 

Тема 5. Управление рисками 
инновационных проектов 

4 2   2 

Тема 6. Автоматизированные системы в 
управлении проектами 

10 2 2   6 

Курсовой проект (подготовка, 
консультация, защита) 

21     3 18 

Консультации  перед экзаменом 2     2   
КРА 0,4     0,4   
Всего за 3 семестр 83,4 12 16 5,4 50 
Подготовка к экзамену 24,6       24,6 
Итого по дисциплине 108 12 16 5,4 74,6 
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Тема 1. Сущность управления проектами 
Проект и управление проектами. Концепция проектного цикла. Подсис-

темы и организационные структуры управления проектами. Команда проекта. 
Офис проекта. 

Тема 2. Планирование проекта. 
Структурное планирование. Сетевой график. Критический путь проекта. 

Календарное планирование. Диаграмма Ганта. График загрузки ресурсов. Опе-
ративное управление.  

 
Тема 3. Оценка проекта. 
Оценка эффективности и реализуемости проектов. Показатели эффектив-

ности деятельности предприятия и эффективности и реализуемости проектов. 
Источники финансирования проектов. 

Тема 4. Основные подсистемы управления проектами. 
Управление работами. Управление ресурсами. Управление стоимостью. 

Управление качеством. Управление закупками, торги и контракты.  
Тема 5. Управление рисками инновационных проектов. 
Основные методы анализа рисков. Анализ чувствительности. Метод сце-

нариев. Имитационное моделирование. Методы управления рисками. 
Тема 6. Автоматизированные системы в управлении проектами. 
Обзор основных автоматизированных систем управления проектами. Mi-

crosoft Project. 

4.3 Лекции и практические занятия 

Таблица 4 
Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 
№ 
п/п № раздела № и название лекций и 

практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. Сущность управления проектами ОК-1, ОК-3, 
ОПК-2 
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 Лекция № 1. Основные поня-
тия управления проектами. 
Команда проекта. Офис про-
екта 

ОК-1, ОК-3, 
ОПК-2 

 2 

Практическая работа № 1. 
Экспресс-анализ проектных 
предложений. 

ОК-1 выполнение 
группового 

задания 

2 

Практическая работа № 2. 
Формирование команды про-
екта. 

ОК-3, ОПК-2 работа в ма-
лых группах 

2 

2 Тема 2 Планирование проекта ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

 8 

  Лекция № 2 
Планирование проекта 

ПК-4, ПК-5  2 

Практическая работа № 3. 
Структурное планирование. 

ПК-3, ПК-5 выполнение 
индивидуаль-

2 
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№ 
п/п № раздела № и название лекций и 

практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Выполнение индивидуаль-
ных заданий. 

ных заданий 

Практическая работа № 4. 
Календарное планирование. 
Выполнение индивидуаль-
ных заданий. 

ПК-3, ПК-5 выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

2 

Практическая работа № 5. 
Решение задач по методам 
планирования проекта 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

контрольная 
работа 

2 

3. Тема 3. Оценка проекта ПК-3, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9 

 4 

  Лекция № 3. Оценка эффек-
тивности и реализуемости 
проекта 

ПК-3, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9 

 2 

  Практическая работа № 6. 
Оценка эффективности и 
реализуемости проекта. Вы-
полнение индивидуальных 
заданий 

ПК-3, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9 

выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

2 

4. Тема 4. Основные подсистемы управле-
ния проектами 

ПК-5, ПК-8, 
ПК-9 

 4 

  Лекция № 4. Управление 
стоимостью проекта. Управ-
ление работами проекта. 
Управление ресурсами про-
екта 

ПК-5, ПК-8, 
ПК-9 

 2 

  Практическая работа № 7. 
Метод освоенного объема. 
Решение задач. 

ПК-5, ПК-8, 
ПК-9 

решение си-
туационных 

задач 

2 

5. Тема 5. Управление рисками инноваци-
онных проектов 

ПК-5, ПК-6  2 

  Лекция № 5. Методы анализа 
рисков проекта 

ПК-5, ПК-6  2 

6. Тема 6. Автоматизированные системы в 
управлении проектами 

ОК-1, ПК-3, 
ПК-5 

 4 

  Лекция № 6. Автоматизиро-
ванные системы в управле-
нии проектами 

ОК-1, ПК-5  2 

  Практическая работа № 8. 
Применение автоматизиро-
ванной системы MS Project в 
планировании проекта. Ин-
дивидуальные задания. 

ОК-1, ПК-3, 
ПК-5 

выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

2 
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4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 
Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
1. Тема 1. Сущность 

управления 
проектами 

Способы организации взаимодействия команды проекта. 
Программное средства для организации виртуального офи-
са проекта (ОПК-2) 

2. Тема 2. 
Планирование 
проекта 

Методы выравнивания ресурсов (ПК-3, ПК-5) 

3. Тема 3. Оценка 
проекта 

Требования к структуре и содержанию, технико-
экономических обоснований, бизнес-планов инвестицион-
ных проектов, заявок на финансирование (ПК-6, ПК-9) 

4. Тема 4. Основные 
подсистемы 
управления 
проектами 

Разработка тендерной документации (ПК-5) 

5. Тема 5. Управление 
рисками 
инновационных 
проектов  

Диверсификация как способ снижения рисков. Резервиро-
вание средств (ПК-6) 

6. Тема 6. 
Автоматизированные 
системы в 
управлении 
проектами 

Формирование отчетов с помощью MS Project (ПК-3) 

 

 
5. Образовательные технологии  

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п Тема и форма занятия Наименование используемых активных и интерактив-

ных образовательных технологий (форм обучения) 
1. Тема 1. Сущность 

управления проектами 
ПЗ Работа в малых группах 

2.  Тема 4. Основные 
подсистемы 

ПЗ Решение ситуационных задач 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

1) Примерная тематика курсовых проектов: 
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1. Управление реализацией инвестиционного проекта организации 
переработки зерна в агрохолдинге. 

2. Управление рисками реализации инвестиционного проекта (на примерах). 
3. Определение рациональной структуры многокомпонентного проекта 

развития мясного скотоводства в регионе. 
4. Управление проектом развития отрасли молочного скотоводства в 

сельскохозяйственном предприятии. 
5. Планирование развития системы сбыта продукции молокозавода. 
6. Инвестиционный проект создания снабженческого кооператива в районе. 
7. Комплексная оценка проекта развития кормопроизводства в 

сельскохозяйственном предприятии. 
8. Определение масштаба проекта развития системы хранения овощей в 

агрохолдинге. 
9.  Влияние вариантов использования имеющегося имущества на показатели 

эффективности и реализуемости проектов (на конкретных примерах). 
10. Организация финансирования инвестиционного проекта (на конкретном 

примере). 
11. Применение страховых инструментов при управлени 
12.Оценка эффективности механизмов резервирования средств при 

управлении рисками инвестиционных проектов. 
13. Проект организации переработки молока в кооперативе. 
14. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта в соответствии с 

требованиями Россельхозбанка. 
15. Оценка бюджетной эффективности проекта развития системы хранения и 

переработке зерна в агрохолдинге. 
16.Учет инфляции при планировании затрат проекта развития отрасли (на 

конкретных примерах). 
17.Экспресс-анализ финансовой эффективности вариантов проекта на 

предварительной стадии 
18.Оценка эффективности государственной поддержки инвестиционного 

проекта с учетом показателей региональной эффективности. 
19.Оценка отраслевой эффективности инвестиционного проекта развития 

подразделений агрохолдинга. 
20.Управление ресурсами при реализации проекта на инвестиционной 

стадии. 
21.Управлением персоналом при создании и функционировании офиса 

проекта. 
22.Применение программных средств сетевого планирования и управления в 

инвестиционной деятельности. 
23.Особенности оценки инновационных инвестиционных проектов (на 

конкретном примере). 
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24.Промежуточная оценка проекта в ходе его реализации с использованием 
метода освоенного объема. 

25.Сравнительная оценка различных вариантов графика реализации проекта 
(на примерах). 

 
2) Контрольные задания для текущего и промежуточного контроля зна-

ний обучающихся 
Представлены в оценочных материалах. 
Пример варианта контрольной работы (Тема 2. Планирование проекта): 

Вариант 1 
 
Задание 1. 
Для вычисления раннего времени начала работ используется формула (отметить все верные 
варианты): 
 
 )()((min)( jTjTiT PПGjРi −= ∈  
 
 ))()((min)( jtjTiT PHjРi −= ∈  
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Задание 2. 
Составить сетевой график проекта по данным в таблице: 
Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Предшественники - 1 2 2 3,4 5 5 6,7 8 9 
 
Задание 3. 
Найти критический путь проекта, используя данные таблицы и графика из задания 2, а также 
следующие длительности работ. Ответ подтвердить расчетами. 
Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длительность 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
Задание 4.  
Построить календарный график проекта, используя данные сетевого графика и таблицы. Да-
той начала проекта принять текущую дату. Ответ подтвердить расчетами. Рабочая неделя 
5+2.  
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Работа Дней 
1 0 
2 1 
3 2 
4 3 
5 0 
 
Задание 5. 
Используя календарный график, построить график загрузки ресурсов для ресурса Р1. 

 
 

Таблица 7 
Критерии оценивания 

Оценка Критерии оценки 
«отлично» Оценка "отлично" выставляется студенту, если он 

правильно выполнил все задания контрольной ра-
боты 

«хорошо» Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он в 
целом правильно, с небольшими недочетами вы-
полнил все задания контрольной работы, или пол-
ностью правильно выполнил 80% заданий 

«удовлетворительно» Оценка "удовлетворительно" выставляется сту-
денту, если он полностью правильно выполнил 
60% заданий 

«неудовлетворительно» Оценка "неудовлетворительно" выставляется сту-
денту, если он правильно выполнил менее 60% за-
даний 

 
 
 

1 
2 

5 

3 

4 
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3) Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экза-
мен): 
 
1. Проект, свойства проекта. Результат проекта. 
2. Управление проектами. Задачи управления проектами.  
3. Концепция проектного цикла в управлении проектами.  
4. Методика отбора проектов на начальных стадиях проектного цикла.  
5. Команда проекта. Принципы формирования команды проекта. 
6. Примерный состав команды проекта. Функции и роли в команде. 
7. Офис проекта. Реальный и виртуальный офис. 
8. Структурное планирование проекта. Этапы и задачи. 
9. Сетевой график проекта: свойства, правила построения 
10. Раннее время начала работы, позднее время начала работы, резерв времени. 

Сущность и способы определения. 
11. Критическая работа. Критический путь проекта. 
12. Календарное планирование проекта. Основные задачи. 
13. Диаграмма Ганта – правила построения, применение. 
14. График загрузки ресурсов – назначение, правила построения.  
15. Методы выравнивания ресурсов. 
16. Оперативное управление. Перепланирование проекта. 
17. Оценка эффективности проекта. Основные принципы оценки. 
18. Система показателей оценки эффективности проекта. Критерии оценки.  
19. Оценка реализуемости проекта. Показатели финансовой реализуемости. 
20. Управление финансированием проекта: основные схемы финансирования. 
21. Подбор схемы финансирования проекта – основные принципы. 
22. Особенности применения традиционной схемы при финансировании проек-

тов.  
23. Особенности применения схемы выплат равными суммами при финансиро-

вании проектов.  
24. Особенности применения схемы по мере поступления средств от проекта 

при финансировании проектов.  
25.  Влияние применения заемных средств на эффективность проекта. Финан-

совый рычаг. 
26. Управление стоимостью проекта на разных фазах проектного цикла. 
27. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование. 
28. Контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема. 
29. Работа. Свойства работы. Структура работы. 



 17 

30. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. Треугольник 
управления проектами. 

31. Управление содержанием работ. 
32. Принципы эффективного управления временем. 
33. Управление ресурсами проекта. Цель и основные задачи. 
34.  Воспроизводимые и невоспроизводимые ресурсы. Особенности управления 

разными типами ресурсов. 
35. Методы планирования ресурсов проекта. 
36. Проверка ресурсной реализуемости календарного плана. 
37. Управление закупками и поставками.  
38. Управление запасами. Виды запасов 
39. Затраты на содержание запасов: пространство, рента, стоимость риска.  
40. Управление качеством проекта. Аспекты качества. 
41. Планирование качества. Обеспечение качества.  
42. Контроль качества. Методы контроля качества. 
43. Организация закупок. Конкурентные способы определения поставщиков. 
44.  Конкурсы. Виды, особенности проведения.  
45.  Аукционы. Виды, особенности проведения.  
46. Запрос котировок. Особенности проведения 
47. Запрос предложений. Особенности проведения 
48. Методы оценки рисков проекта. 
49. Анализ чувствительности. Матрица результатов анализа чувствительности 
50. Метод сценариев, особенности проведения. 
51. Имитационное моделирование. Сущность, входная информация, анализ ре-

зультатов. 
52. Управление рисками проекта. 
53. Применение страхования в управлении рисками проекта. 
54. Особенности сельскохозяйственного страхования с господдержкой. 
55. Применение автоматизированных систем управления проектами. 
56. Основные возможности автоматизированной системы MS Project. 
57. Сетевое планирование проекта в MS Project/ 
58. Календарное планирование проекта в MS Project/ 
59. Назначение ресурсов работам в MS Project. Типы ресурсов, характеристики 

ресурсов. 
60. Выравнивание ресурсов в MS Project. Ручное и автоматическое выравнива-

ние ресурсов. 
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Пример задачи в экзаменационном билете: 
Задача 1.  
Построить сетевой график проекта по данным в таблице, указать критический путь проекта. 
 

Номер 
работы Длительность Предшественник 

Раннее 
время 
начала 

Позднее 
время 
начала 

1 0 - 0 0 
2 2 1 0 0 
3 3 2 2 3 
4 4 2 2 2 
5 5 3,4 6 6 
6 6 5 11 12 
7 7 5 11 11 
8 8 6,7 18 18 
9 9 8 26 26 
10 0 9 35 35 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Контроль усвоения дисциплины Б1.В.08 «Управление инновационными 
проектами» осуществляется с использованием традиционной системы.  

 
Таблица 8 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» Оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический мате-
риал без пробелов; выполнивший все задания, пре-
дусмотренные учебным планом на высоком качест-
венном уровне; практические навыки профессио-
нального применения освоенных знаний сформиро-
ваны 

«хорошо» Оценку «хорошо» заслуживает студент, практически 
полностью освоивший знания, умения, компетенции 
и теоретический материал, учебные задания не оце-
нены максимальным числом баллов, в основном 
сформировал практические навыки 

«удовлетворительно» Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 
частично с пробелами освоивший знания, умения, 
компетенции и теоретический материал, многие 
учебные задания либо не выполнил, либо они оцене-
ны числом баллов близким к минимальному, неко-
торые практические навыки не сформированы 

«неудовлетворительно» Оценку «неудовлетворительно» заслуживает сту-
дент, не освоивший знания, умения, компетенции и 
теоретический материал, учебные задания не выпол-
нил, практические навыки не сформированы 



 19 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный анализ Учебник. – М.: 
МСХА, 2015. – 326 с. 

2. Эйдис А.Л. Управление проектами в отраслях АПК. – М.: Аргамак-
Медиа, 2015. – 189 с.  

 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инве-
стиционных проектов: Теория и практика: учеб. Пособие. – 4-е изд., пере-
раб. И доп. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 1104 с. 

2. Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие / В.Е. Еси-
пов, Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов. – М.: КНОРУС, 
2012. – 704 с. 

3. Инвестиции : учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко. – 2-е 
изд., стер. – М. КНОРУС, 2009. – 496 с. 

4. Инвестиции: электронный учебник /А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. 
Воробьев [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. – Элек-
трон. текстовые дан. – М.: Кнорус, 2009. 

5. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективно-
стью: учебное пособие; Академия народного хозяйства при Правительстве 
РФ. - Москва : Дело, 2009. - 333 с. 

6. Рекомендации по разработке бизнес-плана для малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех» - 2007. – 
224 с. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов: (Вторая редакция) – [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28224#0. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1.  Алексанов Д.С.,  Кошелев В.М.. Финансовый анализ инвестиционных проек-
тов. М.: МСХА, 2002. – 47 с. 

2. Алексанов Д.С., Кошелев В.М., Матвеичева Т.Н. Анализ инвестиционного 
проекта создания оптового продовольственного рынка “Отрадное” (компью-
терные модели). Учебно-методическое пособие. М.: ЦОК ИКС АПК при 
МСХА, 1999. - Часть 1 - 33 с., часть 2 - 19 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  http://www.mcx.ru Министерство сельского хозяйства РФ (открытый 
доступ). 

2. http://www.fedstat.ru  «ЕМИСС» - государственная статистика (откры-
тый доступ). 

9. Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Для проведения лекций, практических занятий, выполнения самостоя-
тельной работы по дисциплине «Управление инновационными проектами» не-
обходимы ПК,  имеющие интегрированный пакет программ Microsoft Office for 
Windows (версии 2003 и 2007) со следующими приложениями (табл.9):  

Таблица 9 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины 
Наименование 

программы 
Тип  

программы Автор Год  
разработки 

1 

Тема 1. Сущность 
управления 
проектами 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

2 

Тема 2. 
Планирование 
проекта 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

3 

Тема 3. Оценка 
проекта 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

4 

Тема 4. Основные 
подсистемы 
управления 
проектами 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

5 

Тема 5. Управление 
рисками 
инновационных 
проектов  

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

6 

Тема 6. 
Автоматизированные 
системы в 
управлении 
проектами 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

PROJECT 
автоматизированная 
система управления 
проектами 

Microsoft 
2007 

http://www.mcx.ru/
http://www.fedstat.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 
работы (№ учеб-
ного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

1 2 
№14 (Тимирязев-
ская, д. 39), учеб-
ная аудитория 
101 для проведе-
ния занятий лек-
ционного типа 

1. Экран с электроприводом – 1 шт. (Инв. № 35246)  
2.Проектор – 1 шт. (Инв. № 210134000002547) 
3. Системный блок– 1 шт. (Инв. №  560559) 
4. Доска компьютерная – 1 шт. (Инв. № 35248) 
5. Демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт. (Инв. № 332078) 
6. Доска магнитная белая –1 шт. (Инв. № 332050) 
7. Стол – 7 шт.(Инв. № 332089), стол – 13 (Инв.№332053) 
8. Стул 42 шт. (Инв. № 332084) 
9. Шкаф для папок – 1 шт. (Инв. № 332054) 

№14 (Тимирязев-
ская, д. 39), учеб-
ная аудитория 
101 для проведе-
ния занятий се-
минарского типа 

1. Системный блок - 20 шт.  (Инв. №  558788) с монитором – 20 шт. (Инв. 
№ 554211) 
2. Шкаф для папок – 1 шт. (Инв. № 332054) 
3. Доска магнитная белая– 1 шт. (Инв. № 332050) 
4. Демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт. (Инв. №  332078) 
5. Экран параболический  1 шт. (Инв. № 35247) 
6..Компьютерный стол – 20 шт.( Инв. №  332086),  
 7. Стол для принтера - 2 шт. (Инв. № 332092), Стол двухместный 

Центральная на-
учная библиотека 
имени Н.И. Же-
лезнова (Лист-
венничная аллея, 
д.2.к.1) 

Читальный зал 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Необходимым условием эффективной работы студентов на практических 
занятиях по дисциплине Б1.В.08 «Управление инновационными проектами» 
является изучение необходимого теоретического материала. При изучении ка-
ждого раздела дисциплины проводится контроль знаний с целью проверки и 
коррекции хода освоения теоретического материала и практических умений и 
навыков. Контроль знаний проводится по графику в часы практических занятий 
по основному расписанию. Студент обязан отчитаться по всем учебным разде-
лам дисциплины; к промежуточной аттестации допускаются студенты, сдавшие 
все задания, предусмотренные программой.  
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Выполнение большинства практических и домашних заданий потребует 
от студента самостоятельного поиска информации по теме изучения.  

Методические рекомендации к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изу-

чить основную и дополнительную литературу,  рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям 
необходимо освоить основные понятия и методики, ответить на контрольные 
вопросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить за-
дания, выданные преподавателем. 

В ходе занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие дей-
ствия: вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на ка-
тегории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 
задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студента 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с на-
стоящей рабочей программой. Студент обязан в полном объеме использовать 
предусмотренное время для изучения вопросов, вынесенных на самостоятель-
ное изучение. 

Во время самостоятельной работы студент прорабатывает материал обя-
зательной и дополнительной учебной литературы. В случае возникновения за-
труднений в освоении материала студент обращается к преподавателю за разъ-
яснением во время, отведенное для индивидуальных консультаций. 

Подготовка к контрольным мероприятиям 
Текущий контроль проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и 

методы текущего контроля: выполнение групповых заданий, выполнение инди-
видуальных заданий, решение ситуационных задач, контрольная работа. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Задолженности по текущему и промежуточному контролю можно сдавать 
в период, установленный правилами вуза и соответствующими распоряжения-
ми компетентных лиц: 

По посещению – путем самостоятельного изучения вопросов и выполне-
ния тестовых заданий по пропущенной теме. 

По выполнению контрольных заданий – путем написания и защиты соот-
ветствующих контрольных заданий по мере их готовности. 

Студент, пропустивший занятия обязан получить от преподавателя инди-
видуальное задание, предусмотренное учебным планом, выполнить и защитить 
его. Прием и защита индивидуальных заданий проводятся в часы и дни, уста-
новленные преподавателем. 

Если студент не прошел текущий контроль, он продолжает учиться и 
имеет право проходить следующий текущий контроль по этой дисциплине. 
Графики пересдач составляются на кафедре. В конце семестра на основании 
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поэтапного контроля обучения принимается решение о допуске студента к 
промежуточной аттестации или освобождении от нее. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, сдавшие все зада-
ния, предусмотренные программой. Если студент имеет задолженности по те-
кущему контролю, то до промежуточной аттестации студент не допускается и 
считается задолжником по этой дисциплине. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации 
обучения по дисциплине 

При разработке рабочей программы дисциплины Б1.В.08 «Управление 
инновационными проектами» могут быть сформированы различные варианты 
тематических планов лекций и форм их проведения. При этом должна обеспе-
чиваться координация, согласованность этих видов занятий, разграничение рас-
сматриваемых на них вопросов. Некоторые вопросы по усмотрению автора ра-
бочей программы в зависимости от методического обеспечения учебного про-
цесса сгруппированы в укрупненные темы, использованы для формулировки 
тем дискуссий, тематических лекций. Тематика может корректироваться, уточ-
няться. 

В лекциях рассматриваются только те вопросы, которые не выносятся на 
самостоятельное изучение. Определенная часть времени лекции выделяется на 
то, чтобы сориентировать студентов в использовании рекомендуемой литерату-
ры и других элементов учебно-методического комплекса, предоставляемых в 
их распоряжение. Детально рассматриваются основные термины и категории, 
что позволяет студентам освоить профессиональную терминологию и легко 
адаптироваться к реальным условиям производственной, научной и образова-
тельной деятельности. 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осущест-
вляется посредством использования различных видов оценочных материалов. 
Устные опросы целесообразно проводить во время практических занятий, а 
также при проведении экзамена в качестве дополнительного испытания при не-
достаточности результатов. Вопросы опроса не должны выходить за рамки 
объявленной для данного занятия темы.  

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня 
навыков (владений) студента по решению практической ситуационной управ-
ленческой задачи. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины «Управление инновационными проектами» ОПОП 

ВО по направлению 38.04.01 Экономика, магистерской программы 
 «Управление инновационными проектами»  

(квалификация (степень) выпускника – магистр) 
 

Сурковой Надеждой Валентиновной, зав. кафедрой маркетинга ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее по 
тексту рецензент), проведено рецензирование рабочей программы дисциплины «Управление 
инновационными проектами» ОПОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская 
программа «Управление инновационными проектами» (магистратура), разработанной в 
ФГБОУ ВО «Российский аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на ка-
федре управления (разработчики – Алексанов Дмитрий Семенович, кандидат экономических 
наук, профессор кафедры управления, Кошелев Валерий Михайлович, доктор экономических 
наук, заведующий кафедрой управления, Чекмарева Наталья Вячеславовна, кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры управления).  

Рассмотрев представленные на рецензирование материалы, рецензент пришел к сле-
дующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Управление инновационными 
проектами» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «30» марта  2015 г. № 321.  

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 
нормативно-методическим документам. 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-
лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части 
обязательных дисциплин учебного цикла – Б1.В. 

4. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления 38.04.01 Экономика 

5. В соответствии с Программой за дисциплиной «Управление инновационными 
проектами» закреплены 2 общекультурных, 1 общепрофессиональная компетенция и 7 про-
фессиональных компетенций. Дисциплина «Управление инновационными проектами» и 
представленная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях.  

6. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-
ность получения заявленных результатов. 

7. Общая трудоёмкость дисциплины «Управление инновационными проектами» со-
ставляет 3 зачётные единицы (108 часов), что соответствует рекомендациям. 

8.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-
рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Управ-
ление инновационными проектами» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и 
Учебного плана по направлению 38.04.01 Экономика и возможность дублирования в содер-
жании отсутствует 

9. Представленная Программа предполагает использование современных образова-
тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-
мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

10. Программа дисциплины «Управление инновационными проектами» предполагает 
50% (14 часов) занятий в интерактивной форме (от 28 часов аудиторных), что гарантирует 
соблюдение требования ФГОС ВО направления 38.04.01 Экономика. 

11. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-
ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-
щимся во ФГОС ВО направления 38.04.01 Экономика. 
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