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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология возведения зданий и сооружений» 
для подготовки бакалавра по направленности Промышленное и 

гражданское строительство 
 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Технология возведения 
зданий и сооружений» является обучение студентов закономерностям взаимо- 
связи технологических процессов и выбора на основе этого наиболее рацио- 
нальных методов выполнения работ по строительству объектов различного 
функционального назначения, знать нормативную базу в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных си- 
стем и оборудования, планировки и застройки населенных мест, знать требова- 
ния охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Технология возведе- 
ния зданий и сооружений» относится к формируемой участниками образова- 
тельных отношений части учебного плана по направлению 08.03.01 Строитель- 
ство для подготовки бакалавра по направленности Промышленное и граждан- 
ское строительство. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое- 
ния дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-4 (индикаторы 
достижения компетенции ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос -5 (индикаторы до- 
стижения компетенции ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4). 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-технологические 
мероприятия подготовительного периода. Технология возведения подземных 
зданий и сооружений. Технология возведения жилых и гражданских кирпичных 
зданий. Технология возведения полносборных жилых и гражданских зданий. 
Технология возведения сборно-монолитных и монолитных зданий. Технология 
возведения промышленных зданий. Технология возведения зданий, перекрытых 
большепролетными конструкциями. Основы возведения инженерных сооруже- 
ний. Разработка проектно-технологической документации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 час. / 5 зачетных единиц, в т.ч. 4 
часа на практическую подготовку. 

Промежуточный контроль: экзамен. 
 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технология возведения зданий и сооруже- 
ний» является обучение студентов закономерностям взаимосвязи технологиче- 
ских процессов и выбора на основе этого наиболее рациональных методов вы- 
полнения работ по строительству объектов различного функционального 
назначения, знать нормативную базу в области инженерных изысканий, прин- 
ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова- 
ния, планировки и застройки населенных мест, знать требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполне- 
нии строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции стро- 
ительных объектов. 
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В результате изучения дисциплины будущий бакалавр должен быть подго- 
товлен к практической реализации полученных знаний, использовать их при 
проектировании и строительстве зданий и сооружений с применением новей- 
ших технологий и быть способным к самообучению. 

 
2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» включена в 
формируемую участниками образовательных отношений часть учебного плана. 
Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» реализуется в со 
ответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 
08.03.01 «Строительство», направленности Промышленное и гражданское 
строительство. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» являются: «Сред- 
ства механизации строительства»; «Основы архитектурно-строительного про- 
ектирования»; «Охрана труда в строительстве»; «Строительные материалы»; 
«Основы организации строительного производства»; «Технологии строитель- 
ных процессов». 

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» является ос- 
новополагающей для изучения следующих дисциплин: «Организация, планиро- 
вание и управление в строительстве»; «Восстановление и усиление строитель- 
ных конструкций»; «Обследование зданий и сооружений». 

Особенностью дисциплины является обучение студентов закономерно- 
стям взаимосвязи технологических процессов и выбора на основе этого наибо- 
лее рациональных методов выполнения работ по строительству объектов раз- 
личного функционального назначения. 

Рабочая программа дисциплины «Технология возведения зданий и со- 
оружений» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического раз- 
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих- 
ся. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: ПКос-4 (индикаторы достижения ком- 
петенции ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос -5 (индикаторы достижения компе- 
тенции ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4), представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 час.), 
их распределение по видам работ представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 
п/п 

Код 
компе- 
тенции 

Содержание 
компетенции (или её 

части) 

Код и содержание 
индикатора достижения 

компетенции 
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-4  
 
 
 
 
 
Способность проводить 
расчетное обоснование 
проектных решений 
зданий и сооружений, с 
применением 
цифровых средств и 
технологий 

ПКос-4.1: Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов для 
выполнения расчетного 
обоснования и технико- 
экономической оценки про- 
ектных решений зданий и 
сооружений 

перечень исходной информа- 
ции и нормативно-техничес- 
ких документов для выполне- 
ния расчетного обоснования 
и технико-экономической 
оценки проектных решений 
зданий и сооружений 

выбрать необходимую ис- 
ходную  информацию и 
нормативно-технические 
документы для выполне- 
ния расчетного обоснова- 
ния и технико-экономи- 
ческой оценки проектных 
решений зданий и соору- 
жений 

перечнем исходной ин- 
формации и нормативно- 
технических документов 
для выполнения расчет- 
ного обоснования и тех- 
нико-экономической 
оценки проектных ре- 
шений зданий и соору- 
жений 

ПКос-4.7: Оценка основных 
технико-экономических по- 
казателей проектных реше- 
ний зданий и сооружения 

методику оценки основных 
технико-экономических пока- 
зателей проектных решений 
зданий и сооружения 

выбрать необходимую ме- 
тодику оценки основных 
технико-экономических 
показателей проектных 
решений зданий и соору- 
жения 

методикой оценки ос- 
новных технико- 
экономических показате- 
лей проектных решений 
зданий и сооружения 

ПКос-4.8: Составление смет- 
ной документации на строи- 
тельство здания и сооруже- 
ния 

методику составления смет- 
ной документации на строи- 
тельство здания и сооруже- 
ния 

выбрать необходимую ме- 
тодику составления смет- 
ной документации на 
строительство здания и 
сооружения 

методикой составления 
сметной   документации 
на строительство зданияи 
сооружения 

2. ПКос-5  
 
 

Способность выпол- 
нять работы по органи- 
зационно- 
технологическому про- 
ектированию зданий и 
с сооружений промыш- 
ленного и гражданско- 
го назначения 

ПКос-5.1: Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов для 
организационно- 
технологического проекти- 
рования здания и сооруже- 
ния 

перечень исходной информа- 
ции и нормативно-техничес- 
ких документов для органи- 
зационно-технологического 
проектирования здания и со- 
оружения 

выбрать необходимую ис- 
ходную информацию и 
нормативно-технические 
документы для организа- 
ционно-технологического 
проектирования здания и 
сооружения 

перечнем исходной ин- 
формации и нормативно- 
технических документов 
для организационно- 
технологического проек- 
тирования здания и со- 
оружения 

ПКос-5.2: Выбор организаци- 
онно-технологической схе- 
мы возведения здания и со- 
оружения 

методику выбора организа- 
ционно-технологической 
схемы возведения здания и 
сооружения 

выбрать необходимую ме- 
тодику определения орга- 
низационно- 
технологической схемы 
возведения здания и со- 
оружения 

определением организа- 
ционно-технологической 
схемы возведения здания 
и сооружения 

ПКос-5.3: Разработка кален- 
дарного плана строительства 
здания и сооружения 

методику разработки кален- 
дарного плана строительства 
здания и сооружения 

выбрать необходимую ме- 
тодику разработки кален- 
дарного плана строитель- 
ства здания и сооружения 

методикой разработки 
календарного плана 
строительства здания и 
сооружения 

ПКос-5.4: Разработка проекта методику разработки проекта выбрать необходимую ме- методикой разработки 
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   производства работ, опреде- 

ление потребности строи- 
тельного производства в ма- 
териально-технических и 
трудовых ресурсах 

производства работ, опреде- 
ление потребности строи- 
тельного производства в ма- 
териально-технических и 
трудовых ресурсах 

тодику проекта производ- 
ства работ, определение 
потребности строительно- 
го производства в матери- 
ально-технических и тру- 
довых ресурсах 

проекта производства 
работ, определение по- 
требности строительного 
производства в матери- 
ально-технических и 
трудовых ресурсах 
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Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

час. / * 
3-й курс 
6-й се- 
местр 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 / 4 180 
1. Контактная работа: 86,4 / 4 86,4 
Аудиторная работа 86,4 / 4 86,4 
лекции (Л) 36 36 
практические занятия (ПЗ) 48 / 4 48 
консультации перед экзаменом 2 2 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 
2. Самостоятельная работа (СРС) 57,6 57,6 
расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) 36 36 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и ма- 
териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак- 
тическим занятиям) 

 
21,6 

 
21,6 

Подготовка к экзамену (контроль) 36 36 
Вид промежуточного контроля: Экзамен 

 

*- в том числе практическая подготовка 

4.2 Содержание дисциплины 

Тематический план учебной дисциплины 

 
 

Таблица 3 
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Наименование разделов и 
тем дисциплины 
(укрупнённо) 

 
час. 

всего/* 

Аудиторная 
работа 

Внеаудиторная 
работа СР 

Л ПЗ/* ПКР 
I. Цели и задачи дисциплины. Органи- 
зационно-технологические мероприя- 
тия подготовительного периода. 

 
9,6 

 
4 

 
4 

 
- 

 
1,6 

II. Технология возведения подзем- 
ных зданий и сооружений. 

12,5 4 6 - 2,5 

III. Технология возведения жилых и 
гражданских кирпичных зданий. 

12,5 4 6 - 2,5 

IV. Технология возведения полно- 
сборных жилых и гражданских зданий. 

12,5  
4 

 
6 

 
- 

2,5 

V. Технология возведения сборно- 
монолитных и монолитных зданий. 

12,5 4 6 - 2,5 

VI. Технология возведения промыш- 
ленных зданий. 

12,5/4 4 6 / 4 - 2,5 

VII. Технология возведения зданий 
перекрытых большепролетными 
конструкциями. 

12,5  
4 

 
6 

 
- 

2,5 

VIII. Основы возведения инженерных 
сооружений. 

10,5 4 4 - 2,5 

IX.Разработка проектно- 
технологической документации. 

10,5 4 4 - 2,5 

расчётно-графическая работа 
(РГР) (подготовка) 

36    36 

Консультация перед экзаменом 2 - - 2 - 
Контактная работа на 
промежуточном 
контроле (КРА) 

0,4 - - 0,4 - 

Подготовка к экзамену (контроль) 36 - - - 36 
Всего за 6-й семестр 180/4 36 48/4 2,4 93,6 
Итого по дисциплине 180/4 36 48/4 2,4 93,6 

* в том числе практическая подготовка 

Содержание разделов дисциплины 
I. Цели и задачи дисциплины. Организационно-технологические 

мероприятия подготовительного периода. 
Основные понятия технологии возведения зданий и сооружений. 

Существующие классификации объектов по технологическим признакам их 
возведения. Методы возведения зданий и сооружений. Проектно-
технологическая и нормативная документация, регламентирующая взаимосвязь 
различных строительных процессов. Исходные данные, порядок разработки и 
использования. Подготовка объекта к строительству. Комплект разрешительной 
и проектно- сметной документации, ее экспертиза. Структура и порядок 
выполнения внутри и внеплощадочных подготовительных работ. 

II. Технология возведения подземных зданий и сооружений. 
Открытый способ возведения подземных зданий и сооружений. 

Классификация способов возведения подземных сооружений и области их 
применения. Открытый метод выполнения работ, его технологическая 
особенность, преимущества и недостатки. Метод опускного колодца. 
Возведение подземных сооружений при высоком уровне грунтовых вод. 
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Закрытые способы строительства. Метод опускного колодца. Существующие 
технологии возведения и погружения опускных колодцев и перспективы их 
развития. Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте». 
Используемые машины, механизмы и приспособления. Область применения. 
Монолитный, сборно-монолитный и сборный вариант строительства. Критерии 
рационального выбора. 

III. Технология возведения жилых и гражданских кирпичных 
зданий.  

Особенности возведения подземной части. Технология разбивки зданий 
на местности. Комплекс работ «нулевого» цикла и их технологическая 
взаимосвязь. Контроль качества выполнения, акты на скрытые работы. 
Основные организационно-технологические принципы выполнения работ по 
возведению остова кирпичных зданий. Одно и двух захватный метод 
возведения. Способ продольно-поперечных захваток и поточно-кольцевой 
метод строительства кирпичных зданий. Выбор оснастки, контроль качества 
выполнения работ. Строительно-монтажные и специальные работы при 
возведении кирпичных зданий. Комплекс монтажных работ при возведении 
кирпичных зданий. Применяемые машины и оснастка. Современные 
технологии выполнения. Система контроля качества работ. Технологическая 
увязка выполнения кровельных и отделочных работ с выполнением 
специальных работ по инженерному оборудованию здания. 

IV. Технология возведения полносборных жилых и гражданских 
зданий. Возведение крупнопанельных зданий. Классификация существующих 
методов монтажа. Технологические принципы возведения крупнопанельных 
зданий. Применяемые машины и оснастки. Основные закономерности 
взаимосвязи монтажных, отделочных и специальных работ. Возведение 
каркасно-панельных и объемно-блочных зданий. Современные конструктивно-
технологические решения, применяемые машины и оснастка. Технологически 
целесообразная очередность выполнения строительно-монтажных и 
специальных работ. 

V. Технология возведения сборно-монолитных и монолитных 
зданий Возведение зданий методом подъема перекрытий и этажей. Основные 
технологические особенности, преимущества и недостатки возведения зданий 
методом подъема. Применяемые машины, механизмы и оснастка. 
Технологически обоснованная взаимосвязь строительных процессов при 
возведении объектов методом подъема. Технология монолитного 
домостроения. Современные опалубочные системы, применяемые в практике 
строительства. Вид опалубки и ее влияние на технологическую очередность 
выполнения строительно-монтажных и специальных видов работ. Возведение 
объектов в щитовых, блочных, объемно-переставных и несъемных опалубках. 

VI. Технология возведения промышленных зданий. 
Возведение одноэтажных промышленных зданий (ОПЗ). Классификация 

методов монтажа ОПЗ. Области их применения, достоинства и недостатки. 
Технологические особенности возведения железобетонных смешанных и 
металлических каркасов ОПЗ. Возведение многоэтажных промышленных 
зданий (МПЗ). Классификация методов монтажа МПЗ. Технологические 
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особенности строительства объектов одним и более кранами, кранами, 
размещенными в 

«пятне» застройки. Обеспечение геометрической неизменяемости каркаса, 
рациональное совмещение строительно-монтажных и специальных работ. 

VII. Технология возведения зданий перекрытых большепролетными 
кон струкциями. 

Возведение зданий, перекрытых оболочками положительной и нулевой 
Гауссовой кривизны. Технологические особенности возведения объектов, 
перекрытых оболочками положительной кривизны, цилиндрическими 
оболочками. Возведение сборных армоцементных и монолитных сводов на 
пневматических опалубках. Применяемые машины и оснастки и их влияние на 
выбор метода строительства. Возведение зданий, перекрытых висячими 
конструкциями. Существующие конструктивные решения висячих перекрытий 
и технологии их монтажа. Методы напряжения вант и контроль возникающих 
в них усилий. Применяемые машины, механизмы и оснастка. Особенности 
взаимосвязи строительных процессов при возведении зданий. Технология 
возведения зданий, перекрытых мембранными покрытиями. Анализ различных 
конструктивных решений мембранных покрытий и их влияние на технологию 
возведения. Применение специальных машин и оснастки. Технологическая 
очередность выполнения строительных процессов. 

VIII. Основы возведения инженерных сооружений. 
Инженерные сооружения и особенности их строительства. Газгольдеры, 

резервуары, мачты, трубы и т.п. Сооружения и их классификация. Рулонный и 
полистовой способ возведения хранилищ. Технологические особенности 
строительства высотных объектов. Метод поворота, наращивания и 
подращивания. Технико-экономическая оценка эффективности принятия 
технологических решений. 

IX. Разработка проектно-технологической документации. 
Разработка графиков производства работ. Исходные данные, 

технологические принципы и правила для проектирования. Сменность 
выполнения работ, специализированные и комплексные бригады, коэффициенты 
выполнения норм выработки. ТЭП. Проектирование строительных генеральных 
планов. Виды строительных генеральных планов (СГП). Исходные данные для 
работы и организационно-технологические требования, предъявляемые к СГП. 
Методика расчета элементов СГП на стадии ПОС и ППР. Проектирование СГП. 
Трассировка временных дорог и инженерных коммуникаций, рациональное 
размещение складов, временных зданий и ограждения строительной площадки. 

4.3 Лекции и практические занятия 
Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 
 

 
№ 
п/п 

 
№ раздела 

 
№ и название лекций, 
практических занятий 

 
Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольног 

о 
мероприятия 

 
Кол-во 
часов/
* 

1. Раздел 1. Цели и задачи дисциплины. Орга- 
низационно-технологические мероприятия 
подготовительного периода. 

  
8 
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Тема 1. Цели 
и задачи дис- 
циплины. Ор- 
ганизацион- 
но- 
технологиче- 
ские меро- 
приятия под- 
готовитель- 
ного периода. 

Лекция №1. Основные понятия 
технологии возведения зданий и 
сооружений. Существующие 
классификации объектов по 
технологическим признакам их 
возведения. Методы возведения 
зданий и сооружений. Проект- 
но-технологическая и норма- 
тивная документация, регла- 
ментирующая взаимосвязь раз- 
личных строительных процес- 
сов. Исходные данные, порядок 
разработки и использования. 
Подготовка объекта к строи- 
тельству. Комплект разреши- 
тельной и проектно-сметной 
документации, ее экспертиза. 
Структура и порядок выполне- 
ния внутри и внеплощадочных 
подготовительных работ. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 
 
 
 
 

4 

ПЗ №1. Выбор монтажной 
оснастки и назначения схемы 
монтажа ОПЗ 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия 

 
2 

ПЗ №2. Схемы возведения эле- 
ментов каркаса МПЗ 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 

Опрос/ 
Дискуссия 2 
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№ 
п/п 

 
№ раздела 

 
№ и название лекций, 
практических занятий 

 
Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольног 

о 
мероприятия 

 
Кол-во 
часов/
* 

   ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4)   

2. Раздел 2. Технология возведения под- 
земных зданий и сооружений. 

  10 
Тема. 1. Тех- 
нология воз- 
ведения под- 
земных зда- 
ний и соору- 
жений. 

Лекция №2. Открытый способ 
возведения подземных зданий и 
сооружений. Классификация 
способов возведения подземных 
сооружений и области их при- 
менения. Открытый метод вы- 
полнения работ, его технологи- 
ческая особенность, преимуще- 
ства и недостатки. Метод 
опускного колодца. Возведение 
подземных сооружений при 
высоком уровне грунтовых вод. 
Закрытые способы строитель- 
ства. Метод опускного колодца. 
Существующие технологии 
возведения и погружения 
опускных колодцев и перспек- 
тивы их развития. Возведение 
подземных сооружений мето- 
дом «стена в грунте». Исполь- 
зуемые машины, механизмы и 
приспособления. Область при- 
менения. Монолитный, сборно- 
монолитный и сборный вариант 
строительства. Критерии раци- 
онального вы-бора. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ПЗ №3. Разработка организаци- 
онно-технологических парамет- 
ров возведения кирпичных зда- 
ний. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия  

6 

3. Раздел 3. Технология возведения жилых и 
гражданских кирпичных зданий. 

  10 
Тема. 1. Тех- 
нология воз- 
ведения жи- 
лых и граж- 
данских кир- 
пичных зда- 
ний. 

Лекция №3. Особенности воз- 
ведения подземной части. Тех- 
нология разбивки зданий на 
местности.     Комплекс     работ 
«нулевого» цикла и их техноло- 
гическая взаимосвязь. Контроль 
качества выполнения, акты на 
скрытые работы. Основные ор- 
ганизационно-технологические 
принципы выполнения работ по 
возведению остова кирпичных 
зданий. Одно и двух захватный 
метод возведения. Способ про- 
дольно-поперечных захваток и 
поточно-кольцевой метод стро- 
ительства кирпичных зданий. 
Выбор оснастки, контроль каче- 
ства выполнения работ. Строи- 
тельно-монтажные и специаль- 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 
 
 
 

4 
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№ 
п/п 

 
№ раздела 

 
№ и название лекций, 
практических занятий 

 
Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольног 

о 
мероприятия 

 
Кол-во 
часов/
* 

  ные   работы   при   возведении 
кирпичных зданий. Комплекс 
монтажных работ при возведе- 
нии кирпичных зданий. Приме- 
няемые машины и оснастка. 
Современные технологии вы- 
полнения. Система контроля 
качества работ. Технологиче- 
ская увязка выполнения кро- 
вельных и отделочных работ с 
выполнением специальных ра- 
бот по инженерному оборудо- 
ванию здания. 

   

ПЗ №4. Общие принципы рас- 
чета организационно- 
технологических параметров 
возведения монолитных зданий. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия  

6 

4. Раздел 4. Технология возведения полно- 
сборных жилых и гражданских зданий. 

  10 
Тема 1. Тех- 
нология воз- 
ведения пол- 
носборных 
жилых  и 
гражданских 
зданий. 

Лекция №4. Возведение круп- 
нопанельных зданий. Класси- 
фикация существующих мето- 
дов монтажа. Технологические 
принципы возведения крупно- 
панельных зданий. Применяе- 
мые машины и оснастки. Ос- 
новные закономерности взаи- 
мосвязи монтажных, отделоч- 
ных и специальных работ. Воз- 
ведение каркасно-панельных и 
объемно-блочных зданий. Со- 
временные конструктивно- 
технологические решения, при- 
меняемые машины и оснастка. 
Технологически целесообразная 
очередность выполнения строи- 
тельно-монтажных и специаль- 
ных работ. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 
 
 
 

4 

ПЗ №5. Технико-экономическое 
сравнение вариантов возведе- 
ния здания. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия 

 
6 

5. Раздел 5. Технология возведения сборно- 
монолитных и монолитных зданий 

  12 
Тема 1. Тех- 
нология воз- 
ведения 
сборно- 
монолитных 
и монолит- 
ных зданий. 

Лекция №5. Возведение зданий 
методом подъема перекрытий и 
этажей. Основные технологиче- 
ские особенности, преимуще- 
ства и недостатки возведения 
зданий методом подъема. При- 
меняемые машины, механизмы 
и оснастка. Технологически 
обоснованная взаимосвязь 
строительных процессов при 
возведении объектов методом 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 

6 
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№ 
п/п 

 
№ раздела 

 
№ и название лекций, 
практических занятий 

 
Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольног 

о 
мероприятия 

 
Кол-во 
часов/
* 

  подъема. Технология монолит- 
ного домостроения. Современ- 
ные опалубочные системы, 
применяемые в практике строи- 
тельства. Вид опалубки и ее 
влияние на технологическую 
очередность выполнения строи- 
тельно-монтажных и специаль- 
ных видов работ. Возведение 
объектов в щитовых, блочных, 
объемно-переставных и 
несъемных опалубках. 

   

ПЗ №6. Структура технологиче- 
ских процессов и составление 
ведомости подсчета работ. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия 

 
3 

ПЗ №7. Расчет составов специа- 
лизированных и комплексных 
бригад. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия  

3 

6. Раздел 6. Технология возведения про- 
мышленных зданий. 

  10/4 
Тема 1. 
Технология 
возведения 
промыш- 
ленных 
зданий. 

Лекция №6. Возведение одно- 
этажных промышленных зда- 
ний (ОПЗ). Классификация ме- 
тодов монтажа ОПЗ. Области 
их применения, достоинства и 
недостатки. Технологические 
особенности возведения желе- 
зобетонных смешанных и ме- 
таллических каркасов ОПЗ. 
Возведение многоэтажных про- 
мышленных зданий (МПЗ). 
Классификация методов монта- 
жа МПЗ. Технологические осо- 
бенности строительства объек- 
тов одним и более кранами, 
кранами,      размещенными      в 
«пятне» застройки. Обеспече- 
ние геометрической неизменяе- 
мости каркаса, рациональное 
совмещение строительно- 
монтажных и специальных ра- 
бот. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 
 
 
 
 

4 

ПЗ №8. Построение графиков 
производства работ, их увязка с 
графиком движение работ. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия  

6/4 

7. Раздел 7. Технология возведения зданий 
перекрытых большепролетными кон- 
струкциями. 

  
10 

 Тема 1. 
Технология 
возведения 
зданий пе- 
рекрытых 
большепро- 

Лекция №7. Возведение зданий, 
перекрытых оболочками поло- 
жительной и нулевой Гауссовой 
кривизны. Технологические 
особенности возведения объек- 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
4 
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№ 
п/п 

 
№ раздела 

 
№ и название лекций, 
практических занятий 

 
Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольног 

о 
мероприятия 

 
Кол-во 
часов/
* 

 летными 
конструк- 
циями. 

тов, перекрытых оболочками 
положительной кривизны, ци- 
линдрическими  оболочками. 
Возведение сборных армоце- 
ментных и монолитных сводов 
на пневматических опалубках. 
Применяемые машины и 
оснастки и их влияние на выбор 
метода строительства. Возведе- 
ние зданий, перекрытых вися- 
чими конструкциями.  Суще- 
ствующие конструктивные ре- 
шения висячих перекрытий и 
технологии их монтажа. Мето- 
ды напряжения вант и контроль 
возникающих в них усилий. 
Применяемые машины, меха- 
низмы и оснастка. Особенности 
взаимосвязи строительных про- 
цессов при возведении зданий. 
Технология возведения зданий, 
перекрытых мембранными по- 
крытиями. Анализ различных 
конструктивных решений мем- 
бранных покрытий и их влия- 
ние на технологию возведения. 
Применение специальных ма- 
шин и оснастки. Технологиче- 
ская очередность выполнения 
строительных процессов. 

   

ПЗ №9. Расчет элементов стро- 
ительного генерального плана 
(склады, временные здания, 
потребность в электроэнергии, 
потребность в воде). 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия  

6 

8. Раздел 8. Основы возведения инженерных 
сооружений 

  8 
Тема 1. Осно- 
вы возведе- 
ния инженер- 
ных сооруже- 
ний. 

Лекция №8. Инженерные со- 
оружения и особенности их 
строительства. Газгольдеры, 
резервуары, мачты, трубы и т.п. 
Сооружения и их классифика- 
ция. Рулонный и полистовой 
способ возведения хранилищ. 
Технологические особенности 
строительства высотных объек- 
тов. Метод поворота, наращи- 
вания и подращивания. Техни- 
ко-экономическая оценка эф- 
фективности принятия техноло- 
гических решений. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 
 

4 

ПЗ   №10.   Компоновка   строи- 
тельного генерального плана 
(зоны работы кранов, трасси- 
ровка временных дорожных и 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия 

 
2 
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№ 
п/п 

 
№ раздела 

 
№ и название лекций, 
практических занятий 

 
Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольног 

о 
мероприятия 

 
Кол-во 
часов/
* 

  инженерных коммуникаций).    
ПЗ №11. Разработка ведомости 
потребности в основных строи- 
тельных материалах, конструк- 
циях и полуфабрикатах. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия  

2 

9. Раздел 9. Основы возведения инженерных 
сооружений 

  8 
Тема 1. Осно- 
вы возведе- 
ния инженер- 
ных сооруже- 
ний. 

Лекция №9. Разработка графи- 
ков производства работ. Исход- 
ные данные, технологические 
принципы и правила для проек- 
тирования. Сменность выпол- 
нения работ, специализирован- 
ные и комплексные бригады, 
коэффициенты выполнениянорм 
выработки. ТЭП. Проек- 
тирование строительных гене- 
ральных планов. Виды строи- 
тельных генеральных планов 
(СГП). Исходные данные для 
работы и организационно- 
технологические требования, 
предъявляемые к СГП. Методи- 
ка расчета элементов СГП на 
стадии ПОС и ППР. Проектиро- 
вание СГП. Трассировка вре- 
менных дорог и инженерных 
коммуникаций, рациональное 
размещение складов, времен- 
ных зданий и ограждения стро- 
ительной площадки. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Дискуссия  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ПЗ №12. Оценка и коррекция 
графиков движения машин и 
механизмов, графиков расхода 
и доставки материалов, графи- 
ков движения рабочих, графика 
производства работ. 

ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); 
ПКос-5 (ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Опрос/ 
Дискуссия  

4 

* в том числе практическая подготовка 
 
 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины. Организационно-технологические мероприятия подгото- 
вительного периода. 
1. Тема 1. Цели и задачи 

дисциплины. Органи- 
зационно- 
технологические ме- 
роприятия подготови- 
тельного периода. 

Основные понятия технологии возведения зданий и сооружений. Су- 
ществующие классификации объектов по технологическим призна- 
кам их возведения. Методы возведения зданий и сооружений. Про- 
ектно-технологическая и нормативная документация, регламенти- 
рующая взаимосвязь различных строительных процессов. Исходные 
данные, порядок разработки и использования. Подготовка объекта к 
строительству. Комплект разрешительной и проектно-сметной до- 
кументации, ее экспертиза. Структура и порядок выполнения внут- 
ри и внеплощадочных подготовительных работ. ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 (ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4) 
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№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
Раздел 2. Технология возведения подземных зданий и сооружений 
2. Тема. 1. Технология 

возведения подземных 
зданий и сооружений. 

Открытый способ возведения подземных зданий и сооружений. 
Классификация способов возведения подземных сооружений и обла- 
сти их применения. Открытый метод выполнения работ, его техно- 
логическая особенность, преимущества и недостатки. Метод опуск- 
ного колодца. Возведение подземных сооружений при высоком уровне 
грунтовых вод. Закрытые способы строительства. Метод опускно- 
го колодца. Существующие технологии возведения и погружения 
опускных колодцев и перспективы их развития. Возведение подзем- 
ных сооружений методом «стена в грунте». Используемые машины, 
механизмы и приспособления. Область применения. Монолитный, 
сборно-монолитный и сборный вариант строительства. Критерии 
рационального выбора. ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 
(ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4) 

Раздел 3. Технология возведения жилых и гражданских кирпичных зданий 
3. Тема. 1. Технология 

возведения жилых и 
гражданских кир- 
пичных зданий. 

Особенности возведения подземной части. Технология разбивки 
зданий на местности. Комплекс работ «нулевого» цикла и их тех- 
нологическая взаимосвязь. Контроль качества выполнения, акты на 
скрытые работы. Основные организационно-технологические 
принципы выполнения работ по возведению остова кирпичных зда- 
ний. Одно и двух захватный метод возведения. Способ продольно- 
поперечных захваток и поточно-кольцевой метод строительства 
кирпичных зданий. Выбор оснастки, контроль качества выполнения 
работ. Строительно-монтажные и специальные работы при воз- 
ведении кирпичных зданий. Комплекс монтажных работ при возве- 
дении кирпичных зданий. Применяемые машины и оснастка. Со- 
временные технологии выполнения. Система контроля качества 
работ. Технологическая увязка выполнения кровельных и отделоч- 
ных работ с выполнением специальных работ по инженерному 
оборудованию здания. ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 
(ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4) 

Раздел 4. Технология возведения полносборных жилых и гражданских зданий. 
4. Тема 1. Технология 

возведения полно- 
сборных жилых и 
гражданских зданий. 

Возведение крупнопанельных зданий. Классификация существую- 
щих методов монтажа. Технологические принципы возведения 
крупнопанельных зданий. Применяемые машины и оснастки. Ос- 
новные закономерности взаимосвязи монтажных, отделочных и 
специальных работ. Возведение каркасно-панельных и объемно- 
блочных зданий. Современные конструктивно-технологические ре- 
шения, применяемые машины и оснастка. Технологически целесо- 
образная очередность выполнения строительно-монтажных и 
специальных работ. ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 
(ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4) 

Раздел 5. Технология возведения сборно-монолитных и монолитных зданий 
5. Тема 1. Технология 

возведения сборно- 
монолитных и моно- 
литных зданий. 

Возведение зданий методом подъема перекрытий и этажей. Основ- 
ные технологические особенности, преимущества и недостатки воз- 
ведения зданий методом подъема. Применяемые машины, механизмы 
и оснастка. Технологически обоснованная взаимосвязь строительных 
процессов при возведении объектов методом подъема. Технология 
монолитного домостроения. Современные опалубочные системы, 
применяемые в практике строительства. Вид опалубки и ее влияние 
на технологическую очередность выполнения строительно- 
монтажных и специальных видов работ. Возведение объектов в щи- 
товых, блочных, объемно-переставных и несъемных опалубках. 
ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 (ПКос-5.1; ПКос-5.2; 
ПКос-5.3; ПКос-5.4) 

Раздел 6. Технология возведения промышленных зданий. 
6. Тема 1. Технология 

возведения промыш- 
ленных зданий. 

Возведение одноэтажных промышленных зданий (ОПЗ). Классифи- 
кация методов монтажа ОПЗ. Области их применения, достоин- 
ства и недостатки. Технологические особенности возведения же- 
лезобетонных смешанных и металлических каркасов ОПЗ. Возведе- 
ние многоэтажных промышленных зданий (МПЗ). Классификация 
методов монтажа МПЗ. Технологические особенности строитель- 
ства объектов одним и более кранами, кранами, размещенными в 
«пятне» застройки. Обеспечение геометрической неизменяемости 
каркаса, рациональное совмещение строительно-монтажных и 
специальных работ. ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 
(ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4) 

Раздел 7. Технология возведения зданий перекрытых большепролетными конструкциями. 



19  

№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
7. Тема 1. Технология 

возведения зданий, 
перекрытых больше- 
пролетными кон- 
струкциями. 

Возведение зданий, перекрытых оболочками положительной и ну- 
левой Гауссовой кривизны. Технологические особенности возведения 
объектов, перекрытых оболочками положительной кривизны, ци- 
линдрическими оболочками. Возведение сборных армоцементных и 
монолитных сводов на пневматических опалубках. Применяемые 
машины и оснастки и их влияние на выбор метода строительства. 
Возведение зданий, перекрытых висячими конструкциями. Суще- 
ствующие конструктивные решения висячих перекрытий и техно- 
логии их монтажа. Методы напряжения вант и контроль возни- 
кающих в них усилий. Применяемые машины, механизмы и оснаст- 
ка. Особенности взаимосвязи строительных процессов при возве- 
дении зданий. Технология возведения зданий, перекрытых мембран- 
ными покрытиями. Анализ различных конструктивных решений 
мембранных покрытий и их влияние на технологию возведения. 
Применение специальных машин и оснастки. Технологическая оче- 
редность выполнения строительных процессов. ПКос-4 (ПКос-4.1; 
ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 (ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4) 

Раздел 8. Основы возведения инженерных сооружений 
8 Тема 1. Основы возве- 

дения инженерных со- 
оружений. 

Инженерные сооружения и особенности их строительства. Газ- 
гольдеры, резервуары, мачты, трубы и т.п. Сооружения и их клас- 
сификация. Рулонный и полистовой способ возведения хранилищ. Тех- 
нологические особенности строительства высотных объектов. Ме- 
тод поворота, наращивания и подращивания. Технико-экономическая 
оценка эффективности принятия технологических решений. ПКос-4 
(ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 (ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; 
ПКос-5.4) 

Раздел 9. Разработка проектно-технологической документации 
8 Тема 1. Разработка 

проектно- 
технологической до- 
кументации. 

Разработка графиков производства работ. Исходные данные, тех- 
нологические принципы и правила для проектирования. Сменность 
выполнения работ, специализированные и комплексные бригады, ко- 
эффициенты выполнения норм выработки. ТЭП. Проектирование 
строительных генеральных планов. Виды строительных генеральных 
планов (СГП). Исходные данные для работы и организационно- 
технологические требования, предъявляемые к СГП. Методика рас- 
чета элементов СГП на стадии ПОС и ППР. Проектирование СГП. 
Трассировка временных дорог и инженерных коммуникаций, рацио- 
нальное размещение складов, временных зданий и ограждения стро- 
ительной площадки. ПКос-4 (ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос-5 
(ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4) 

 

5. Образовательные технологии 
Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
 

№ 
п/п Тема и форма занятия Наименование используемых активных и ин- 

терактивных образовательных технологий 
1 II. Технология воз- 

ведения подземных 
зданий и сооруже- 
ний. 

Л Метод презентации лекционного материала 

2 №7. Расчет составов 
специализированных и 
комплексных бригад. 

ПЗ Метод презентации практического материала 

3 №8. Построение гра- 
фиков производства 
работ, их увязка с гра- 
фиком движение работ. 

ПЗ Метод презентации практического материала 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

6.1.1. Вопросы дискуссии для знаний, умений, навыков, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе усвоения 

дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» 
 

ВОПРОСЫ ДИСКУССИИ 
Вопросы дискуссии по теме 1 

«Цели и задачи дисциплины. Организационно-технологические мероприя- 
тия подготовительного периода» 

1. Как вы считаете, в чём заключается цель дисциплины? 
2. Что может послужить исходными данными для проектирования? 
3. Как вы думаете, кто задействован в работах подготовительного периода? 
4. С чего начинаются строительные работы, какой у них порядок? 
5. Как защитить окружающую среду во время строительства? 
6. Какие документы нужны? 
7. Что подготавливают в офисе? 
8. Что делают на строительной площадке перед началом основных работ? 
9. Какие коммуникации нужны на строительной площадке? 
10. Меры безопасности на стройке? 

 
Вопросы дискуссии по теме 2 

«Технология возведения подземных зданий и сооружений» 
11. Какие работы входят в работы нулевого цикла? 
12. Какие строительные машины участвуют в этих работах? 
13. Нужно ли учитывать УГВ? 
14. Нужно ли учитывать район строительства? 
15. Чем будет заниматься геодезист на стройке? 
16. Что такое абсолютные и относительные отметки? 

 
Вопросы дискуссии по теме 3 

«Технология возведения жилых и гражданских кирпичных зданий» 
17. Какие виды кирпича вы знаете? 
18. Как делается перевязка? 
19. Нужно ли усиливать кладку и как? 
20. Виды растворов? 
21. Как обеспечить качество работ? (пример “Храм Христа Спасителя”). 
22. Какие инструменты нужны для работы? 

 
Вопросы дискуссии по теме 4 

«Технология возведения полносборных жилых и гражданских зданий» 
23. С чего начинается монтаж? 
24. Что такое маячные панели? 
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25. Какие могут быт допуски и отклонения? 
26. Виды монтажных кранов? 
27. Преимущества и недостатки? 

 
Вопросы дискуссии по теме 5 

«Технология возведения сборно-монолитных и монолитных зданий» 
28. Виды опалубок? 
29. Типы арматуры? 
30. Сетки, каркасы, отдельные стержни? 
31. Соединение арматурных стержней? 
32. Особенности бетонирования в суровых климатических условиях? 
33. Преимущества и недостатки? 

 
Вопросы дискуссии по теме 6 

«Технология возведения промышленных зданий» 
34. Методы монтажа? 
35. Основные конструкции? 
36. Очерёдность возведения? 
37. Какую монтажную оснастку вы знаете? 
38. От чего зависит выбор крана? 

 
Вопросы дискуссии по теме 7 

«Технология возведения зданий, перекрытых большепролетными кон- 
струкциями» 

39. Какие существуют особенности при возведении большепролетных кон- 
струкциях? 

40. Предпочтительный материал конструкций? 
41. Монтажные приспособления? 

 
Вопросы дискуссии по теме 8 

«Основы возведения инженерных сооружений» 
42. Какие инженерные сооружения вы знаете? 
43. Какие могут быт особенности при возведении? 

 
Вопросы дискуссии по теме 9 

«Разработка проектно-технологической документации» 
44. Что такое ПОС и ППР? 
45. Как вы считаете, что входит в состав другого? 
46. Что такое технологические карты? 

 
6.1.2. Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
1. Технология возведения подвальной части зданий. 
2. Правила техники безопасности при монтаже зданий и сооружений. 
3. Технология монтажа одноэтажных промышленных зданий. 



22  

4. Нормативные документы в строительстве. СНиПы, ГОСТы, ЕНИРы. 
5. Главные параметры технологических режимов при возведении зданий и 
сооружений. 
6. Строительные генеральные планы и их сущность, как часть ППР. 
7. Технологии и методы возведения промышленных предприятий и зданий. 
8. Основные документы, определяющие технологию и организацию работ. 
ПОС, ППР. 
9. Методы возведения зданий и сооружений: наращивания, подращивания, 
надвижки и метод поворот. 
10. Определение производительности крана. Продолжительности монтажно- 
го цикла. 
11. Технология возведения подземной части многоэтажных зданий. Техноло- 
гические связи строительных процессов нулевого цикла. 
12. Технология устройств сборных железобетонных фундаментов, монолит- 
ных и свайных. 
13. Основные принципы технологии возведения зданий и сооружений. 
14. Допустимые отклонения разбивочных осей и смонтированных конструк- 
ций. 
15. Устройство, типы опалубок и их применение. 
16. Технологический инвентарь, монтажная оснастка. 
17. Технология возведения надземной части зданий. 
18. Технология бетонирования (гравитационная, инъекционная и пневмати- 
ческая). 
19. Объемно-переставная опалубка. Конструкция, технология монтажа и де- 
монтажа. 
20. Технология возведения стальных резервуаров. 
21. Понятие о поточных методах возведения зданий и сооружений. Виды по- 
токов. Параметры потоков (временные, пространственные, технологические). 
22. Технология монтажа зданий из металлических конструкций. Монтаж ко- 
лонн, ферм. Монтаж покрытий 
23. Объемно-пространственное разделение возводимых зданий и сооруже- 
ний. 
24. Службы надзора и их функций. 
25. Определение требуемых параметров крана при монтаже конструкций. 
26. Технология и организация геодезических работ на строительной площад- 
ке. Создание геодезической разбивочной основы. 
27. Технология возведения монолитных зданий и сооружений. 
28. Технологичность строительной продукции. 
29. Скользящая опалубка. Конструкция, технология монтажа и демонтажа. 
Достоинства и недостатки. Область применения. Установка арматуры. 
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30. Технология монтажа арок и куполов. 
31. Технология и организация геодезических работ на строительной 
площадке. Создание геодезической разбивочной основы. 
32. Возведение резервуаров из сборных ж.б. изделий. Классификация. 
33. Пре имущества и недостатки ж.б. резервуаров по сравнению с 
металлическими.Технология возведения. Испытание. 
34. Повышение эффективности использования монтажных кранов с исполь- 
зованием внешних связей: расчаливание стрелы, опирание стрелы на вспомога- 
тельные конструкции, соединение стрел с ригелем. 
35. Бестраншейная прокладка трубопроводов (методы прокола, продавлива- 
ния, горизонтального бурения). 
36. Разборно-переставная мелкощитовая опалубка. Достоинства и недостат- 
ки. Классификация, технология монтажа и демонтажа. Область применения. 
37. Технология монтажа висячих (мембранных и вантовых) покрытий. 
38. Подъемно-переставная опалубка. Конструкция, технология монтажа и 
демонтажа. Достоинства и недостатки. Область применения. Установка арма- 
туры. 
39. Технология устройства анкерных креплений подземных сооружений. 
40. Технология разборки и разрушения конструкций при реконструкции. 
41. Правила техники безопасности при монтаже сборных зданий и сооруже- 
ний. 
42. Схема возведения подземных сооружений методом «стена в грунте» из 
сборных ж.б. элементов. 
43. Технология бетонирования способами торкретирования и набрызг бетона. 
44. Монтаж зданий из сборных ж.б. элементов. Классификация зданий по 
строительно-конструктивному решению и функциональному назначению. 
Классификация методов возведения полносборных зданий. 
45. Бетонирование конструкций подземных сооружений способами вытрам- 
бовывания, буросмесительным. 
46. Технология реконструкции зданий и сооружений. Этапы и виды рекон- 
струкции. Методы демонтажа и монтажа конструкций. 
47. Технология пневматического бетонирования. 
48. Возведение многоэтажных зданий методом подъема этажей и перекры- 
тий. Схема подъема. 
49. Технология раздельного бетонирования (гравитационная и инъекционная 
технологии). 
50. Классификация зданий и сооружений по функциональному назначению и 
строительно-конструктивным характеристикам, и способам возведения. 
51. Технология выполнения арматурных работ. Виды арматурных изделий. 
Механизация арматурных работ. 
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52. Блочная и пневматическая опалубка. Конструкция, технология монтажа и 
демонтажа. Область применения. Достоинства и недостатки. 
53. Технология возведения зданий из деревянных конструкций. 
54. Устройство городских и внутриквартальных трубопроводов. Классифи- 
кация трубопроводов по назначению и способу прокладки. Инженерные соору- 
жения на трубопроводах. 
55. Технология монтажа высотных сооружений подвесными и приставными 
кранами. 
56. Технология возведения подземных сооружений и фундаментов методом 
«стена в грунте». Суть метода. Область применения. 
57. Технология монтажа высотных сооружений Самоподъемными кранами. 
58. Возведение стальных резервуаров. Классификация. Конструкция и техно- 
логия возведения цилиндрических резервуаров. Испытание. 
59. Технология безвибрационного бетонирования (литьевая и напорная тех- 
нологии). 
60. Технология монтажа сборных ж.б. плит перекрытия и покрытия, панелей 
стен. Состав и схема производства работ. 
61. Технология устройства фундаментов и вытрамбованных котлованах. 

 
6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкалы оценивания 
Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» применяется тра- 
диционная система контроля и оценки успеваемости студентов – экзамен. 

При использовании традиционной системы контроля и оценки успеваемо- 
сти студентов применяются следующие критерии выставления оценок по четы- 
рехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо- 
влетворительно» (таблица 7). 

Критерии оценивания результатов зачета с оценкой 
Таблица 7 

Оценка 
экзамена Критерии оценивания 

Уровень «5» 
(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме- 
ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол- 
нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо- 
ком качественном уровне; практические навыки профессионально- 
го применения освоенных знаний сформированы. 

Уровень «4» 
(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери- 
ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 
основном сформировал практические навыки. 

Уровень «3» 
(удовлетвори- 

тельно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче- 
ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 
они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 
практические навыки не сформированы. 
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Уровень «2» 
(неудовлетвори- 

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоив- 
ший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не выполнил, практические навыки не сформиро- 
ваны. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Технология возведения зданий и сооружений : учеб.-метод. пособие / Е.М. 
Пугач, В.Е. Базанов, С.И. Экба, П.А. Говоруха; Нац. исследоват. Моск. гос. 
строит. ун-т .— Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2022 .— 50 с. — Авт. указаны 
на обороте тит. л. - Электрон. дан. и прогр. (3 Мб) .— ISBN 978-5-7264-3057-7 
.— ISBN 978-5-7264-3058-4 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/833152; 
2. Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. Ч. I : учеб. 
пособие / Ю. В. Николенко .— Москва : РУДН, 2009 .— 205 с. : ил. — ISBN 978-
5-209-03114-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/221329; 
3. Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. Ч. II : учеб. 
пособие / Ю. В. Николенко .— Москва : РУДН, 2010 .— 188 с. : ил. — ISBN 978-
5-209-03455-1 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/221330; 
4. Возведение монолитных конструкций зданий и сооружений : монография / 
П.П. Олейник, Б.В. Жадановский, М.Ф. Кужин; ред. П.П. Олейник; Нац. 
исследоват. Моск. гос. строит. ун-т .— Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2018 .— 
496 с. : ил. — (Библиотека научных разработок и проектов НИУ МГСУ) .— Авт. 
указаны на обороте тит. л.; Библиогр.: с. 491-494 .— ISBN 978-5-7264-1830-8 .— 
URL: https://lib.rucont.ru/efd/733091; 
5. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. “Организация и технология возведения зда- 
ний и сооружений”. Учебное пособие для вузов – М., В.Ш., 2008 г.;  
6. Афанасьев А.А. и др. “Технология возведения полносборных зданий”. Учеб- 
ник для вузов по всем строительным специальностям – М., А.С.В., 2000 г. 

 
7.2 Дополнительная литература 

1. Теличенко В. И. Технология строительных процессов : В 2 ч.Ч 1.:Учеб. для 
строит. вузов / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, Д. Г. Терентьева. - М. : "Высшая 
школа", 2002. - 392 с. 
2. Теличенко В. И. Технология строительных процессов : В 2 ч. Ч 2.: Учебник / 
В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, Д. Г. Терентьева. - М. : "Высшая школа", 2003. 
- 392 с. 
3. Бадьин Г.Н., Мещанинов А.В. и др. “Технология строительного производ- 
ства”. Учебник для вузов по специальности ПГС – Л., С.И., 1987г. 
4. Теличенко В. И. Технология возведения зданий и сооружений : Учебник / В. 
И. Теличенко, А. А. Лапидус, Д. Г. Терентьева. - М. : "Высшая школа", 2004. - 
392 с. 
5. Теличенко В. И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. “Технология возведения 
зданий и сооружений”– М., В.Ш., 2004г. – 446 с. 

7.3 Нормативные правовые акты 
1. СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. – М.: Стройиздат, 
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2020. 
 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы 
к занятиям 

Не используются. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Не используются 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
 Операционная система Windows, 
 Прикладные программы Microsoft Office,  
 Информационно-правовая система "КОДЕКС" (http://kodeks.mgsu.ru/), 

Электронный каталог Научно-Технической Библиотеки МГСУ 
(http://lib.mgsu.ru/) (открытый доступ). 

 Компьютерная программа «AutoCAD» создание чертежей. 
 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

 
Автор Год 

разработки 

1 
Расчет и проектирова- 
ние оснований и фун- 
даментов 

- «Мономах»; 
- «Scad». расчетная  2013 

- «Base»; 
- «Foundation». расчетная  2013 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами 

Наименование специальных помеще- 
ний и помещений для самостоятель- 

ной работы (№ учебного корпуса, 
№ аудитории) 

 
Оснащенность специальных помещений и по- 

мещений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебный кабинет кафедры: корпус 29; ауди- 
тория № 310 
Компьютерный класс: корпус 29; кабинет № 
304. 
Библиотека, читальный зал: корпус 29, по- 
мещения №123 и №231 

Демонстрационные плакаты, презентационное обору- 
дование, настенный экран, возможность групповых и 
индивидуальных консультаций с использованием 
компьютерной техники, текущего контроля и проме- 
жуточной аттестации 

 
 
 
 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины базируется на знании строительных материалов и 

http://kodeks.mgsu.ru/)
http://lib.mgsu.ru/


27  

изделий, архитектуры, конструкций зданий и сооружений, строительных ма- 
шин, технологии строительных процессов, охраны труда, основ экономики 
строительства, цикла общеобразовательных и общенаучных дисциплин, а также 
на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе прохождения учеб- 
но-производственной и первой производственной практик. 

В дисциплине “Технология возведения зданий и сооружений” изучаются 
теоретические основы и регламенты практической реализации выполнения от- 
дельных видов строительных, монтажных и специальных строительных работ в 
целях получения продукции в виде несущих и ограждающих конструкций зда- 
ний и сооружений. 

Цель изучения настоящей дисциплины – является обучение студентов 
закономерностям взаимосвязи технологических процессов и выборе на основе 
этого наиболее рациональных методов выполнения работ по строительству 
объектов различного функционального назначения. 

В результате изучения дисциплины будущий бакалавр должен быть под- 
готовлен к практической реализации полученных знаний, использовать их при 
проектировании и строительстве зданий и сооружений с применением новей- 
ших технологий и быть способным к самообучению. 

Преподаватель объясняет студентам, каким образом будет производиться 
контроль полученных на лекциях знаний: после каждой лекции будет прово- 
диться небольшая дискуссия, а также преподаватель будет отвечать на все не- 
ясные теоретические вопросы или рекомендовать научную литературу для са- 
мообразования. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, обязан ознакомиться с теоретическим ма- 
териалом по теме пропущенного занятия; предварительно выполнив пропу- 
щенный расчет, прийти на консультацию к преподавателю для проверки пра- 
вильности выполненного расчета. 

 
12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине 

Лекции. 
Используются следующие методы, средства и формы обучения: 

1. Методы обучения. В процессе чтения лекции необходимо привлекать сту- 
дентов активно принимать участие в усвоении и понимания материала, задавая 
вопросы и комментируя ответы студентов. 
- объяснительно-иллюстративный (репродуктивный) 
- наглядные методы (схемы, таблицы, рисунки, презентации) 
- методы изложения новых знаний 
Контроль усвоения осуществляется через дискуссию, опрос и экзамен. 

 
 

Практические занятия. 
Практические занятия должны помочь студентам усвоить методы и приё- 

мы технологии возведения зданий и сооружений объектов капитального строи- 
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тельства. 
На занятиях преподаватель со студентами разбирает материал, решая вме- 

сте со студентами примеры проектирования и расчетов, согласовывая получен- 
ные решения с теоретическим материалом, чтобы студенты сами в своих рабо- 
тах принимали правильные теоретически обоснованные решения. 

 
 

Программу разработал: 
Смирнов А.П., к.т.н., доцент кафедры СХСиЭОН           
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.18 «Технология возведения зданий и сооружений» 
ОПОП ВО по направлению 08.03.01 Строительство, 

по направленности Промышленное и гражданское строительство 
(квалификация выпускника - бакалавр) 

 
Мареевой Ольгой Викторовной, доцентом кафедры инженерных конструкций РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, к.т.н., доцентом (далее по тексту рецензент), проведена 
рецензия рабочей программы дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» 
ОПОП ВО по направлению 08.03.01 Строительство, по направленности Промышленное и 
гражданское строительство (квалификация выпускника - бакалавр) разработанной в ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 
на кафедре сельскохозяйственного строительства и экспертизы объектов недвижимости 
(разработчик – Смирнов А.П., доцент, к.т.н.). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 
выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Технология возведения зданий и 
сооружений» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению 08.03.01 Строительство». Программа содержит все основные разделы, соот- 
ветствует требованиям к нормативно-методическим документам. 

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали- 
зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к формируемой участни- 
ками образовательных отношений часть учебного плана – Б1.В. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления 08.03.01 Строительство. 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Технология возведения зданий и со- 
оружений» закреплены следующие компетенции: ПКос-4 (индикаторы достижения компе- 
тенции ПКос-4.1; ПКос-4.7; ПКос-4.8); ПКос -5 (индикаторы достижения компетенции ПКос-5.1; 
ПКос-5.2; ПКос-5.3; ПКос-5.4). Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» и 
представленная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях. 

4. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож- 
ность получения заявленных результатов. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины «Основы организации строительного производ- 
ства» составляет 4 зачётных единицы (144 час.). 

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли- 
рования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Техно- 
логия возведения зданий и сооружений» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО 
и Учебного плана по направлению 08.03.01 Строительство и возможность дублирования в 
содержании отсутствует. Поскольку дисциплина не предусматривает наличие специальных 
требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, хотя может являться 
предшествующей для специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использую- 
щих знания в области экспертизы и управления в профессиональной деятельности бакалавра 
по данному направлению подготовки. 

7. Представленная Программа предполагает использование современных образова- 
тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор- 
мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

8. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ- 
ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа- 
щимся во ФГОС ВО направления 08.03.01 Строительство. 

9. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, 
как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и участие в дискуссиях) соответствуют 
специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 
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Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме экзамена, что соответствует статусу дисциплины, как дисципли- 
ны относящейся к формируемой участниками образовательных отношений части учебного 
плана – Б1. ФГОС ВО направления 08.03.01 Строительство. 

10. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют специфике 
дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литературой 
– 6-ть источников, дополнительной литературой – 5-и наименований, нормативными 
изданиями – 1-н источник - соответствуют требованиям ФГОС ВО направления 08.03.01 
Строительство. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике 
дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» и обеспечивает использование 
современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

12. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации преподава- 
телям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обучения по 
дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, струк- 

тура и содержание рабочей программы дисциплины «Технология возведения зданий и со- 
оружений» ОПОП ВО по направлению 08.03.01 Строительство, по направленности Про- 
мышленное и гражданское строительство (квалификация выпускника - бакалавр), разрабо- 
танной Смирновым А.П., доцентом кафедры сельскохозяйственного строительства и экспер- 
тизы объектов недвижимости, к.т.н. соответствует требованиям ФГОС ВО, современным 
требованиям экономики, рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить 
формирование заявленных компетенций. 

 
Рецензент:  
Мареева Ольга Викторовна,  
к.т.н., доцент, кафедры  
инженерных конструкций,  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева                                                   

                                                                                                                         
«25» августа 2025 г. 
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