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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

 Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ландшафтной  
архитектуры  

для подготовки бакалавра  по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура 
направленности Ландшафтное проектирование 

 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и 
содержание объектов ландшафтной архитектуры является сформировать у обучающегося ком-
петентность (в соответствии с указанными в табл. 1 требованиями к освоению дисциплины) 
по вопросу освоения студентами теоретических и практических знаний и приобретение уме-
ний и навыков воплощения проектов от этапа организации строительства и инженерной под-
готовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию, а также проведению мероприятий по 
содержанию объектов ландшафтной архитектуры, подготовка бакалавра к профессиональной 
деятельности в области проектирования объектов ландшафтной архитектуры с использова-
нием нормативной литературы, технических средств. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязательную 
часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.10 ландшафтная архитектура 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере», 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустройства городских территорий», Раз-
дел 3. «Составление сметы на выполнение работ по комплексному благоустройству и озеле-
нению территории», Раздел 4. «Производство работ по комплексному благоустройству и 
озеленению территории», Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитектуры». 

Общая трудоемкость дисциплины:  144 / 4 (часы/зач. ед.) 
Промежуточный контроль: экзамен. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов 
ландшафтной архитектуры является сформировать у обучающегося компетентность 
(в соответствии с указанными в табл. 1 требованиями к освоению дисциплины) 
по вопросу освоения студентами теоретических и практических знаний и при-
обретение умений и навыков воплощения проектов от этапа организации 
строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в экс-
плуатацию, а также проведению мероприятий по содержанию объектов ланд-
шафтной архитектуры. 

Подготовить бакалавра к профессиональной деятельности в области про-
ектирования объектов ландшафтной архитектуры с использованием норматив-
ной литературы, технических средств. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры включена в обязательный перечень дисциплин учебного плана 
базовой части. Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов 
ландшафтной архитектуры реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, 
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ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитекту-
ра 

Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ланд-
шафтной архитектуры является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: Компьютерная графика в ландшафтной архитектуре и написания 
ВКР. 

Особенностью дисциплины является формирование практических навы-
ков работы по разработке, согласованию и расчету проектов комплексного бла-
гоустройства объектов ландшафтной архитектуры, получение и усвоение зна-
ний нормативно-правовой документации, регулирующей проектирование 
ландшафтных объектов, а также применение полученных знаний для обоснова-
ния технических решений и обеспечения организации всех видов работ. 

Рабочая программа дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержание 
объектов ландшафтной архитектуры для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их рас-
пределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 
Требования к результатам обучения по учебной дисциплине Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов  

ландшафтной архитектуры 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-
тенций знать уметь владеть 

УК-8.1  
Обеспечивает безопасные 
и/или комфортные условия 
труда на рабочем месте, в т.ч. с 
помощью средств защиты 

принципы составления технологиче-
ских карт, календарей производства 
работ по реализации проекта, кален-
дарей уходных работ 

формировать технологические кар-
ты, календарь производства работ по 
реализации проекта, календарь уход-
ных работ 

навыком составления технологиче-
ских карт, календарей производст-
ва работ по реализации проекта, 
календарей уходных работ 

УК-8.2  
Выявляет и устраняет пробле-
мы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабо-
чем месте 

основные принципы осуществления 
авторского надзора при производстве 
работ по реализации проекта 

анализировать ситуацию в ходе про-
ведения работ по реализации проекта 

навыком анализа ситуации в ходе 
проведения работ по реализации 
проекта 

УК-8.3  
Осуществляет действия по 
предотвращению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного 
происхождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты  
!Проектирует мероприятия по 
предотвращению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного 
происхождения) на объекте 
ландшафтной архитектуры, в 
т.ч. с помощью средств защи-
ты! 

принципы анализа ситуации и пре-
дотвращения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в ходе реализации 
проекта 

анализировать ситуацию в целях 
предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в ходе реа-
лизации проекта 

навыком выявления возможности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и принципами их пре-
дотвращения в ходе реализации 
проекта 

1 УК-8 Способен создавать и поддерживать безо-
пасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 
 
 
 
 
 

УК-8.4  
Принимает участие в спаса-
тельных и неотложных ава-
рийно-восстановительных 
мероприятиях в случае воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций  
!Способен принимать участие 
в спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций! 

методы осуществления спасательных 
и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятияй в 
ходе реализации проекта 

быстро реагировать в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций в 
ходе реализации проекта 

навыком быстрого реагирования на 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций и оперативного участия в 
спасательных и неотложных ава-
рийно-восстановительных меро-
приятиях 

2 ОПК-2 Способен использовать нормативные пра- ОПК-2.1 требования, предъявляемые к фор- находить оптимальные варианты и навыком поиска необходимой 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-
тенций знать уметь владеть 

Владеет методами поиска и 
анализа нормативных правовых 
документов, регламентирую-
щих различные аспекты про-
фессиональной деятельности в 
области ландшафтной архитек-
туры 

мированию и реализации ландшафт-
ного проекта, к участию в тендере, 
необходимость лицензирования 
деятельности и создания юридиче-
ского лица 

пути получения заказа на создание 
ландшафтного проекта 

информации для осуществления 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.2  
Использует нормативные пра-
вовые документы, нормы и 
регламенты проведения работ в 
области ландшафтной архитек-
туры 

необходимые правила, стандарты и 
нормы формирования и реализации 
ландшафтного проекта 

подбирать необходимые материалы и 
единицы техники для реализации 
ландшафтного проекта 

ннформацией о стандартах и нор-
мах формирования и реализации 
ландшафтного проекта 

вовые акты и оформлять специальную 
документацию в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.3 
Способен оформлять специ-
альные документы для осуще-
ствления профессиональной 
деятельности с учетом норма-
тивных правовых актов 

правила получения порубочного 
билета, формирования договора, 
актов сдачи-приемки работ 

заполнять заявку на получение пору-
бочного билета, формировать дого-
вор, акты сдачи-приемки работ 

навыком получения порубочного 
билета, формирования договора, 
актов сдачи-приемки работ 

ОПК-3.1 
Знает безопасные условия вы-
полнения производственных 
процессов в области декора-
тивного растениводства и садо-
во-паркового строительства 

правила техники безопасности и 
создания комфортных условий вы-
полнения производственных процес-
сов в области декоративного расте-
ниводства и садово-паркового строи-
тельства 

создавать комфортные условия вы-
полнения производственных процес-
сов в области декоративного расте-
ниводства и садово-паркового строи-
тельства 

навыками создания комфортных 
условий выполнения производст-
венных процессов в области деко-
ративного растениводства и садо-
во-паркового строительства 

3 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безо-
пасные условия выполнения производст-
венных процессов 

ОПК-3.2 
Способен выявить и устранить 
проблемы, нарушающие безо-
пасность выполнения произ-
водственных процессов  

принципы безопасной работы машин 
и механизмов, оснащения площадки 
производства работ   

выявить и устранить проблемы, на-
рушающие безопасность работы 
машин и механизмов при  выполне-
нии производственных процессов 

навыками выявления и устранения 
проблем, нарушающих безопас-
ность работы машин и механизмов 
при  выполнении производствен-
ных процессов  

ОПК-4.1 
Использует материалы поч-
венных исследований, прогно-
зы развития вредителей и бо-
лезней, справочные материалы 
для разработки элементов тех-
нологий выращивания декора-
тивных растений и газонов на 
объектах ландшафтной архи-
тектуры 

способы защиты зеленых насажде-
ний и осуществления уходных работ 
на объектах ландшафтной архитек-
туры 

прогнозировать состояние зеленых 
насаждений и газонов на объектах 
ландшафтной архитектуры 

навыками сбора и анализа инфор-
мации о состоянии зеленых насаж-
дений и газонов на объектах ланд-
шафтной архитектуры 

4 ОПК-4 Способен реализовывать современные 
технологии и обосновывать их применение 
в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 
Обосновывает элементы тех-
нологии выращивания декора-
тивных растений и газонов 
применительно к почвенно-
климатическим условиям с 

технологии производства уходных 
работ на объектах ландшафтной 
архитектуры 

формировать комплекс уходных 
мероприятий на объектах ландшафт-
ной архитектуры 

навыком формирования комплекс 
уходных мероприятий на объектах 
ландшафтной архитектуры 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-
тенций знать уметь владеть 

учетом агроландшафтной ха-
рактеристики территории 
ОПК-6.1 
Демонстрирует базовые знания 
экономики в сфере садово-
паркового строительства, опре-
деляет экономическую эффек-
тивность применения техноло-
гических приемов, внесения 
удобрений, использования  
средств защиты растений 

методы формирования смет, в том 
числе ресурсный метод, основы 
сметного дела 

формирования сметы, в том числе 
ресурсным методом, с учетом ры-
ночной стоимости материалов и 
эксплуатации механизмов 

методами формирования смет, в 
том числе ресурсным методом, с 
учетом рыночной стоимости мате-
риалов и эксплуатации механизмов  

5 ОПК-6 Способен использовать базовые знания 
экономики и определять экономическую 
эффективность в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-6.2 
Осуществляет расчет локаль-
ных и общих смет при проек-
тировании объектов ландшафт-
ной архитектуры 

способы формирования сметных 
расчетов, нормативные базы для 
составления смет 

формировать локальные и общие 
сметы, в том числе с учетом исполь-
зования нормативных баз 

навыками формирования локаль-
ных и общих смет, в том числе с 
учетом использования норматив-
ных баз 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  
Трудоёмкость 
В т.ч. по семестрам  Вид учебной работы 

час. 
№ 7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 
1. Контактная работа: 50,4 50,4 
Аудиторная работа   
в том числе: 
лекции (Л) 12 12 
практические занятия (ПЗ) 36 36 
консультации  перед экзаменом 2 2 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 
2. Самостоятельная работа (СРС) 93,6 93,6 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и ма-
териала учебников и учебных пособий, подготовка к  
практическим занятиям и т.д.) 

69 69 

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 24,6 
Вид промежуточного контроля: Экзамен 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по сессиям  
Трудоёмкость 

В т.ч. по сессиям   Вид учебной работы 
час. 

зимняя летняя 
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 
1. Контактная работа: 12,4 10 2,4 
Аудиторная работа    
в том числе: 
лекции (Л) 4 4  
практические занятия (ПЗ) 8 6 2 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4  0,4 
2. Самостоятельная работа (СРС) 131,6 26 105,6 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и ма-
териала учебников и учебных пособий, подготовка к  
практическим занятиям и т.д.) 

123 

26 97 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,6  8,6 
Вид промежуточного контроля: Экзамен 
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4.2 Содержание дисциплины  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Аудиторная работа 
Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) Всего Л ПЗ ПКР 
Внеаудитор
ная работа 

СР 
Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 13 2 4  7 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов 
благоустройства городских территорий» 

14 2 4  8 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 
по комплексному благоустройству и озеленению 
территории» 

50 4 16  30 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 
благоустройству и озеленению территории»  

26 2 8  16 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной 
архитектуры» 

38,6 2 4  32,6 

консультации  перед экзаменом 2   2  
контактная работа на промежуточном контроле 
(КРА) 0,4   0,4  

Всего за 7 семестр 144 12 36 2,4 93,6 
Итого по дисциплине 144 12 36 2,4 93,6 

 
 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторная работа 
Внеаудитор
ная работа 

СР 
Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) Всего 

Л ПЗ ПКР  
Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 8 1 2  5 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов 
благоустройства городских территорий» 

6,5 0,5 1  5 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 
по комплексному благоустройству и озеленению 
территории» 

8 1 1  6 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 
благоустройству и озеленению территории»  

7 1 1  5 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной 
архитектуры» 

6,5 0,5 1  5 

Всего за зимнюю сессию 36 4 6  26 
Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 20    20 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов 
благоустройства городских территорий» 

20    20 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 
по комплексному благоустройству и озеленению 
территории» 

20    20 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 
благоустройству и озеленению территории»  

20    20 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной 
архитектуры» 

27,6  2  25,6 
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Аудиторная работа 
Внеаудитор
ная работа 

СР 
Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) Всего 

Л ПЗ ПКР  
контактная работа на промежуточном контроле 
(КРА) 

0,4   0,4  

Всего за летнюю сессию 108  2 0,4 105,6 
Итого по дисциплине 144 4 8 0,4 131,6 

 

 
Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 

Тема 1. СРО и лицензирование деятельности по озеленению и благо-
устройству. Поиск заказов. Тендерные площадки. Составление заявки на уча-
стие в тендере. 

Введение. Формирование собственного предложения по комплексно-
му благоустройству и озеленению территории. СРО и лицензирование деятель-
ности по озеленению и благоустройству. Поиск заказчиков (частный сектор) и 
заказов (городские территории). Тендерные площадки. Способы объявления за-
каза. Требования, предъявляемые к участникам. Возможность участия. Состав-
ление заявки на участие в тендере. 

 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустройства городских 
территорий» 

Тема 2. Согласование проектов благоустройства городских террито-
рий. Экспертиза проектов. Открытие паспорта объекта 

Работа в городе, основные аспекты. Решение задачи на проектирова-
ние. Создание и представление проектов комплексного благоустройства терри-
тории. Экспертиза проектов. Согласование проектов благоустройства город-
ских территорий. Открытие паспорта объекта. 

 
Тема 3. Составление ведомости на удаление деревьев. Аварийные де-

ревья. Получение разрешения на удаление деревьев. Компенсационное озеле-
нение.  

Инвентаризация насаждений. Составление инвентаризационной ведо-
мости и плана инвентаризации насаждений, фотофиксация удаляемых единиц 
насаждений. Аварийные деревья. Заполнение заявки на получение разрешения 
на удаление деревьев. Получение порубочного билета (разрешения) на удале-
ние древесной растительности. Понятие компенсационного озеленения. 

 
Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ по комплексному бла-
гоустройству и озеленению территории» 

Тема 4. Определение комплекса работ по благоустройству и озелене-
нию территории. Последовательность производства работ. Составление кален-
даря производства работ. 

Определение комплекса работ по благоустройству и озеленению тер-
ритории и сроков выполнения работ. Последовательность производства работ.  
Составление календаря производства работ по комплексному благоустройству 
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территории, организация рабочего процесса и оценка его эффективности. Не-
обходимость корректировки календаря производства работ. 

Тема 5. Расчет потребности в трудозатратах. Определение материа-
лов, необходимых для производства работ. Расчет количества строительного и 
посадочного материала. 

Оценка рынка услуг в сфере ландшафтной архитектуры. Оценка тру-
дозатрат. Определение и подбор материалов, необходимых для производства 
работ, расчет их количества. Расчет сметной стоимости материалов. Организа-
ция заказа и доставки материалов. Определение сроков доставки. Составление 
позиций сметы. Определение ассортимента растений. Расчет количества расте-
ний, определение стоимости посадочного материала. Оценка стоимостных 
предложений питомников и садовых центров, поиск эффективного решения о 
закупке растений. Составление позиций сметы. Организация выезда в питомник 
и общение с заказчиком, покупка посадочного материала. Выбор растений в со-
ответствии с ГОСТ. 

Тема 6. Машины и механизмы. Средства малой механизации в садово-
парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве. Расчет потребности в тех-
нике. Условия аренды и приобретения техники. 

Машины и механизмы, необходимые для создания и содержания объ-
ектов ландшафтной архитектуры и их назначение и применение. Средства ма-
лой механизации в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве. 
Расчет потребности в технике. Условия аренды и приобретения техники. 

Тема 7. Составление сметы на выполнение работ по комплексному 
благоустройству территории. Нормативные базы для составления смет (МГСН, 
ФЕР, ТСН). 

Расчет сметной стоимости комплекса производимых работ. Включе-
ние в смету позиций «материалы» и «растения». Составление сметы на выпол-
нение работ по комплексному благоустройству территории. Сметы для работы 
в городе. Понятие нормативных баз (ТСН, ФЕР, МТСН), базисной стоимости, 
коэффициентов, чтение сметы. 

Тема 8. Компьютерные программы для автоматизированного построения 
смет. 

Основные аспекты работы в компьютерных программах для автоматизи-
рованного построения смет. Использование нормативных баз для составления смет 
(МГСН, ФЕР, ТСН). 

 
Раздел 4. «Производство работ по комплексному благоустройству 

и озеленению территории» 
Тема 9. Производство работ по благоустройству территории: устрой-

ство садово-парковых дорожек и площадок (главных и второстепенных). 
Работы по разбивке и планировке трасс дорог по рабочему чертежу. 

Содержание дорог и площадок на объектах различного назначения с учётом их 
конструкций в течение года. Текущий и капитальный ремонт. Особенности 
технологии работ. Машины и механизмы для строительства и содержания са-
дово-парковых дорог и площадок в течение года. 
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Тема 10. Посадка крупномеров. Защита насаждений во время строитель-
ных работ. Сохранение и защита ценных насаждений. 

Выбор и доставка посадочного материала. Подготовка посадочных 
мест. Машины и механизмы для посадки крупномеров и технология посадки. 
Посадка крупномеров. Уход за насаждениями. Защита насаждений во время 
строительных работ. Сохранение и защита ценных насаждений. Подготовка поч-
вы; подготовка искусственной растительной земли; растительной земли на осно-
ве торфа, песка и сапропеля; использование отходов, содержащих органические 
вещества; использование твердых отбросов бытового мусора; использование 
осадков городских сточных вод; использование термически высушенных осад-
ков; применение опилок и древесной коры; получение компоста из коры, листь-
ев, скошенной травы, соломы; приготовление удобрений на основе торфа 

Тема 11. Устройство и содержание цветников (массивы, группы, 
сложные группы, миксбордеры, солитеры, партеры, клумбы, рабатки, бордюры), 
вертикальное озеленение, каменистые участки, или рокарии, альпинарии. 

Виды цветников и декоративных композиций. Выбор посадочного, 
нерастительного и всех сопутствующих материалов для создания цветников 
(массивы, группы, сложные группы, миксбордеры, солитеры, партеры, клумбы, 
рабатки, бордюры), объектов вертикального озеленения, каменистых участков 
(рокариев, альпинариев). Создание цветников и декоративных композиций. Со-
держание цветников и декоративных композиций. 

Тема 12. Взаимодействие при исполнении проекта с заказчиком, ОАТИ, 
муниципальными органами, органами надзора. Акты скрытых работ, акты прием-
ки-сдачи работ. Сдача объекта. 

Взаимодействие при исполнении проекта с заказчиком, ОАТИ, муници-
пальными органами, органами надзора. Поведение при отказе заказчика от под-
писи акта приёмки работ. Составление судебной претензии. Сдача объекта, 
подготовка документов. Акты скрытых работ, акты приемки-сдачи работ. 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитектуры» 
Тема 13. Определение комплекса работ по уходу за территорией, со-

держание конструктивных элементов. Составление календаря производства 
уходных работ. Защита и охрана зелёных насаждений на садово-парковых объ-
ектах. Нормативы и возможности закона. 

Определение комплекса работ по уходу за территорией и сроков их 
исполнения. Содержание конструктивных элементов. Составление календаря 
ухода за растениями и содержания конструктивных элементов. Содержание 
корневых систем деревьев на улицах. Орошение и нормы и сроки полива. Спо-
собы глубинной подкормки корневых систем деревьев. 

 
Тема 14. Авторский надзор. 
Авторский надзор за воплощением проектов комплексного благоуст-

ройства территории. Организация специализированной фирмы по уходу за ча-
стными садами. 

  
 



 14 

4.3 Лекции/практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 
 

№ 
п/п № раздела 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  6 

Лекция № 1. 
СРО и лицензирование деятель-
ности по озеленению и благоуст-
ройству. Поиск заказов. Тендер-
ные площадки. Составление заяв-
ки на участие в тендере. 

ОПК-2.1 
ОПК-6.1 

 
 

- 
 

2 

1. 

Тема 1.  
СРО и лицензиро-
вание деятельно-
сти по озеленению 
и благоустройст-
ву. Поиск заказов. 
Тендерные пло-
щадки. Составле-
ние заявки на уча-
стие в тендере. 

Практическое занятие №1,2. 
Практическая работа № 1.  
Составление заявки на участие в 
тендере. 

ОПК-6.1 
 
 

Проверка 
практической 

работы 
 

4 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов бла-
гоустройства городских территорий» 

УК-8.3, УК-8.4, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3 
 
 
 

 6 

Лекция № 2. Согласование проек-
тов благоустройства городских 
территорий. Экспертиза проектов. 
Открытие паспорта объекта. 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

 
 

- 
 

1 Тема 2. Согласо-
вание проектов 
благоустройства 
городских терри-
торий. Экспертиза 
проектов. Откры-
тие паспорта объ-
екта. 

Практическое занятие №3. Прак-
тическая работа № 2.  
Открытие паспорта цветника. 
 

ОПК-2.1,  
ОПК-2.2 

 
 

Проверка 
практической 

работы, Устный 
опрос 

 

2 

Лекция №2. Составление ведомо-
сти на удаление деревьев. Аварий-
ные деревья. Получение разреше-
ния на удаление деревьев. Ком-
пенсационное озеленение. 

УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 
ОПК-2.3 

 
 

- 
 

1 

2 
 

Тема 3. Составле-
ние ведомости на 
удаление деревь-
ев. Аварийные 
деревья. Получе-
ние разрешения на 
удаление деревь-
ев. Компенсаци-
онное озеленение. 

Практическое занятие №4. Прак-
тическая работа № 3.  
Составление заявки для разреше-
ния на удаление деревьев. 

ОПК-2.3 
 
 

Проверка 
практической 

работы, Устный 
опрос 

 

2 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 
по комплексному благоустройству и озеленению 
территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 
ОПК-3.1, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2 

 20 

Тема 4. Определе-
ние комплекса 
работ по благоус-
тройству и озеле-
нению террито-
рии. Последова-
тельность произ-
водства работ. 
Составление ка-
лендаря производ-
ства работ. 

Практическое занятие №5.  
Практическая работа № 4. Со-
ставление календаря производст-
ва работ. 

УК-8.1 
 

Проверка 
практической 

работы 
 

2 

3 

Тема 5. Расчет 
потребности в 
трудозатратах. 

Лекция №3. Расчет потребности в 
трудозатратах. Определение мате-
риалов, необходимых для произ-

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 
 

1 
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№ 
п/п № раздела 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

водства работ. Расчет количества 
строительного и посадочного ма-
териала. 

 
 

Определение ма-
териалов, необхо-
димых для произ-
водства работ. 
Расчет количества 
строительного и 
посадочного ма-
териала. 

Практическое занятие №6,7.  
Практическая работа № 5. Расчет 
количества трудозатрат, строи-
тельного и посадочного материа-
ла. 

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 
практической 

работы, Устный 
опрос 

 

4 

Лекция №3. Машины и механиз-
мы. Средства малой механизации в 
садово-парковом хозяйстве и 
ландшафтном строительстве. Рас-
чет потребности в технике. Усло-
вия аренды и приобретения техни-
ки. 

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 
 

1 Тема 6. Машины и 
механизмы. Сред-
ства малой меха-
низации в садово-
парковом хозяй-
стве и ландшафт-
ном строительст-
ве. Расчет потреб-
ности в технике. 
Условия аренды и 
приобретения 
техники. 

Практическое занятие №8.  
Практическая работа № 6. Расчет 
потребности в технике. 

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 
практической 

работы, Устный 
опрос 

 

2 

Лекция №4. Составление сметы на 
выполнение работ по комплексно-
му благоустройству территории. 
Нормативные базы для составления 
смет (МГСН, ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

 1 Тема 7. Составле-
ние сметы на вы-
полнение работ по 
комплексному 
благоустройству 
территории. Нор-
мативные базы для 
составления смет 
(МГСН, ФЕР, ТСН). 

Практическое занятие №9, 10, 11.  
Практическая работа № 7. Со-
ставление сметы на выполнение 
работ по комплексному благоус-
тройству территории. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 
 

Проверка 
практической 

работы, Устный 
опрос 

 

6 

Лекция №4. Компьютерные про-
граммы для автоматизированного 
построения смет. 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

 1 Тема 8. Компью-
терные программы 
для автоматизиро-
ванного построения 
смет. 

Практическое занятие №12. 
Практическая работа № 8.  Со-
ставление акта скрытых работ, акта 
приемки-сдачи работ. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 
практической 

работы, Устный 
опрос 

 

2 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 
благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 
УК-8.4, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2 

 10 

Лекция №5. Производство работ 
по благоустройству территории: 
устройство садово-парковых до-
рожек и площадок (главных и вто-
ростепенных). 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

 0,5 Тема 9. Производ-
ство работ по бла-
гоустройству тер-
ритории: устрой-
ство садово-
парковых дорожек 
и площадок (глав-
ных и второсте-
пенных). 

Практическое занятие №13. Про-
изводство работ по благоустрой-
ству территории: устройство са-
дово-парковых дорожек и площа-
док (главных и второстепенных) 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

Устный опрос 
 

2 

Лекция №5. Посадка крупномеров. 
Защита насаждений во время строи-
тельных работ. Сохранение и защи-
та ценных насаждений. 

УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

- 
 

0,5 

4 

Тема 10. Посадка 
крупномеров. За-
щита насаждений 
во время строи-
тельных работ. Со-
хранение и защита 
ценных насажде-
ний. 

Практическое занятие №14. По-
садка крупномеров. Защита насаж-
дений во время строительных ра-
бот. Сохранение и защита ценных 
насаждений. 

УК-8.1 
ОПК-2.1 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 
 

Устный опрос 
 

2 
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№ 
п/п № раздела 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Лекция №5. Устройство и содер-
жание цветников (массивы, груп-
пы, сложные группы, миксборде-
ры, солитеры, партеры, клумбы, 
рабатки, бордюры), вертикальное 
озеленение, каменистые участки, 
или рокарии, альпинарии. 

УК-8.3 
УК-8.4 

- 
 

0,5 Тема 11. Устрой-
ство и содержание 
цветников (масси-
вы, группы, слож-
ные группы, мик-
сбордеры, солите-
ры, партеры, 
клумбы, рабатки, 
бордюры), верти-
кальное озелене-
ние, каменистые 
участки, или ро-
карии, альпина-
рии. 

Практическое занятие №15. 
Практическая работа № 9.  Со-
ставление календаря производст-
ва уходных работ». 

УК-8.1 
УК-8.3 

Проверка 
практической 

работы 
 

2 

Лекция №5. Взаимодействие при 
исполнении проекта с заказчиком, 
ОАТИ, муниципальными органами, 
органами надзора. Акты скрытых 
работ, акты приемки-сдачи работ. 
Сдача объекта. 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 
 
 

- 
 

0,5 Тема 12. Взаимо-
действие при ис-
полнении проекта с 
заказчиком, ОАТИ, 
муниципальными 
органами, органами 
надзора. Акты 
скрытых работ, 
акты приемки-
сдачи работ. Сдача 
объекта. 

Практическое занятие №16. Взаи-
модействие при исполнении проекта 
с заказчиком, ОАТИ, муниципаль-
ными органами, органами надзора. 
Акты скрытых работ, акты приемки-
сдачи работ. Сдача объекта. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

 

Устный опрос 
 

2 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной ар-
хитектуры» 

УК-8.1, УК-8.2, 
УК-8.3, УК-8.4, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2 

 6 

Лекция 6. Определение комплекса 
работ по уходу за территорией, 
содержание конструктивных эле-
ментов. Составление календаря 
производства уходных работ. За-
щита и охрана зелёных насажде-
ний на садово-парковых объектах. 
Нормативы и возможности закона. 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 
 

- 
 

1 Тема 13. Опреде-
ление комплекса 
работ по уходу за 
территорией, со-
держание конст-
руктивных эле-
ментов. Составле-
ние календаря 
производства 
уходных работ. 
Защита и охрана 
зелёных насажде-
ний на садово-
парковых объек-
тах. Нормативы и 
возможности за-
кона. 

Практическое занятие №17. Опре-
деление комплекса работ по уходу 
за территорией, содержание кон-
структивных элементов. Составле-
ние календаря производства уход-
ных работ. Защита и охрана зелё-
ных насаждений на садово-
парковых объектах. Нормативы и 
возможности закона. 

УК-8.1 
УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 
 
 

Устный опрос 
 

2 

Лекция 6. Авторский надзор. УК-8.2 
УК-8.3 
УК-8.4 

- 1 

5 

Тема 14. Автор-
ский надзор. 

Практическое занятие №18. Ав-
торский надзор. 

УК-8.2 
УК-8.3 
УК-8.4 

Устный опрос 
 

2 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 4б 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

№ и название лекций/  
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 



 17 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

№ и название лекций/  
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  3 

Лекция № 1. Введение. СРО и 
лицензирование деятельности по 
озеленению и благоустройству. 
Поиск заказов. Тендерные пло-
щадки. Составление заявки на 
участие в тендере. 

ОПК-2.1 
ОПК-6.1 

 

- 1 

1. 

Тема 1.   
СРО и лицензиро-
вание деятельности 
по озеленению и 
благоустройству. 
Поиск заказов. Тен-
дерные площадки. 
Составление заявки 
на участие в тенде-
ре. 

Практическое занятие №1. Прак-
тическая работа № 1.  
Составление заявки на участие в 
тендере. 

ОПК-6.1 
 

Проверка 
практической 

работы 
 

2 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов благо-
устройства городских территорий» 

УК-8.3, УК-8.4, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3 
 

1,5 

Лекция № 1. Согласование проек-
тов благоустройства городских 
территорий. Экспертиза проектов. 
Открытие паспорта объекта. 

ОПК-2.1,  
ОПК-2.2 

 

- 
 

0,25 

 

Тема 2. Согласова-
ние проектов бла-
гоустройства го-
родских террито-
рий. Экспертиза 
проектов. Открытие 
паспорта объекта. 

Практическое занятие №2. Прак-
тическая работа № 2.  
Открытие паспорта цветника. 

ОПК-2.1,  
ОПК-2.2 

 

Проверка 
практической 

работы 

0,5 

Лекция №1. Составление ведомо-
сти на удаление деревьев. Аварий-
ные деревья. Получение разреше-
ния на удаление деревьев. Ком-
пенсационное озеленение. 

УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 
ОПК-2.3 

 

- 
 

0,25  Тема 3. Составле-
ние ведомости на 
удаление деревьев. 
Аварийные деревья. 
Получение разре-
шения на удаление 
деревьев. Компен-
сационное озелене-
ние. 

Практическое занятие №2. Прак-
тическая работа № 3.  
Составление заявки для разреше-
ния на удаление деревьев. 

ОПК-2.3 
 

Проверка 
практической 

работы 
 

0,5 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 
по комплексному благоустройству и озеленению 
территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 
ОПК-3.1, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2  
2  

Тема 4. Определе-
ние комплекса ра-
бот по благоуст-
ройству и озелене-
нию территории. 
Последователь-
ность производства 
работ. Составление 
календаря произ-
водства работ. 

Практическое занятие №2.  
Практическая работа № 4. Со-
ставление календаря производст-
ва работ. 

УК-8.1 Проверка 
практической 

работы 
 

0,25 

Лекция №1. Расчет потребности в 
трудозатратах. Определение мате-
риалов, необходимых для произ-
водства работ. Расчет количества 
строительного и посадочного ма-
териала. 

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 
 

0,25  Тема 5. Расчет по-
требности в трудо-
затратах. Опреде-
ление материалов, 
необходимых для 
производства работ. 
Расчет количества 
строительного и 
посадочного мате-
риала. 

Практическое занятие №2.  
Практическая работа № 5. Расчет 
количества трудозатрат, строи-
тельного и посадочного материа-
ла. 

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 
практической 

работы 
 

0,25 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

№ и название лекций/  
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

 Тема 6. Машины и 
механизмы. Сред-
ства малой механи-
зации в садово-
парковом хозяйстве 
и ландшафтном 
строительстве. Рас-
чет потребности в 
технике. Условия 
аренды и приобре-
тения техники. 

Лекция №1. Машины и механиз-
мы. Средства малой механизации 
в садово-парковом хозяйстве и 
ландшафтном строительстве. Рас-
чет потребности в технике. Усло-
вия аренды и приобретения техни-
ки. 

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 
 

0,25 

Лекция №2. Составление сметы на 
выполнение работ по комплексно-
му благоустройству территории. 
Нормативные базы для составления 
смет (МГСН, ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 
 

0,25  Тема 7. Составле-
ние сметы на вы-
полнение работ по 
комплексному бла-
гоустройству тер-
ритории. Норматив-
ные базы для состав-
ления смет (МГСН, 
ФЕР, ТСН). 

Практическое занятие №2.  
Практическая работа № 7. Со-
ставление сметы на выполнение 
работ по комплексному благоус-
тройству территории. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 
практической 

работы 
 

0,25 

Лекция №2. Компьютерные про-
граммы для автоматизированного 
построения смет. 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 
 

0,25  Тема 8. Компьютер-
ные программы для 
автоматизированного 
построения смет. Практическое занятие №2. 

Практическая работа № 8.  Со-
ставление акта скрытых работ, акта 
приемки-сдачи работ. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 
практической 

работы 
 

0,25 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 
благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 
УК-8.4, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2 

 2 

Лекция №2. Производство работ 
по благоустройству территории: 
устройство садово-парковых до-
рожек и площадок (главных и вто-
ростепенных). 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

- 
 

0,25 

1. 

Тема 9. Производ-
ство работ по бла-
гоустройству тер-
ритории: устройст-
во садово-парковых 
дорожек и площа-
док (главных и вто-
ростепенных). 

Практическое занятие №3. Про-
изводство работ по благоустрой-
ству территории: устройство са-
дово-парковых дорожек и пло-
щадок (главных и второстепен-
ных 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

Устный опрос 
 

0,25 

Лекция №2. Посадка крупномеров. 
Защита насаждений во время строи-
тельных работ. Сохранение и защи-
та ценных насаждений. 

УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

- 
 

0,25 2 Тема 10. Посадка 
крупномеров. Защита 
насаждений во время 
строительных работ. 
Сохранение и за-
щита ценных наса-
ждений. Практическое занятие №3. Посад-

ка крупномеров. Защита насажде-
ний во время строительных работ. 
Сохранение и защита ценных 
насаждений. 

УК-8.1 
ОПК-2.1 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

Устный опрос 
 

0,25 

 Тема 11. Устройст-
во и содержание 

Лекция №2. Устройство и содер-
жание цветников (массивы, груп-

УК-8.3 
УК-8.4 

- 
 

0,25 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

№ и название лекций/  
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

пы, сложные группы, миксборде-
ры, солитеры, партеры, клумбы, 
рабатки, бордюры), вертикальное 
озеленение, каменистые участки, 
или рокарии, альпинарии. 

цветников (масси-
вы, группы, слож-
ные группы, мик-
сбордеры, солите-
ры, партеры, клум-
бы, рабатки, бор-
дюры), вертикаль-
ное озеленение, 
каменистые участ-
ки, или рокарии, 
альпинарии. 

Практическое занятие №3. 
Практическая работа № 9.  Со-
ставление календаря производст-
ва уходных работ». 

УК-8.1 
УК-8.3 

Проверка 
практической 

работы 
 

0,25 

Лекция №2. Взаимодействие при 
исполнении проекта с заказчиком, 
ОАТИ, муниципальными органами, 
органами надзора. Акты скрытых 
работ, акты приемки-сдачи работ. 
Сдача объекта. 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

- 
 

0,25  Тема 12. Взаимо-
действие при испол-
нении проекта с за-
казчиком, ОАТИ, 
муниципальными 
органами, органами 
надзора. Акты скры-
тых работ, акты при-
емки-сдачи работ. 
Сдача объекта 

Практическое занятие №3. Взаи-
модействие при исполнении проекта 
с заказчиком, ОАТИ, муниципаль-
ными органами, органами надзора. 
Акты скрытых работ, акты приемки-
сдачи работ. Сдача объекта. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

Устный опрос 
 

0,25 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архи-
тектуры» 

УК-8.1, УК-8.2, 
УК-8.3, УК-8.4, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2 

 
3,5 

Лекция 2. Определение комплекса 
работ по уходу за территорией, 
содержание конструктивных эле-
ментов. Составление календаря 
производства уходных работ. За-
щита и охрана зелёных насажде-
ний на садово-парковых объектах. 
Нормативы и возможности закона. 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 

- 
 

0,25 

1. 

Тема 13. Определе-
ние комплекса ра-
бот по уходу за 
территорией, со-
держание конст-
руктивных элемен-
тов. Составление 
календаря произ-
водства уходных 
работ. Защита и 
охрана зелёных 
насаждений на са-
дово-парковых объ-
ектах. Нормативы и 
возможности зако-
на. 

Практическое занятие №3. Опре-
деление комплекса работ по уходу 
за территорией, содержание кон-
структивных элементов. Состав-
ление календаря производства 
уходных работ. Защита и охрана 
зелёных насаждений на садово-
парковых объектах. Нормативы и 
возможности закона. 

УК-8.1 
УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 
 

Устный опрос 
 

1 

Лекция 2. Авторский надзор. УК-8.2 
УК-8.3 
УК-8.4 

- 0,25 2 Тема 14. Авторский 
надзор. 

Практическое занятие №4. Автор-
ский надзор. 

УК-8.2 
УК-8.3 
УК-8.4 

Устный опрос 
 

2 

 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п № раздела 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
самостоятельной 

работы 
1. Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  
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№ 
п/п № раздела 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Тема 1.  
СРО и лицензирование 
деятельности по озелене-
нию и благоустройству. 
Поиск заказов. Тендерные 
площадки. Составление 
заявки на участие в тенде-
ре. 

СРО и лицензирование деятельно-
сти по озеленению и благоустрой-
ству. Поиск заказов. Тендерные 
площадки. Составление заявки на 
участие в тендере. 
 

ОПК-2.1 
ОПК-6.1 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустройст-
ва городских территорий» 

УК-8.3, УК-8.4, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3 

 

Тема 2. Согласование про-
ектов благоустройства 
городских территорий. 
Экспертиза проектов. От-
крытие паспорта объекта. 

Согласование проектов благоуст-
ройства городских территорий. 
Экспертиза проектов. Открытие 
паспорта объекта. Открытие паспорта 
цветника. 
 

ОПК-2.1,  
ОПК-2.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

2 
 

Тема 3. Составление ведо-
мости на удаление деревь-
ев. Аварийные деревья. 
Получение разрешения на 
удаление деревьев. Ком-
пенсационное озеленение. 

Составление ведомости на удаление 
деревьев. Аварийные деревья. По-
лучение разрешения на удаление 
деревьев. Компенсационное озеле-
нение. 

УК-8.3 
УК-8.4 

 ОПК-2.1  
ОПК-2.3 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ по ком-
плексному благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 
ОПК-3.1, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2 

 

Тема 4. Определение ком-
плекса работ по благоуст-
ройству и озеленению тер-
ритории. Последователь-
ность производства работ. 
Составление календаря 
производства работ. 

Составление календаря производ-
ства работ. 

УК-8.1 проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 5. Расчет потребно-
сти в трудозатратах. Опре-
деление материалов, необ-
ходимых для производства 
работ. Расчет количества 
строительного и посадоч-
ного материала. 

Расчет потребности в трудозатратах. 
Определение материалов, необхо-
димых для производства работ. Рас-
чет количества строительного и по-
садочного материала. 

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

3 

Тема 6. Машины и меха-
низмы. Средства малой 
механизации в садово-
парковом хозяйстве и 
ландшафтном строитель-
стве. Расчет потребности в 
технике. Условия аренды и 
приобретения техники. 

Машины и механизмы. Средства 
малой механизации в садово-
парковом хозяйстве и ландшафтном 
строительстве. Расчет потребности в 
технике. Условия аренды и приоб-
ретения техники. 

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 
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№ 
п/п № раздела 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Тема 7. Составление сме-
ты на выполнение работ 
по комплексному благоус-
тройству территории. 
Нормативные базы для со-
ставления смет (МГСН, ФЕР, 
ТСН). 

Составление сметы на выполнение 
работ по комплексному благоуст-
ройству территории. Нормативные 
базы для составления смет (МГСН, 
ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

Компьютерные программы для автома-
тизированного построения смет. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

Тема 8. Компьютерные про-
граммы для автоматизиро-
ванного построения смет. 

Составление акта скрытых работ, 
акта приемки-сдачи работ. 

 проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 
Раздел 4. «Производство работ по комплексному благоуст-
ройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 
УК-8.4, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2 

 

Тема 9. Производство ра-
бот по благоустройству 
территории: устройство 
садово-парковых дорожек 
и площадок (главных и 
второстепенных). 

Производство работ по благоуст-
ройству территории: устройство 
садово-парковых дорожек и площа-
док (главных и второстепенных). 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 10. Посадка крупноме-
ров. Защита насаждений во 
время строительных работ. 
Сохранение и защита цен-
ных насаждений. 

Посадка крупномеров. Защита насаж-
дений во время строительных работ. 
Сохранение и защита ценных наса-
ждений. 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Устройство и содержание цветников 
(массивы, группы, сложные группы, 
миксбордеры, солитеры, партеры, 
клумбы, рабатки, бордюры), верти-
кальное озеленение, каменистые 
участки, или рокарии, альпинарии. 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 11. Устройство и со-
держание цветников (мас-
сивы, группы, сложные 
группы, миксбордеры, со-
литеры, партеры, клумбы, 
рабатки, бордюры), верти-
кальное озеленение, каме-
нистые участки, или рока-
рии, альпинарии. 

Составление календаря производ-
ства уходных работ». 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 

 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

4 

Тема 12. Взаимодействие 
при исполнении проекта с 
заказчиком, ОАТИ, муници-
пальными органами, орга-
нами надзора. Акты скры-
тых работ, акты приемки-
сдачи работ. Сдача объекта. 

Взаимодействие при исполнении про-
екта с заказчиком, ОАТИ, муници-
пальными органами, органами надзо-
ра. Акты скрытых работ, акты прием-
ки-сдачи работ. Сдача объекта. 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитекту-
ры» 

УК-8.1, УК-8.2, 
УК-8.3, УК-8.4, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2 

 5 

Тема 13. Определение 
комплекса работ по уходу 
за территорией, содержа-
ние конструктивных эле-

Определение комплекса работ по 
уходу за территорией, содержание 
конструктивных элементов. Состав-
ление календаря производства 

УК-8.1 
УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 



 22 

№ 
п/п № раздела 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
самостоятельной 

работы 
ментов. Составление ка-
лендаря производства 
уходных работ. Защита и 
охрана зелёных насажде-
ний на садово-парковых 
объектах. Нормативы и 
возможности закона. 

уходных работ. Защита и охрана 
зелёных насаждений на садово-
парковых объектах. Нормативы и 
возможности закона. 

ОПК-2.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 
 

лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 14. Авторский над-
зор. 

Авторский надзор. УК-8.2 
УК-8.3 
УК-8.4 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

№ раздела 
Перечень рассматриваемых 

вопросов для 
самостоятельного изучения 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  1. 

Тема 1.  
СРО и лицензирование дея-
тельности по озеленению и бла-
гоустройству. Поиск заказов. 
Тендерные площадки. Состав-
ление заявки на участие в тен-
дере. 

СРО и лицензирование дея-
тельности по озеленению и 
благоустройству. Поиск зака-
зов. Тендерные площадки. 
Составление заявки на уча-
стие в тендере. 
 

ОПК-2.1 
ОПК-6.1 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустройст-
ва городских территорий» 

УК-8.3, УК-8.4, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3 

 

Тема 2. Согласование проектов 
благоустройства городских 
территорий. Экспертиза проек-
тов. Открытие паспорта объекта. 

Согласование проектов бла-
гоустройства городских тер-
риторий. Экспертиза проек-
тов. Открытие паспорта объек-
та. Открытие паспорта цветни-
ка. 
 

ОПК-2.1,  
ОПК-2.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

2 
 

Тема 3. Составление ведомости 
на удаление деревьев. Аварий-
ные деревья. Получение разре-
шения на удаление деревьев. 
Компенсационное озеленение. 

Составление ведомости на уда-
ление деревьев. Аварийные 
деревья. Получение разреше-
ния на удаление деревьев. 
Компенсационное озеленение. 

УК-8.3 
УК-8.4 

 ОПК-2.1  
ОПК-2.3 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ по ком-
плексному благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 
ОПК-3.1, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2 

 

Тема 4. Определение комплекса 
работ по благоустройству и 
озеленению территории. По-
следовательность производства 
работ. Составление календаря 
производства работ. 

Составление календаря про-
изводства работ. 

УК-8.1 проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

3 

Тема 5. Расчет потребности в 
трудозатратах. Определение 
материалов, необходимых для 

Расчет потребности в трудоза-
тратах. Определение материа-
лов, необходимых для произ-

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
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№ 
п/п № раздела 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для 

самостоятельного изучения 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
самостоятельной 

работы 
производства работ. Расчет ко-
личества строительного и поса-
дочного материала. 

водства работ. Расчет количе-
ства строительного и посадоч-
ного материала. 

 работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 6. Машины и механизмы. 
Средства малой механизации в 
садово-парковом хозяйстве и 
ландшафтном строительстве. 
Расчет потребности в технике. 
Условия аренды и приобрете-
ния техники. 

Машины и механизмы. Сред-
ства малой механизации в са-
дово-парковом хозяйстве и 
ландшафтном строительстве. 
Расчет потребности в технике. 
Условия аренды и приобрете-
ния техники. 

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 7. Составление сметы на 
выполнение работ по ком-
плексному благоустройству 
территории. Нормативные базы 
для составления смет (МГСН, 
ФЕР, ТСН). 

Составление сметы на выпол-
нение работ по комплексному 
благоустройству территории. 
Нормативные базы для составле-
ния смет (МГСН, ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

Компьютерные программы для 
автоматизированного построения 
смет. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

Тема 8. Компьютерные програм-
мы для автоматизированного по-
строения смет. 

Составление акта скрытых ра-
бот, акта приемки-сдачи работ. 

 проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 
Раздел 4. «Производство работ по комплексному благоуст-
ройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 
УК-8.4, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2 

 

Тема 9. Производство работ по 
благоустройству территории: 
устройство садово-парковых 
дорожек и площадок (главных 
и второстепенных). 

Производство работ по благо-
устройству территории: уст-
ройство садово-парковых до-
рожек и площадок (главных и 
второстепенных). 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 10. Посадка крупномеров. 
Защита насаждений во время 
строительных работ. Сохранение 
и защита ценных насаждений. 

Посадка крупномеров. Защита 
насаждений во время строитель-
ных работ. Сохранение и защи-
та ценных насаждений. 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Устройство и содержание цвет-
ников (массивы, группы, слож-
ные группы, миксбордеры, со-
литеры, партеры, клумбы, ра-
батки, бордюры), вертикальное 
озеленение, каменистые участ-
ки, или рокарии, альпинарии. 

УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Тема 11. Устройство и содер-
жание цветников (массивы, 
группы, сложные группы, мик-
сбордеры, солитеры, партеры, 
клумбы, рабатки, бордюры), 
вертикальное озеленение, каме-
нистые участки, или рокарии, 
альпинарии. Составление календаря про-

изводства уходных работ». 
УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 

 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

4 

Тема 12. Взаимодействие при 
исполнении проекта с заказчиком, 
ОАТИ, муниципальными органа-
ми, органами надзора. Акты 

Взаимодействие при исполнении 
проекта с заказчиком, ОАТИ, 
муниципальными органами, ор-
ганами надзора. Акты скрытых 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
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№ 
п/п № раздела 

Перечень рассматриваемых 
вопросов для 

самостоятельного изучения 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
самостоятельной 

работы 
скрытых работ, акты приемки-
сдачи работ. Сдача объекта. 

работ, акты приемки-сдачи работ. 
Сдача объекта. 

лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитекту-
ры» 

УК-8.1, УК-8.2, 
УК-8.3, УК-8.4, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2 

 

Тема 13. Определение комплек-
са работ по уходу за территори-
ей, содержание конструктив-
ных элементов. Составление 
календаря производства уход-
ных работ. Защита и охрана 
зелёных насаждений на садово-
парковых объектах. Нормативы 
и возможности закона. 

Определение комплекса работ 
по уходу за территорией, со-
держание конструктивных 
элементов. Составление кален-
даря производства уходных 
работ. Защита и охрана зелё-
ных насаждений на садово-
парковых объектах. Нормативы 
и возможности закона. 

УК-8.1 
УК-8.1 
УК-8.3 
УК-8.4 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 
 

проработка мате-
риала по списку 
литературы, про-
работка конспекта 
лекций, подготов-
ка к промежуточ-
ному контролю 

5 

Тема 14. Авторский надзор. Авторский надзор. УК-8.2 
УК-8.3 
УК-8.4 

проработка кон-
спекта лекций, 

подготовка к про-
межуточному кон-

тролю 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используе-
мых активных и интерак-
тивных образовательных 

технологий 
1. Согласование проектов благоустройства город-

ских территорий. Экспертиза проектов. Открытие 
паспорта объекта 

Л Проблемная лекция 

2. Составление ведомости на удаление деревьев. 
Аварийные деревья. Получение разрешения на 
удаление деревьев. Компенсационное озелене-
ние. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

3. Определение комплекса работ по благоустройст-
ву и озеленению территории. Последователь-
ность производства работ. Составление календа-
ря производства работ 

ПЗ Обсуждение 

4. Расчет потребности в трудозатратах. Определе-
ние материалов, необходимых для производства 
работ. Расчет количества строительного и поса-
дочного материала 

ПЗ Обсуждение 

5. Расчет потребности в технике. Условия аренды и 
приобретения техники. 

ПЗ Обсуждение 

6. Составление сметы на выполнение работ по ком-
плексному благоустройству территории 

ПЗ Обсуждение 

7. Взаимодействие при исполнении проекта с заказчи-
ком, ОАТИ, муниципальными органами, органами 
надзора. Акты скрытых работ, акты приемки-сдачи 
работ. Сдача объекта. 

Л Проблемная лекция 
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№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используе-
мых активных и интерак-
тивных образовательных 

технологий 
8. Определение комплекса работ по уходу за терри-

торией, содержание конструктивных элементов. 
Составление календаря производства уходных 
работ. Защита и охрана зелёных насаждений на 
садово-парковых объектах. Нормативы и воз-
можности закона 

Л Проблемная лекция, обсужде-
ние 

9. Авторский надзор ПЗ Обсуждение 
1. Согласование проектов благоустройства город-

ских территорий. Экспертиза проектов. Открытие 
паспорта объекта 

Л Проблемная лекция 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен):    
1. СРО и лицензирование деятельности по озеленению и благоустрой-

ству.  
2. Тендеры. Способы объявления закупки. Тендерные площадки.  
3. Требования, предъявляемые к участнику закупки. Составление за-

явки на участие в тендере. 
4. Согласование проектов благоустройства городских территорий.  
5. Экспертиза проектов благоустройства городских территорий. 
6. Паспорт объекта. Открытие паспорта объекта. 
7. Инвентаризация насаждений. Составление инвентаризационной ве-

домости и плана инвентаризации насаждений. 
8. Сухостой, аварийные деревья. Разрешение на удаление деревьев.  
9. Понятие компенсационного озеленения. 
10. Последовательность производства работ по благоустройству и 

озеленению территории.  Календарь производства работ. 
11. Машины и механизмы, необходимые для создания объектов ланд-

шафтной архитектуры. Их назначение и применение. 
12. Машины и механизмы, необходимые для и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры. Их назначение и применение.  
13. Средства малой механизации в садово-парковом хозяйстве и 

ландшафтном строительстве.  
14. Нормативные базы для составления смет (ТСН, ФЕР, МТСН). 
15. Работы по разбивке и планировке трасс дорог по рабочему черте-

жу.  
16. Содержание дорог и площадок на объектах различного назначе-

ния. 
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17. Текущий и капитальный ремонт дорог и площадок на объектах 
различного назначения. Особенности технологии работ.  

18. Машины и механизмы для строительства и содержания садово-
парковых дорог и площадок в течение года. 

19. Посадка крупномеров. Машины и механизмы для посадки крупно-
меров. 

20. Технология посадки крупномеров.  
21. Защита насаждений во время строительных работ.  
22. Сохранение и защита ценных насаждений. 
23. Устройство и содержание цветников и декоративных композиций.  
24. Сдача объекта. Акты скрытых работ, акты приемки-сдачи работ. 
25. Взаимодействие при исполнении проекта с ОАТИ, муниципальными 

органами, органами надзора.  

26. Содержание конструктивных элементов.  
27. Работы по уходу за территорией. Календарь производства уходных 

работ.  
28. Защита и охрана зелёных насаждений на садово-парковых объек-

тах. Нормативы и возможности закона. 
29. Содержание корневых систем деревьев на улицах. Орошение, 

нормы и сроки полива.  
30. Способы глубинной подкормки корневых систем деревьев. 
31. Авторский надзор за воплощением проектов комплексного благо-

устройства территории.  

32. Организация специализированной фирмы по уходу за частными 
садами.  

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 
шкал оценивания 

 
Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине может применяться традиционная система контроля и оценки ус-
певаемости студентов.  

При использовании традиционной системы контроля и оценки успеваемо-
сти студентов должны быть представлены критерии выставления оценок по че-
тырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-
летворительно». 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 8 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень «5» 
(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-
нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-
ком качественном уровне; практические навыки профессионально-
го применения освоенных знаний сформированы. 
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Средний уровень «4» 
(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью ос-
воивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в ос-
новном сформировал практические навыки. 

Пороговый уровень 
«3» (удовлетвори-

тельно) 
 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-
ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 
они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 
практические навыки не сформированы. 

Минимальный уро-
вень «2» (неудовле-

творительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 
задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Руденко, О. А. Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры : учебное пособие / О. А. Руденко. — Красноярск : СибГУ им. 
академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147537 
(дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Скабелкина, Ольга Александровна. Строительство и содержание 
объектов ландшафтной архитектуры / О. А. Скабелкина; Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева 
(Москва), Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры, Кафедра 
ландшафтной архитектуры. — Электрон. текстовые дан. — Москва: Реарт, 2017 
— 50 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. 
— Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/d9382.pdf. - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации. — 
<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/d9382.pdf>. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ревяко, И. И. Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры : учебное пособие / И. И. Ревяко. — Новочеркасск : Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2018. — 193 с. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134787 
(дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сокольская, О. Б. Специализированные объекты ландшафтной ар-
хитектуры: проектирование, строительство, содержание : учебное пособие для 
спо / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 
— 708 с. — ISBN 978-5-8114-8884-1. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183253 (дата об-
ращения: 06.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Аксянова, Т. Ю. Агротехника содержания насаждений в урбанизи-
рованном ландшафте : учебное пособие / Т. Ю. Аксянова, О. М. Ступакова. — 
Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 82 с. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/147549 (дата обращения: 06.07.2021). — Режим дос-
тупа: для авториз. пользователей. 

4. Устойчивое строительство и городской дизайн : учебное пособие / 
составители А. Л. Гельфонд [и др.]. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2019. 
— 348 с. — ISBN 978-5-7103-3903-9. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154350 (дата об-
ращения: 06.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. ГОСТ 28329-89 Озеленение городов 
2. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и опре-

деления 
3. ГОСТ 21.508-93: Система проектной документации для строитель-

ства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов пред-
приятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов 

4. МГСН 1.02-02 
5. МГСН 2.02-99 
6. Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 

743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых на-
саждений города Москвы» 

7. СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ГОСТы – государственные стандарты и нормативные документы по 
строительству. Режим доступа: http://www.remgost.ru/ , свободный. – Заглавие с 
экрана. 

2.  www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Yandex, Google.  

2. Информационно-справочная система в области ландшафтного дизай-
на. Режим доступа: http://gardener.ru/ , свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева http://elib.timacad.ru/, свободный. – Заглавие с экрана. 

 
Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  
дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип  
программы Автор 

Год  
разработки 

1 
Все разделы дисцип-

лины 
Microsoft Office 

Power Point 
обучающая Microsoft 2008 
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2 
Все разделы дисцип-

лины 
Microsoft Office 

Word 
обучающая Microsoft 2008 

3 
Все разделы дисцип-

лины 
Microsoft Office  

Excel 
расчетная Microsoft 2008 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

учебная аудитория 504  для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Трибуна - 1 шт. (Инв.№591695) 
2. Комплект коммутации - 1 шт. (Инв.№591699) 
3. Компьютер ПК Р4-3200/512/80Gb/dvd-r - 1 шт. (Инв.№591679) 
4. Крепление для проектора - 1 шт. (Инв.№591683) 
5. Монитор – 1 шт. 
6. Экран Targa – 1 шт. (Инв.№591687) 
7. Проектор BenQ MX 711 (Инв.№598370) 
8. Активная акустическая система для ПК – 1 шт. (Инв.№591675) 
9.  Стенды – 3 шт. 
10. Стол ученический - 24 шт. 
11. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598763) 
12. Стул ученический 40 шт. 
13. Стул для посетителей – 1 шт. 
14. Доска меловая 1 шт. 
15. Доска белая металлокерамическая – 1 шт. 
16. Информационная система – 1 шт. (Инв.№570619) 

учебная аудитория 505 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Трибуна – 1 шт. 
2. Системный блок - 1 шт. (Инв.№558788) 
3. Монитор – 1 шт. 
4. Проектор Epson EB-S03 – 1 шт. (Инв.№210138000000646) 
5. Экран с электроприводом Classic Lyra – 1 шт. 
6. Витрина остекл. малая – 1 шт. (Инв.№210136000007697) 
7. Прилавок остекл. большой – 5 шт. (Инв.№627106, инв.№627107, 

инв.№627108, инв.№627109, инв.№627110) 
8. Стол ученический - 28 шт. 
9. Стул для посетителей – 1 шт. 
10. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598756) 
11. Стул ученический - 51 шт. 
12. Доска школьная магнитно-меловая - 1 шт. 
13. Доска меловая – 1 шт. 
14. Конторка – 1 шт. (Инв.№598736) 

учебная аудитория 507 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля,  промежуточной и 
итоговой аттестации 
(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Комплект мультимедийного оборудования. Состав: интерактивная 
доска с программным обеспечением, интерактивный планшет, проек-
тор, документ-камера, мобильная программно-аппаратная станция 
преподавателя, мобильный стенд для крепления интерактивной доски 
и проектора, система для опроса и тестирования – (Инв. № 00-
000000000060536) 

2. Экран – 1 шт. (Инв.№557537/1) 
3. Стол ученический - 30 шт. 
4. Стул ученический - 34 шт. 
5. Стул для посетителей – 1 шт. 
6. Стол компьютерный – 1 шт. (Инв.№591187) 
7. Доска меловая - 1 шт. 
8. Стеллаж металлический – 1 шт. (Инв.№210138000002331) 
9. Мольберт напольный – 10 шт. 
10. Мольберт станковый – 5 шт. 
11. Планшет для черчения – 85 шт. 
12. Ваза греческая – 2 шт. 
13. Орнамент – 1 набор (Инв.№560075) 
14. Ионик большой – 2 шт. 
15.  Лампа напольная – 1 шт. 

учебная аудитория 509 для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

1. Системный блок 13 шт. (Инв.№ 558788/25, Инв.№ 558788/26, Инв.№ 
558788/27, Инв.№ 558788/28, Инв.№ 558788/29, Инв.№ 558788/30, Инв.№ 
558788/31, Инв.№ 558788/31, Инв.№ 558788/32, Инв.№ 558788/33, Инв.№ 
558788/34, Инв.№ 558788/35). 
2. Монитор - 13 шт. (Инв.№ 554211/1, Инв.№ 554211/2, Инв.№ 554211/3, 
Инв.№ 554211/4, Инв.№ 554211/5, Инв.№ 554211/6, Инв.№ 554211/7, 
Инв.№ 554211/8, Инв.№ 554211/9, Инв.№ 554211/10, Инв.№ 554211/11, 
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Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) Инв.№ 554211/12, инв.№554211/13). 
3. Стеллаж металлический – 1 шт. 
4. Тележка напольная – 1 шт. (Инв.№557536/1) 
5. Стол ученический - 20 шт. 
6. Стул ученический - 11 шт. 
7. Табурет - 17 шт. 
8. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598759) 
9. Стул для посетителей – 1 шт. 
10. Доска меловая - 1 шт. 

учебная аудитория 510 для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Системный блок - 1 шт. (Инв.№558788/212) 
2. Интерактивная доска Trace Board - 1 шт. (Инв.№550136/1) 
3. Проектор Epson EB-S02 – 1 шт.  
4. Монитор – 1 шт. (Инв.№554211/6) 
5. Конторка – 1 шт. (Инв.№598737) 
6. Стол переговорный – 1 шт. (Инв.№598919) 
7. Стол ученический – 7 шт. 
8. Стул ученический – 26 шт. 
9. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598760) 
10. Стул для посетителей – 1 шт. 
11. Стеллаж металлический – 4 шт. (Инв.№210138000003198, 

Инв.№210138000003200, Инв.№210138000003203, 
Инв.№210138000002333) 

помещение для самостоятельной работы 
Компьютерный читальный зал (каб. № 144) 
Центральная научная библиотека имени               
Н.И.  Железнова, Лиственничная аллея, д. 2k1. 

1. Компьютеры – 20 шт. 
2. Столы – 39 шт. 
3. Wi-fi 

помещение для самостоятельной работы 
Компьютерный читальный зал (каб. № 133) 
Центральная научная библиотека имени               
Н.И.  Железнова, Лиственничная аллея, д. 2k1. 

1. Компьютеры – 17 шт. 
2. Столы – 28 шт. 
3. Учебная литература в открытом доступе 
4. Wi-fi 

помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования кабинет 
508 (17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова 
д.6) 

1. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003198 
2. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003200 
3. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003201 
4. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003232 
5. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003233 
6. Стеллаж библиотечный инв.номер 591194 
7. Шкаф для документов комбинированный с 5ю полками 74*37*190 инв. 
номер 598656 

8. Шкаф для документов комбинированный с 5ю полками 74*37*190 инв. 
номер 598655 

9. Шкаф для документов комбинированный с 5ю полками 74*37*190 инв. 
номер 598653 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента – средство вовлечения студента в 
самостоятельную познавательную деятельность, формирует у него 
психологическую потребность в систематическом самообразовании. 

Основные задачи самостоятельной работы: 
1. Привитие и развитие навыков студентами самостоятельной учебной 

работы и формирование потребности в самообразовании; 
2. Освоение содержания дисциплины в рамках тем, выносимых на 

самостоятельное изучение студента; 
3. Осознание основных положений курса в ходе конспектирования 

материала на занятиях; 
4. Использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий, для эффективной подготовки к итоговым формам 
контроля. 

Виды самостоятельной работы по дисциплине 
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Для успешного освоения дисциплины студенту рекомендуются 
следующие виды заданий для самостоятельной работы: 

• чтение и конспектирование дополнительной литературы по 
предмету; 

• ознакомление с нормативными документами; 
• использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, сети 

Интернет. 
Таблица 11 

Указания обучающимся по освоению дисциплины 
Вид учебного занятия Организация деятельности студента 
Практическое заня-
тие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирова-
ние источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 
к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом и технорабочими проектами изучаемых про-
граммных приложении. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, проработка алгоритмов программ, решение зада-
ний на прикладном программном обеспечении по алгоритму и др. 

Контрольная работа, 
индивидуальное за-
дание 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление анно-
таций к прочитанным литературным источникам и др. Написание 
ответов по заданиям контрольной работы.  
 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, обязан выполнить практические зада-
ния, предусмотренные календарно-тематическим планом, в полном объеме и 
при необходимости, защитить их преподавателю. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры является важной для обучения студента в ряду специализирован-
ных дисциплин. Преподаватель, ведущий практические занятия, должен иметь 
базовое образование или опыт работы в сфере ландшафтного проектирования.  

Все практические работы носят строго профессиональный характер и на-
выки, полученные при выполнении этих работ, пригодятся студенту на всех 
этапах обучения, при подготовке выпускной работы (магистерской диссерта-
ции) и в профессиональной деятельности.  

Необходимо наиболее полно использовать интерактивные методы работы 
– обсуждение результатов проектирования в группе с обязательным выделени-
ем как наиболее сильных сторон работы, так и отмечая слабые и неудачные ее 
стороны.   

Организация обучения по дисциплине для лиц с ограниченными 
возможностями 
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Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 
инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 
поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 
8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социаль-
но-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-
ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-
ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных мате-
риалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллек-
тивного использования). Материально-техническое обеспечение предусматри-
вает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 
с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 
ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 
и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 
зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 
на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 
форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц 
с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппа-
рата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце-
нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
Программу разработал: 
Скабелкина О.А. ассистент, магистр ландшафтной архитектуры  
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