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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержание объ-

ектов ландшафтной архитектуры для подготовки бакалавра  по направлению 35.03.10 

Ландшафтная архитектура направленности «Ландшафтное строительство и инжене-

рия», «Ландшафтное проектирование и дизайн»  

(квалификация выпускника – бакалавр) 
 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины  Б1.О.27.02 Строитель-

ство и содержание объектов ландшафтной архитектуры является сформировать у обуча-

ющегося компетентность (в соответствии с указанными в табл. 1 требованиями к освоению 

дисциплины) по вопросу освоения студентами теоретических и практических знаний и при-

обретение умений и навыков воплощения проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию, а также проведению 

мероприятий по содержанию объектов ландшафтной архитектуры, подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области проектирования объектов ландшафтной архитек-

туры с использованием нормативной литературы, технических средств. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязательную 

часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2. 
Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере», 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустройства городских территорий», Раз-

дел 3. «Составление сметы на выполнение работ по комплексному благоустройству и озеле-

нению территории», Раздел 4. «Производство работ по комплексному благоустройству и 

озеленению территории», Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитектуры». 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 / 3 (часы/зач. ед.) 

Промежуточный контроль: экзамен. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры является сформировать у обучающегося 

компетентность (в соответствии с указанными в табл. 1 требованиями к освое-

нию дисциплины) по вопросу освоения студентами теоретических и практиче-

ских знаний и приобретение умений и навыков воплощения проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию, а также проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Подготовить бакалавра к профессиональной деятельности в области про-

ектирования объектов ландшафтной архитектуры с использованием норматив-

ной литературы, технических средств. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ланд-

шафтной архитектуры включена в обязательный перечень дисциплин учебно-

го плана базовой части. Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры реализуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура 
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Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ланд-

шафтной архитектуры является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: Компьютерная графика в ландшафтной архитектуре и написания 

ВКР. 

Особенностью дисциплины является формирование практических навы-

ков работы по разработке, согласованию и расчету проектов комплексного бла-

гоустройства объектов ландшафтной архитектуры, получение и усвоение зна-

ний нормативно-правовой документации, регулирующей проектирование 

ландшафтных объектов, а также применение полученных знаний для обоснова-

ния технических решений и обеспечения организации всех видов работ. 

Рабочая программа дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержа-

ние объектов ландшафтной архитектуры для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их рас-

пределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 

Требования к результатам обучения по учебной дисциплине Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов  

ландшафтной архитектуры 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 УК-8 Способен создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

УК-8.1  

Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с 
помощью средств защиты 

принципы составления технологиче-

ских карт, календарей производства 

работ по реализации проекта, кален-

дарей уходных работ 

формировать технологические кар-

ты, календарь производства работ по 

реализации проекта, календарь уход-

ных работ 

навыком составления технологиче-

ских карт, календарей производ-

ства работ по реализации проекта, 

календарей уходных работ 

УК-8.2  

Выявляет и устраняет пробле-
мы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабо-

чем месте 

основные принципы осуществления 

авторского надзора при производстве 
работ по реализации проекта 

анализировать ситуацию в ходе про-

ведения работ по реализации проекта 

навыком анализа ситуации в ходе 

проведения работ по реализации 
проекта 

УК-8.3  
Осуществляет действия по 

предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты  

!Проектирует мероприятия по 
предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 
происхождения) на объекте 

ландшафтной архитектуры, в 

т.ч. с помощью средств защи-
ты! 

принципы анализа ситуации и 
предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций в ходе реа-

лизации проекта 

анализировать ситуацию в целях 
предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций в ходе реа-

лизации проекта 

навыком выявления возможности 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций и принципами их 

предотвращения в ходе реализации 
проекта 

2 ОПК-2 Способен использовать нормативные пра-

вовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1 

Владеет методами поиска и 

анализа нормативных правовых 
документов, регламентирую-

щих различные аспекты про-

фессиональной деятельности в 
области ландшафтной архитек-

туры 

требования, предъявляемые к фор-

мированию и реализации ланд-

шафтного проекта, к участию в тен-
дере, необходимость лицензирования 

деятельности и создания юридиче-

ского лица 

находить оптимальные варианты и 

пути получения заказа на создание 

ландшафтного проекта 

навыком поиска необходимой 

информации для осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2  
Использует нормативные пра-

вовые документы, нормы и 

регламенты проведения работ в 
области ландшафтной архитек-

туры 

необходимые правила, стандарты и 
нормы формирования и реализации 

ландшафтного проекта 

подбирать необходимые материалы и 
единицы техники для реализации 

ландшафтного проекта 

ннформацией о стандартах и нор-
мах формирования и реализации 

ландшафтного проекта 



 7 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2.3 

Способен оформлять специ-
альные документы для осу-

ществления профессиональной 

деятельности с учетом норма-
тивных правовых актов 

правила получения порубочного 

билета, формирования договора, 
актов сдачи-приемки работ 

заполнять заявку на получение пору-

бочного билета, формировать дого-
вор, акты сдачи-приемки работ 

навыком получения порубочного 

билета, формирования договора, 
актов сдачи-приемки работ 

3 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать без-

опасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

ОПК-3.1 

Знает безопасные условия вы-

полнения производственных 
процессов в области декора-

тивного растениводства и садо-

во-паркового строительства 

правила техники безопасности и 

создания комфортных условий вы-

полнения производственных процес-
сов в области декоративного расте-

ниводства и садово-паркового строи-

тельства 

создавать комфортные условия вы-

полнения производственных процес-

сов в области декоративного расте-
ниводства и садово-паркового строи-

тельства 

навыками создания комфортных 

условий выполнения производ-

ственных процессов в области 
декоративного растениводства и 

садово-паркового строительства 

ОПК-3.2 

Способен выявить и устранить 

проблемы, нарушающие без-
опасность выполнения произ-

водственных процессов  

принципы безопасной работы машин 

и механизмов, оснащения площадки 

производства работ   

выявить и устранить проблемы, 

нарушающие безопасность работы 

машин и механизмов при  выполне-
нии производственных процессов 

навыками выявления и устранения 

проблем, нарушающих безопас-

ность работы машин и механизмов 
при  выполнении производствен-

ных процессов  

4 ОПК-4 Способен реализовывать современные 

технологии и обосновывать их применение 
в профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 

Использует материалы поч-
венных исследований, прогно-

зы развития вредителей и бо-

лезней, справочные материалы 

для разработки элементов тех-

нологий выращивания декора-
тивных растений и газонов на 

объектах ландшафтной архи-

тектуры 

способы защиты зеленых насажде-

ний и осуществления уходных работ 
на объектах ландшафтной архитек-

туры 

прогнозировать состояние зеленых 

насаждений и газонов на объектах 
ландшафтной архитектуры 

навыками сбора и анализа инфор-

мации о состоянии зеленых насаж-
дений и газонов на объектах ланд-

шафтной архитектуры 

ОПК-4.2 
Обосновывает элементы тех-

нологии выращивания декора-

тивных растений и газонов 
применительно к почвенно-

климатическим условиям с 

учетом агроландшафтной ха-
рактеристики территории 

технологии производства уходных 
работ на объектах ландшафтной 

архитектуры 

формировать комплекс уходных 
мероприятий на объектах ланд-

шафтной архитектуры 

навыком формирования комплекс 
уходных мероприятий на объектах 

ландшафтной архитектуры 

5 ОПК-6 Способен использовать базовые знания 

экономики и определять экономическую 
эффективность в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1 

Демонстрирует базовые знания 
экономики в сфере садово-

паркового строительства, опре-

деляет экономическую эффек-
тивность применения техноло-

гических приемов, внесения 

удобрений, использования  
средств защиты растений 

методы формирования смет, в том 

числе ресурсный метод, основы 
сметного дела 

формирования сметы, в том числе 

ресурсным методом, с учетом ры-
ночной стоимости материалов и 

эксплуатации механизмов 

методами формирования смет, в 

том числе ресурсным методом, с 
учетом рыночной стоимости мате-

риалов и эксплуатации механизмов  

ОПК-6.2 

Осуществляет расчет локаль-

способы формирования сметных 

расчетов, нормативные базы для 

формировать локальные и общие 

сметы, в том числе с учетом исполь-

навыками формирования локаль-

ных и общих смет, в том числе с 
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ных и общих смет при проек-

тировании объектов ланд-
шафтной архитектуры 

составления смет зования нормативных баз учетом использования норматив-

ных баз 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по семестрам   

№ 7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 50,4 50,4 

Аудиторная работа   

в том числе: 

лекции (Л) 12 12 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

консультации  перед экзаменом 2 2 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 

2. Самостоятельная работа (СРС) 57,6 57,6 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к  

практическим занятиям и т.д.) 

30,6 30,6 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 27 

Вид промежуточного контроля: Экзамен 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по сессиям  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по сессиям   

зимняя летняя 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 12,4 10 2,4 

Аудиторная работа    

в том числе: 

лекции (Л) 4 4  

практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4  0,4 

2. Самостоятельная работа (СРС) 87 26 61 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к  

практическим занятиям и т.д.) 

78,4 26 52,4 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,6  8,6 

Вид промежуточного контроля: Экзамен 
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4.2 Содержание дисциплины  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная работа Внеаудитор

ная работа 

СР 
Л ПЗ ПКР 

Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 14 2 4  8 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов 

благоустройства городских территорий» 
16 2 4  10 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 

по комплексному благоустройству и озеленению 

территории» 

34,6 4 16  14,6 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 

благоустройству и озеленению территории»  
18 2 8  8 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной 

архитектуры» 
20,4 2 4  14,4 

консультации  перед экзаменом 4,6   2 2,6 

контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 
0,4   0,4  

Всего за 7 семестр 108 12 36 2,4 57,6 

Итого по дисциплине 108 12 36 2,4 57,6 

 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная работа 

Внеаудитор

ная работа 

СР 

Л ПЗ ПКР  

Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 8 1 2  5 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов 

благоустройства городских территорий» 

6,5 0,5 1  5 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 

по комплексному благоустройству и озеленению 

территории» 

8 1 1  6 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 

благоустройству и озеленению территории»  

7 1 1  5 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной 

архитектуры» 

6,5 0,5 1  5 

Всего за зимнюю сессию 36 4 6  26 

Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 10    10 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов 

благоустройства городских территорий» 

10    10 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 

по комплексному благоустройству и озеленению 

территории» 

10    10 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному 

благоустройству и озеленению территории»  

10    10 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной 

архитектуры» 

31,6  2  29,6 
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Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная работа 

Внеаудитор

ная работа 

СР 

Л ПЗ ПКР  

контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,4   0,4  

Всего за летнюю сессию 108  2 0,4 69,6 

Итого по дисциплине 108 4 8 0,4 95,6 
 

 

Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» 

Тема 1. СРО и лицензирование деятельности по озеленению и благо-

устройству. Поиск заказов. Тендерные площадки. Составление заявки на уча-

стие в тендере. 

Введение. Формирование собственного предложения по комплексно-

му благоустройству и озеленению территории. СРО и лицензирование деятель-

ности по озеленению и благоустройству. Поиск заказчиков (частный сектор) и 

заказов (городские территории). Тендерные площадки. Способы объявления за-

каза. Требования, предъявляемые к участникам. Возможность участия. Состав-

ление заявки на участие в тендере. 

 

Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустройства городских 

территорий» 

Тема 2. Согласование проектов благоустройства городских террито-

рий. Экспертиза проектов. Открытие паспорта объекта 

Работа в городе, основные аспекты. Решение задачи на проектирова-

ние. Создание и представление проектов комплексного благоустройства терри-

тории. Экспертиза проектов. Согласование проектов благоустройства город-

ских территорий. Открытие паспорта объекта. 

 

Тема 3. Составление ведомости на удаление деревьев. Аварийные де-

ревья. Получение разрешения на удаление деревьев. Компенсационное озеле-

нение.  

Инвентаризация насаждений. Составление инвентаризационной ведо-

мости и плана инвентаризации насаждений, фотофиксация удаляемых единиц 

насаждений. Аварийные деревья. Заполнение заявки на получение разрешения 

на удаление деревьев. Получение порубочного билета (разрешения) на удале-

ние древесной растительности. Понятие компенсационного озеленения. 

 

Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ по комплексному бла-

гоустройству и озеленению территории» 

Тема 4. Определение комплекса работ по благоустройству и озелене-

нию территории. Последовательность производства работ. Составление кален-

даря производства работ. 

Определение комплекса работ по благоустройству и озеленению тер-

ритории и сроков выполнения работ. Последовательность производства работ.  

Составление календаря производства работ по комплексному благоустройству 
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территории, организация рабочего процесса и оценка его эффективности. 

Необходимость корректировки календаря производства работ. 

Тема 5. Расчет потребности в трудозатратах. Определение материа-

лов, необходимых для производства работ. Расчет количества строительного и 

посадочного материала. 

Оценка рынка услуг в сфере ландшафтной архитектуры. Оценка тру-

дозатрат. Определение и подбор материалов, необходимых для производства 

работ, расчет их количества. Расчет сметной стоимости материалов. Организа-

ция заказа и доставки материалов. Определение сроков доставки. Составление 

позиций сметы. Определение ассортимента растений. Расчет количества расте-

ний, определение стоимости посадочного материала. Оценка стоимостных 

предложений питомников и садовых центров, поиск эффективного решения о 

закупке растений. Составление позиций сметы. Организация выезда в питомник 

и общение с заказчиком, покупка посадочного материала. Выбор растений в со-

ответствии с ГОСТ. 

Тема 6. Машины и механизмы. Средства малой механизации в садово-

парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве. Расчет потребности в тех-

нике. Условия аренды и приобретения техники. 

Машины и механизмы, необходимые для создания и содержания объ-

ектов ландшафтной архитектуры и их назначение, и применение. Средства ма-

лой механизации в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве. 

Расчет потребности в технике. Условия аренды и приобретения техники. 

Тема 7. Составление сметы на выполнение работ по комплексному 

благоустройству территории. Нормативные базы для составления смет (МГСН, 

ФЕР, ТСН). 

Расчет сметной стоимости комплекса производимых работ. Включе-

ние в смету позиций «материалы» и «растения». Составление сметы на выпол-

нение работ по комплексному благоустройству территории. Сметы для работы 

в городе. Понятие нормативных баз (ТСН, ФЕР, МТСН), базисной стоимости, 

коэффициентов, чтение сметы. 

Тема 8. Компьютерные программы для автоматизированного построения 

смет. 

Основные аспекты работы в компьютерных программах для автоматизи-

рованного построения смет. Использование нормативных баз для составления смет 

(МГСН, ФЕР, ТСН). 

 

Раздел 4. «Производство работ по комплексному благоустройству 

и озеленению территории» 
Тема 9. Производство работ по благоустройству территории: устрой-

ство садово-парковых дорожек и площадок (главных и второстепенных). 

Работы по разбивке и планировке трасс дорог по рабочему чертежу. 

Содержание дорог и площадок на объектах различного назначения с учётом их 

конструкций в течение года. Текущий и капитальный ремонт. Особенности 

технологии работ. Машины и механизмы для строительства и содержания са-

дово-парковых дорог и площадок в течение года. 
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Тема 10. Посадка крупномеров. Защита насаждений во время строитель-

ных работ. Сохранение и защита ценных насаждений. 

Выбор и доставка посадочного материала. Подготовка посадочных 

мест. Машины и механизмы для посадки крупномеров и технология посадки. 

Посадка крупномеров. Уход за насаждениями. Защита насаждений во время 

строительных работ. Сохранение и защита ценных насаждений. Подготовка поч-

вы; подготовка искусственной растительной земли; растительной земли на осно-

ве торфа, песка и сапропеля; использование отходов, содержащих органические 

вещества; использование твердых отбросов бытового мусора; использование 

осадков городских сточных вод; использование термически высушенных осад-

ков; применение опилок и древесной коры; получение компоста из коры, листь-

ев, скошенной травы, соломы; приготовление удобрений на основе торфа 

Тема 11. Устройство и содержание цветников (массивы, группы, 

сложные группы, миксбордеры, солитеры, партеры, клумбы, рабатки, бордюры), 

вертикальное озеленение, каменистые участки, или рокарии, альпинарии. 

Виды цветников и декоративных композиций. Выбор посадочного, 

нерастительного и всех сопутствующих материалов для создания цветников 

(массивы, группы, сложные группы, миксбордеры, солитеры, партеры, клумбы, 

рабатки, бордюры), объектов вертикального озеленения, каменистых участков 

(рокариев, альпинариев). Создание цветников и декоративных композиций. Со-

держание цветников и декоративных композиций. 

Тема 12. Взаимодействие при исполнении проекта с заказчиком, ОАТИ, 

муниципальными органами, органами надзора. Акты скрытых работ, акты прием-

ки-сдачи работ. Сдача объекта. 

Взаимодействие при исполнении проекта с заказчиком, ОАТИ, муници-

пальными органами, органами надзора. Поведение при отказе заказчика от под-

писи акта приёмки работ. Составление судебной претензии. Сдача объекта, 

подготовка документов. Акты скрытых работ, акты приемки-сдачи работ. 

Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитектуры» 
Тема 13. Определение комплекса работ по уходу за территорией, со-

держание конструктивных элементов. Составление календаря производства 

уходных работ. Защита и охрана зелёных насаждений на садово-парковых объ-

ектах. Нормативы и возможности закона. 

Определение комплекса работ по уходу за территорией и сроков их 

исполнения. Содержание конструктивных элементов. Составление календаря 

ухода за растениями и содержания конструктивных элементов. Содержание 

корневых систем деревьев на улицах. Орошение и нормы и сроки полива. Спо-

собы глубинной подкормки корневых систем деревьев. 

Тема 14. Авторский надзор. 

Авторский надзор за воплощением проектов комплексного благо-

устройства территории. Организация специализированной фирмы по уходу за 

частными садами. 
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4.3 Лекции/практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  6 

Тема 1.  

СРО и лицензиро-

вание деятельно-

сти по озеленению 

и благоустрой-

ству. Поиск зака-

зов. Тендерные 

площадки. Со-

ставление заявки 

на участие в тен-

дере. 

Лекция № 1. 

СРО и лицензирование деятель-

ности по озеленению и благо-

устройству. Поиск заказов. Тен-

дерные площадки. Составление 

заявки на участие в тендере. 

ОПК-2.1 
ОПК-6.1 

 

 

- 

 

2 

Практическое занятие №1,2. 

Практическая работа № 1.  

Составление заявки на участие в 

тендере. 

ОПК-6.1 

 

 

Проверка 

практической 

работы 

 

4 

2 

 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов бла-

гоустройства городских территорий» 

УК-8.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3 
 

 

 

 6 

Тема 2. Согласо-

вание проектов 

благоустройства 

городских терри-

торий. Экспертиза 

проектов. Откры-

тие паспорта объ-

екта. 

Лекция № 2. Согласование проек-

тов благоустройства городских 

территорий. Экспертиза проектов. 

Открытие паспорта объекта. 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

 

 

- 

 

1 

Практическое занятие №3. Прак-

тическая работа № 2.  

Открытие паспорта цветника. 

 

ОПК-2.1,  

ОПК-2.2 
 

 

Проверка 

практической 

работы, Устный 

опрос 

 

2 

Тема 3. Составле-

ние ведомости на 

удаление деревь-

ев. Аварийные 

деревья. Получе-

ние разрешения на 

удаление деревь-

ев. Компенсаци-

онное озеленение. 

Лекция №2. Составление ведомо-

сти на удаление деревьев. Аварий-

ные деревья. Получение разреше-

ния на удаление деревьев. Ком-

пенсационное озеленение. 

УК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 
 

 

- 

 

1 

Практическое занятие №4. Прак-

тическая работа № 3.  

Составление заявки для разреше-

ния на удаление деревьев. 

ОПК-2.3 
 

 

Проверка 

практической 

работы, Устный 

опрос 

 

2 

3 Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 

по комплексному благоустройству и озеленению 

территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 

ОПК-3.1, ОПК-6.1, 
ОПК-6.2 

 20 

Тема 4. Определе-

ние комплекса 

работ по благо-

устройству и озе-

ленению террито-

рии. Последова-

тельность произ-

водства работ. 

Составление ка-

лендаря производ-

ства работ. 

Практическое занятие №5.  

Практическая работа № 4. Со-

ставление календаря производ-

ства работ. 

УК-8.1 

 
Проверка 

практической 

работы 

 

2 

Тема 5. Расчет 

потребности в 

трудозатратах. 

Лекция №3. Расчет потребности в 

трудозатратах. Определение мате-

риалов, необходимых для произ-

ОПК-2.2 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 

 

1 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Определение ма-

териалов, необхо-

димых для произ-

водства работ. 

Расчет количества 

строительного и 

посадочного ма-

териала. 

водства работ. Расчет количества 

строительного и посадочного ма-

териала. 

 

 

Практическое занятие №6,7.  

Практическая работа № 5. Расчет 

количества трудозатрат, строи-

тельного и посадочного материа-

ла. 

ОПК-2.2 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 

практической 

работы, Устный 

опрос 

 

4 

Тема 6. Машины и 

механизмы. Сред-

ства малой меха-

низации в садово-

парковом хозяй-

стве и ланд-

шафтном строи-

тельстве. Расчет 

потребности в 

технике. Условия 

аренды и приоб-

ретения техники. 

Лекция №3. Машины и механиз-

мы. Средства малой механизации в 

садово-парковом хозяйстве и 

ландшафтном строительстве. Рас-

чет потребности в технике. Усло-

вия аренды и приобретения техни-

ки. 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 

 

1 

Практическое занятие №8.  

Практическая работа № 6. Расчет 

потребности в технике. 

ОПК-2.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

Проверка 

практической 

работы, Устный 

опрос 

 

2 

Тема 7. Составле-

ние сметы на вы-

полнение работ по 

комплексному 

благоустройству 

территории. Нор-

мативные базы для 

составления смет 

(МГСН, ФЕР, ТСН). 

Лекция №4. Составление сметы на 

выполнение работ по комплексно-

му благоустройству территории. 

Нормативные базы для составления 

смет (МГСН, ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

 1 

Практическое занятие №9, 10, 11.  

Практическая работа № 7. Со-

ставление сметы на выполнение 

работ по комплексному благо-

устройству территории. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
ОПК-6.1 

ОПК-6.2 
 

 

Проверка 

практической 

работы, Устный 

опрос 

 

6 

Тема 8. Компью-

терные программы 

для автоматизиро-

ванного построения 

смет. 

Лекция №4. Компьютерные про-

граммы для автоматизированного 

построения смет. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

 1 

Практическое занятие №12. 

Практическая работа № 8.  Со-

ставление акта скрытых работ, акта 

приемки-сдачи работ. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

Проверка 

практической 

работы, Устный 

опрос 

 

2 

4 Раздел 4. «Производство работ по комплексному 

благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-2.3, ОПК-3.1, 

ОПК-3.2 

 10 

Тема 9. Производ-

ство работ по бла-

гоустройству тер-

ритории: устрой-

ство садово-

парковых дорожек 

и площадок (глав-

ных и второсте-

пенных). 

Лекция №5. Производство работ 

по благоустройству территории: 

устройство садово-парковых до-

рожек и площадок (главных и вто-

ростепенных). 

УК-8.1 

УК-8.3 
ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

 0,5 

Практическое занятие №13. Про-

изводство работ по благоустрой-

ству территории: устройство са-

дово-парковых дорожек и площа-

док (главных и второстепенных) 

УК-8.1 

УК-8.3 

ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

Устный опрос 

 

2 

Тема 10. Посадка 

крупномеров. За-

щита насаждений 

во время строи-

тельных работ. Со-

хранение и защита 

ценных насажде-

ний. 

Лекция №5. Посадка крупномеров. 

Защита насаждений во время строи-

тельных работ. Сохранение и защи-

та ценных насаждений. 

УК-8.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

- 

 

0,5 

Практическое занятие №14. По-

садка крупномеров. Защита насаж-

дений во время строительных ра-

бот. Сохранение и защита ценных 

насаждений. 

УК-8.1 

ОПК-2.1 
ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

 

Устный опрос 

 

2 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Тема 11. Устрой-

ство и содержание 

цветников (масси-

вы, группы, слож-

ные группы, мик-

сбордеры, солите-

ры, партеры, 

клумбы, рабатки, 

бордюры), верти-

кальное озелене-

ние, каменистые 

участки, или ро-

карии, альпина-

рии. 

Лекция №5. Устройство и содер-

жание цветников (массивы, груп-

пы, сложные группы, миксборде-

ры, солитеры, партеры, клумбы, 

рабатки, бордюры), вертикальное 

озеленение, каменистые участки, 

или рокарии, альпинарии. 

УК-8.3 

 
- 

 

0,5 

Практическое занятие №15. 

Практическая работа № 9.  Со-

ставление календаря производ-

ства уходных работ». 

УК-8.1 

УК-8.3 
Проверка 

практической 

работы 

 

2 

Тема 12. Взаимо-

действие при ис-

полнении проекта с 

заказчиком, ОАТИ, 

муниципальными 

органами, органами 

надзора. Акты 

скрытых работ, 

акты приемки-

сдачи работ. Сдача 

объекта. 

Лекция №5. Взаимодействие при 

исполнении проекта с заказчиком, 

ОАТИ, муниципальными органами, 

органами надзора. Акты скрытых 

работ, акты приемки-сдачи работ. 

Сдача объекта. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

 

 

- 

 

0,5 

Практическое занятие №16. Взаи-

модействие при исполнении проекта 

с заказчиком, ОАТИ, муниципаль-

ными органами, органами надзора. 

Акты скрытых работ, акты приемки-

сдачи работ. Сдача объекта. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

 

 

Устный опрос 

 

2 

5 Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры» 

УК-8.1, УК-8.2, 

УК-8.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-4.1, 
ОПК-4.2 

 6 

Тема 13. Опреде-

ление комплекса 

работ по уходу за 

территорией, со-

держание кон-

структивных эле-

ментов. Составле-

ние календаря 

производства 

уходных работ. 

Защита и охрана 

зелёных насажде-

ний на садово-

парковых объек-

тах. Нормативы и 

возможности за-

кона. 

Лекция 6. Определение комплекса 

работ по уходу за территорией, 

содержание конструктивных эле-

ментов. Составление календаря 

производства уходных работ. За-

щита и охрана зелёных насажде-

ний на садово-парковых объектах. 

Нормативы и возможности закона. 

УК-8.1 

УК-8.3 
ОПК-2.1 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 
 

 

- 

 

1 

Практическое занятие №17. Опре-

деление комплекса работ по уходу 

за территорией, содержание кон-

структивных элементов. Составле-

ние календаря производства уход-

ных работ. Защита и охрана зелё-

ных насаждений на садово-

парковых объектах. Нормативы и 

возможности закона. 

УК-8.1 

УК-8.1 
УК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

 

 

 

Устный опрос 

 

2 

Тема 14. Автор-

ский надзор. 

Лекция 6. Авторский надзор. УК-8.2 
УК-8.3 

- 1 

Практическое занятие №18. Ав-

торский надзор. 

УК-8.2 

УК-8.3 
Устный опрос 

 

2 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/  

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  3 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/  

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Тема 1.   

СРО и лицензиро-

вание деятельности 

по озеленению и 

благоустройству. 

Поиск заказов. Тен-

дерные площадки. 

Составление заявки 

на участие в тенде-

ре. 

Лекция № 1. Введение. СРО и 

лицензирование деятельности по 

озеленению и благоустройству. 

Поиск заказов. Тендерные пло-

щадки. Составление заявки на 

участие в тендере. 

ОПК-2.1 

ОПК-6.1 

 

- 1 

Практическое занятие №1. Прак-

тическая работа № 1.  

Составление заявки на участие в 

тендере. 

ОПК-6.1 

 
Проверка 

практической 

работы 

 

2 

 Раздел 2. «Создание и согласование проектов благо-

устройства городских территорий» 

УК-8.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3  
1,5 

Тема 2. Согласова-

ние проектов бла-

гоустройства го-

родских террито-

рий. Экспертиза 

проектов. Открытие 

паспорта объекта. 

Лекция № 1. Согласование проек-

тов благоустройства городских 

территорий. Экспертиза проектов. 

Открытие паспорта объекта. 

ОПК-2.1,  
ОПК-2.2 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №2. Прак-

тическая работа № 2.  

Открытие паспорта цветника. 

ОПК-2.1,  

ОПК-2.2 

 

Проверка 

практической 

работы 

0,5 

 Тема 3. Составле-

ние ведомости на 

удаление деревьев. 

Аварийные деревья. 

Получение разре-

шения на удаление 

деревьев. Компен-

сационное озелене-

ние. 

Лекция №1. Составление ведомо-

сти на удаление деревьев. Аварий-

ные деревья. Получение разреше-

ния на удаление деревьев. Ком-

пенсационное озеленение. 

УК-8.3 

ОПК-2.1 
ОПК-2.3 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №2. Прак-

тическая работа № 3.  

Составление заявки для разреше-

ния на удаление деревьев. 

ОПК-2.3 

 
Проверка 

практической 

работы 

 

0,5 

 Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ 

по комплексному благоустройству и озеленению 

территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 

ОПК-3.1, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2 
 

2 

Тема 4. Определе-

ние комплекса ра-

бот по благо-

устройству и озеле-

нению территории. 

Последователь-

ность производства 

работ. Составление 

календаря произ-

водства работ. 

Практическое занятие №2.  

Практическая работа № 4. Со-

ставление календаря производ-

ства работ. 

УК-8.1 Проверка 

практической 

работы 

 

0,25 

 Тема 5. Расчет по-

требности в трудо-

затратах. Опреде-

ление материалов, 

необходимых для 

производства работ. 

Расчет количества 

строительного и 

посадочного мате-

риала. 

Лекция №1. Расчет потребности в 

трудозатратах. Определение мате-

риалов, необходимых для произ-

водства работ. Расчет количества 

строительного и посадочного ма-

териала. 

ОПК-2.2 
ОПК-3.1 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №2.  

Практическая работа № 5. Расчет 

количества трудозатрат, строи-

тельного и посадочного материа-

ла. 

ОПК-2.2 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

Проверка 

практической 

работы 

 

0,25 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/  

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

 Тема 6. Машины и 

механизмы. Сред-

ства малой механи-

зации в садово-

парковом хозяйстве 

и ландшафтном 

строительстве. Рас-

чет потребности в 

технике. Условия 

аренды и приобре-

тения техники. 

Лекция №1. Машины и механиз-

мы. Средства малой механизации 

в садово-парковом хозяйстве и 

ландшафтном строительстве. Рас-

чет потребности в технике. Усло-

вия аренды и приобретения техни-

ки. 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

- 

 

0,25 

 Тема 7. Составле-

ние сметы на вы-

полнение работ по 

комплексному бла-

гоустройству тер-

ритории. Норматив-

ные базы для состав-

ления смет (МГСН, 

ФЕР, ТСН). 

Лекция №2. Составление сметы на 

выполнение работ по комплексно-

му благоустройству территории. 

Нормативные базы для составления 

смет (МГСН, ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 
ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №2.  

Практическая работа № 7. Со-

ставление сметы на выполнение 

работ по комплексному благо-

устройству территории. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

Проверка 

практической 

работы 

 

0,25 

 Тема 8. Компьютер-

ные программы для 

автоматизированного 

построения смет. 

Лекция №2. Компьютерные про-

граммы для автоматизированного 

построения смет. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №2. 

Практическая работа № 8.  Со-

ставление акта скрытых работ, акта 

приемки-сдачи работ. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

Проверка 

практической 

работы 

 

0,25 

1. Раздел 4. «Производство работ по комплексному 

благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, ОПК-3.1, 
ОПК-3.2 

 2 

Тема 9. Производ-

ство работ по бла-

гоустройству тер-

ритории: устрой-

ство садово-

парковых дорожек 

и площадок (глав-

ных и второстепен-

ных). 

Лекция №2. Производство работ 

по благоустройству территории: 

устройство садово-парковых до-

рожек и площадок (главных и вто-

ростепенных). 

УК-8.1 

УК-8.3 

ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №3. Про-

изводство работ по благоустрой-

ству территории: устройство са-

дово-парковых дорожек и пло-

щадок (главных и второстепен-

ных 

УК-8.1 
УК-8.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

Устный опрос 

 

0,25 

2 Тема 10. Посадка 

крупномеров. Защита 

насаждений во время 

строительных работ. 

Сохранение и за-

щита ценных 

насаждений. 

Лекция №2. Посадка крупномеров. 

Защита насаждений во время строи-

тельных работ. Сохранение и защи-

та ценных насаждений. 

УК-8.3 
ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №3. Посад-

ка крупномеров. Защита насажде-

ний во время строительных работ. 

Сохранение и защита ценных 

насаждений. 

УК-8.1 
ОПК-2.1 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

Устный опрос 

 

0,25 

 Тема 11. Устрой-

ство и содержание 

Лекция №2. Устройство и содер-

жание цветников (массивы, груп-

УК-8.3 

 
- 

 

0,25 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/  

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

цветников (масси-

вы, группы, слож-

ные группы, микс-

бордеры, солитеры, 

партеры, клумбы, 

рабатки, бордюры), 

вертикальное озе-

ленение, камени-

стые участки, или 

рокарии, альпина-

рии. 

пы, сложные группы, миксборде-

ры, солитеры, партеры, клумбы, 

рабатки, бордюры), вертикальное 

озеленение, каменистые участки, 

или рокарии, альпинарии. 

Практическое занятие №3. 

Практическая работа № 9.  Со-

ставление календаря производ-

ства уходных работ». 

УК-8.1 
УК-8.3 

Проверка 

практической 

работы 

 

0,25 

 Тема 12. Взаимо-

действие при испол-

нении проекта с за-

казчиком, ОАТИ, 

муниципальными 

органами, органами 

надзора. Акты скры-

тых работ, акты при-

емки-сдачи работ. 

Сдача объекта 

Лекция №2. Взаимодействие при 

исполнении проекта с заказчиком, 

ОАТИ, муниципальными органами, 

органами надзора. Акты скрытых 

работ, акты приемки-сдачи работ. 

Сдача объекта. 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №3. Взаи-

модействие при исполнении проекта 

с заказчиком, ОАТИ, муниципаль-

ными органами, органами надзора. 

Акты скрытых работ, акты приемки-

сдачи работ. Сдача объекта. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

Устный опрос 

 

0,25 

1. Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архи-

тектуры» 

УК-8.1, УК-8.2, 

УК-8.3, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

 

3,5 

Тема 13. Определе-

ние комплекса ра-

бот по уходу за 

территорией, со-

держание кон-

структивных эле-

ментов. Составле-

ние календаря про-

изводства уходных 

работ. Защита и 

охрана зелёных 

насаждений на са-

дово-парковых объ-

ектах. Нормативы и 

возможности зако-

на. 

Лекция 2. Определение комплекса 

работ по уходу за территорией, 

содержание конструктивных эле-

ментов. Составление календаря 

производства уходных работ. За-

щита и охрана зелёных насажде-

ний на садово-парковых объектах. 

Нормативы и возможности закона. 

УК-8.1 
УК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 

- 

 

0,25 

Практическое занятие №3. Опре-

деление комплекса работ по уходу 

за территорией, содержание кон-

структивных элементов. Состав-

ление календаря производства 

уходных работ. Защита и охрана 

зелёных насаждений на садово-

парковых объектах. Нормативы и 

возможности закона. 

УК-8.1 

УК-8.1 

УК-8.3 
ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 

 

Устный опрос 

 

1 

2 Тема 14. Авторский 

надзор. 

Лекция 2. Авторский надзор. УК-8.2 

УК-8.3 
- 0,25 

Практическое занятие №4. Автор-

ский надзор. 

УК-8.2 

УК-8.3 
Устный опрос 

 

2 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
№ раздела 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

самостоятельной 

работы 

1. Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  
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№ 

п/п 
№ раздела 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Тема 1.  

СРО и лицензирование 

деятельности по озелене-

нию и благоустройству. 

Поиск заказов. Тендерные 

площадки. Составление 

заявки на участие в тенде-

ре. 

СРО и лицензирование деятельно-

сти по озеленению и благоустрой-

ству. Поиск заказов. Тендерные 

площадки. Составление заявки на 

участие в тендере. 

 

ОПК-2.1 

ОПК-6.1 
проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

2 

 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустрой-

ства городских территорий» 

УК-8.3, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

Тема 2. Согласование про-

ектов благоустройства 

городских территорий. 

Экспертиза проектов. От-

крытие паспорта объекта. 

Согласование проектов благо-

устройства городских территорий. 

Экспертиза проектов. Открытие 

паспорта объекта. Открытие паспорта 

цветника. 

 

ОПК-2.1,  
ОПК-2.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 3. Составление ведо-

мости на удаление деревь-

ев. Аварийные деревья. 

Получение разрешения на 

удаление деревьев. Ком-

пенсационное озеленение. 

Составление ведомости на удаление 

деревьев. Аварийные деревья. По-

лучение разрешения на удаление 

деревьев. Компенсационное озеле-

нение. 

УК-8.3 

ОПК-2.1  

ОПК-2.3 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

3 Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ по ком-

плексному благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 
ОПК-3.1, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2 

 

Тема 4. Определение ком-

плекса работ по благо-

устройству и озеленению 

территории. Последова-

тельность производства 

работ. Составление кален-

даря производства работ. 

Составление календаря производ-

ства работ. 

УК-8.1 проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 5. Расчет потребно-

сти в трудозатратах. Опре-

деление материалов, необ-

ходимых для производства 

работ. Расчет количества 

строительного и посадоч-

ного материала. 

Расчет потребности в трудозатратах. 

Определение материалов, необхо-

димых для производства работ. Рас-

чет количества строительного и по-

садочного материала. 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 6. Машины и меха-

низмы. Средства малой 

механизации в садово-

парковом хозяйстве и 

ландшафтном строитель-

стве. Расчет потребности в 

технике. Условия аренды и 

приобретения техники. 

Машины и механизмы. Средства 

малой механизации в садово-

парковом хозяйстве и ландшафтном 

строительстве. Расчет потребности в 

технике. Условия аренды и приоб-

ретения техники. 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 
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№ 

п/п 
№ раздела 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Составление сме-

ты на выполнение работ 

по комплексному благо-

устройству территории. 

Нормативные базы для со-

ставления смет (МГСН, ФЕР, 

ТСН). 

Составление сметы на выполнение 

работ по комплексному благо-

устройству территории. Норматив-

ные базы для составления смет (МГСН, 

ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

Тема 8. Компьютерные про-

граммы для автоматизиро-

ванного построения смет. 

Компьютерные программы для автома-

тизированного построения смет. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

Составление акта скрытых работ, 

акта приемки-сдачи работ. 

 проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

4 Раздел 4. «Производство работ по комплексному благо-

устройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-2.3, ОПК-3.1, 

ОПК-3.2 

 

Тема 9. Производство ра-

бот по благоустройству 

территории: устройство 

садово-парковых дорожек 

и площадок (главных и 

второстепенных). 

Производство работ по благо-

устройству территории: устройство 

садово-парковых дорожек и площа-

док (главных и второстепенных). 

УК-8.1 
УК-8.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 10. Посадка крупноме-

ров. Защита насаждений во 

время строительных работ. 

Сохранение и защита цен-

ных насаждений. 

Посадка крупномеров. Защита насаж-

дений во время строительных работ. 

Сохранение и защита ценных 

насаждений. 

УК-8.1 
УК-8.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 11. Устройство и со-

держание цветников (мас-

сивы, группы, сложные 

группы, миксбордеры, со-

литеры, партеры, клумбы, 

рабатки, бордюры), верти-

кальное озеленение, каме-

нистые участки, или рока-

рии, альпинарии. 

Устройство и содержание цветников 

(массивы, группы, сложные группы, 

миксбордеры, солитеры, партеры, 

клумбы, рабатки, бордюры), верти-

кальное озеленение, каменистые 

участки, или рокарии, альпинарии. 

УК-8.1 
УК-8.3 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Составление календаря производ-

ства уходных работ». 

УК-8.1 
УК-8.3 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

Тема 12. Взаимодействие 

при исполнении проекта с 

заказчиком, ОАТИ, муници-

пальными органами, орга-

нами надзора. Акты скры-

тых работ, акты приемки-

сдачи работ. Сдача объекта. 

Взаимодействие при исполнении про-

екта с заказчиком, ОАТИ, муници-

пальными органами, органами надзо-

ра. Акты скрытых работ, акты прием-

ки-сдачи работ. Сдача объекта. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

5 Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитекту-

ры» 

УК-8.1, УК-8.2, 
УК-8.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

 

Тема 13. Определение 

комплекса работ по уходу 

за территорией, содержа-

ние конструктивных эле-

Определение комплекса работ по 

уходу за территорией, содержание 

конструктивных элементов. Состав-

ление календаря производства 

УК-8.1 
УК-8.1 

УК-8.3 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 
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№ 

п/п 
№ раздела 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

самостоятельной 

работы 

ментов. Составление ка-

лендаря производства 

уходных работ. Защита и 

охрана зелёных насажде-

ний на садово-парковых 

объектах. Нормативы и 

возможности закона. 

уходных работ. Защита и охрана 

зелёных насаждений на садово-

парковых объектах. Нормативы и 

возможности закона. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

 

 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 14. Авторский 

надзор. 

Авторский надзор. УК-8.2 

УК-8.3 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
№ раздела 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для 

самостоятельного изучения 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

самостоятельной 

работы 

1. Раздел 1. «Поиск заказов и участие в тендере» ОПК-2.1, ОПК-6.1  

Тема 1.  

СРО и лицензирование дея-

тельности по озеленению и бла-

гоустройству. Поиск заказов. 

Тендерные площадки. Состав-

ление заявки на участие в тен-

дере. 

СРО и лицензирование дея-

тельности по озеленению и 

благоустройству. Поиск зака-

зов. Тендерные площадки. 

Составление заявки на уча-

стие в тендере. 

 

ОПК-2.1 

ОПК-6.1 
проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

2 

 
Раздел 2. «Создание и согласование проектов благоустрой-

ства городских территорий» 

УК-8.3, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

Тема 2. Согласование проектов 

благоустройства городских 

территорий. Экспертиза проек-

тов. Открытие паспорта объекта. 

Согласование проектов бла-

гоустройства городских тер-

риторий. Экспертиза проек-

тов. Открытие паспорта объек-

та. Открытие паспорта цветни-

ка. 

 

ОПК-2.1,  

ОПК-2.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 3. Составление ведомости 

на удаление деревьев. Аварий-

ные деревья. Получение разре-

шения на удаление деревьев. 

Компенсационное озеленение. 

Составление ведомости на уда-

ление деревьев. Аварийные 

деревья. Получение разреше-

ния на удаление деревьев. 

Компенсационное озеленение. 

УК-8.3 

ОПК-2.1  

ОПК-2.3 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

3 Раздел 3. «Составление сметы на выполнение работ по ком-

плексному благоустройству и озеленению территории» 

УК-8.1, ОПК-2.2, 

ОПК-3.1, ОПК-6.1, 
ОПК-6.2 

 

Тема 4. Определение комплекса 

работ по благоустройству и 

озеленению территории. По-

следовательность производства 

работ. Составление календаря 

производства работ. 

Составление календаря про-

изводства работ. 

УК-8.1 проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 5. Расчет потребности в 

трудозатратах. Определение 

материалов, необходимых для 

Расчет потребности в трудоза-

тратах. Определение материа-

лов, необходимых для произ-

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 
ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-
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№ 

п/п 
№ раздела 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для 

самостоятельного изучения 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

самостоятельной 

работы 

производства работ. Расчет ко-

личества строительного и поса-

дочного материала. 

водства работ. Расчет количе-

ства строительного и посадоч-

ного материала. 

 работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 6. Машины и механизмы. 

Средства малой механизации в 

садово-парковом хозяйстве и 

ландшафтном строительстве. 

Расчет потребности в технике. 

Условия аренды и приобрете-

ния техники. 

Машины и механизмы. Сред-

ства малой механизации в са-

дово-парковом хозяйстве и 

ландшафтном строительстве. 

Расчет потребности в технике. 

Условия аренды и приобрете-

ния техники. 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 
ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 7. Составление сметы на 

выполнение работ по ком-

плексному благоустройству 

территории. Нормативные базы 

для составления смет (МГСН, 

ФЕР, ТСН). 

Составление сметы на выпол-

нение работ по комплексному 

благоустройству территории. 

Нормативные базы для составле-

ния смет (МГСН, ФЕР, ТСН). 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

Тема 8. Компьютерные програм-

мы для автоматизированного по-

строения смет. 

Компьютерные программы для 

автоматизированного построения 

смет. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

Составление акта скрытых ра-

бот, акта приемки-сдачи работ. 

 проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

4 Раздел 4. «Производство работ по комплексному благо-

устройству и озеленению территории» 

УК-8.1, УК-8.3, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, ОПК-3.1, 
ОПК-3.2 

 

Тема 9. Производство работ по 

благоустройству территории: 

устройство садово-парковых 

дорожек и площадок (главных 

и второстепенных). 

Производство работ по благо-

устройству территории: 

устройство садово-парковых 

дорожек и площадок (главных 

и второстепенных). 

УК-8.1 

УК-8.3 

ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 10. Посадка крупномеров. 

Защита насаждений во время 

строительных работ. Сохранение 

и защита ценных насаждений. 

Посадка крупномеров. Защита 

насаждений во время строитель-

ных работ. Сохранение и защи-

та ценных насаждений. 

УК-8.1 

УК-8.3 

ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 11. Устройство и содер-

жание цветников (массивы, 

группы, сложные группы, микс-

бордеры, солитеры, партеры, 

клумбы, рабатки, бордюры), 

вертикальное озеленение, каме-

нистые участки, или рокарии, 

альпинарии. 

Устройство и содержание цвет-

ников (массивы, группы, слож-

ные группы, миксбордеры, со-

литеры, партеры, клумбы, ра-

батки, бордюры), вертикальное 

озеленение, каменистые участ-

ки, или рокарии, альпинарии. 

УК-8.1 

УК-8.3 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Составление календаря про-

изводства уходных работ». 

УК-8.1 

УК-8.3 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

Тема 12. Взаимодействие при 

исполнении проекта с заказчиком, 

ОАТИ, муниципальными органа-

ми, органами надзора. Акты 

Взаимодействие при исполнении 

проекта с заказчиком, ОАТИ, 

муниципальными органами, ор-

ганами надзора. Акты скрытых 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 
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№ 

п/п 
№ раздела 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для 

самостоятельного изучения 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

самостоятельной 

работы 

скрытых работ, акты приемки-

сдачи работ. Сдача объекта. 

работ, акты приемки-сдачи работ. 

Сдача объекта. 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

5 Раздел 5. «Содержание объектов ландшафтной архитекту-

ры» 

УК-8.1, УК-8.2, 

УК-8.3, ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

 

Тема 13. Определение комплек-

са работ по уходу за территори-

ей, содержание конструктив-

ных элементов. Составление 

календаря производства уход-

ных работ. Защита и охрана 

зелёных насаждений на садово-

парковых объектах. Нормативы 

и возможности закона. 

Определение комплекса работ 

по уходу за территорией, со-

держание конструктивных 

элементов. Составление кален-

даря производства уходных 

работ. Защита и охрана зелё-

ных насаждений на садово-

парковых объектах. Нормативы 

и возможности закона. 

УК-8.1 

УК-8.1 
УК-8.3 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 
 

 

проработка мате-

риала по списку 

литературы, про-

работка конспекта 

лекций, подготов-

ка к промежуточ-

ному контролю 

Тема 14. Авторский надзор. Авторский надзор. УК-8.2 

УК-8.3 

 

проработка кон-

спекта лекций, 

подготовка к про-

межуточному кон-

тролю 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий 

1. Согласование проектов благоустройства город-

ских территорий. Экспертиза проектов. Открытие 

паспорта объекта 

Л Проблемная лекция 

2. Составление ведомости на удаление деревьев. 

Аварийные деревья. Получение разрешения на 

удаление деревьев. Компенсационное озелене-

ние. 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

3. Определение комплекса работ по благоустрой-

ству и озеленению территории. Последователь-

ность производства работ. Составление календа-

ря производства работ 

ПЗ Обсуждение 

4. Расчет потребности в трудозатратах. Определе-

ние материалов, необходимых для производства 

работ. Расчет количества строительного и поса-

дочного материала 

ПЗ Обсуждение 

5. Расчет потребности в технике. Условия аренды и 

приобретения техники. 

ПЗ Обсуждение 

6. Составление сметы на выполнение работ по ком-

плексному благоустройству территории 

ПЗ Обсуждение 

7. Взаимодействие при исполнении проекта с заказчи-

ком, ОАТИ, муниципальными органами, органами 

надзора. Акты скрытых работ, акты приемки-сдачи 

работ. Сдача объекта. 

Л Проблемная лекция 



 25 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий 

8. Определение комплекса работ по уходу за терри-

торией, содержание конструктивных элементов. 

Составление календаря производства уходных 

работ. Защита и охрана зелёных насаждений на 

садово-парковых объектах. Нормативы и воз-

можности закона 

Л Проблемная лекция, обсужде-

ние 

9. Авторский надзор ПЗ Обсуждение 

1. Согласование проектов благоустройства город-

ских территорий. Экспертиза проектов. Открытие 

паспорта объекта 

Л Проблемная лекция 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен):    

1. СРО и лицензирование деятельности по озеленению и благоустрой-

ству.  

2. Тендеры. Способы объявления закупки. Тендерные площадки.  

3. Требования, предъявляемые к участнику закупки. Составление за-

явки на участие в тендере. 

4. Согласование проектов благоустройства городских территорий.  

5. Экспертиза проектов благоустройства городских территорий. 

6. Паспорт объекта. Открытие паспорта объекта. 

7. Инвентаризация насаждений. Составление инвентаризационной ве-

домости и плана инвентаризации насаждений. 

8. Сухостой, аварийные деревья. Разрешение на удаление деревьев.  

9. Понятие компенсационного озеленения. 

10. Последовательность производства работ по благоустройству и 

озеленению территории.  Календарь производства работ. 

11. Машины и механизмы, необходимые для создания объектов ланд-

шафтной архитектуры. Их назначение и применение. 

12. Машины и механизмы, необходимые для и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры. Их назначение и применение.  

13. Средства малой механизации в садово-парковом хозяйстве и 

ландшафтном строительстве.  

14. Нормативные базы для составления смет (ТСН, ФЕР, МТСН). 

15. Работы по разбивке и планировке трасс дорог по рабочему черте-

жу.  

16. Содержание дорог и площадок на объектах различного назначе-

ния. 
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17. Текущий и капитальный ремонт дорог и площадок на объектах 

различного назначения. Особенности технологии работ.  

18. Машины и механизмы для строительства и содержания садово-

парковых дорог и площадок в течение года. 

19. Посадка крупномеров. Машины и механизмы для посадки крупно-

меров. 

20. Технология посадки крупномеров.  

21. Защита насаждений во время строительных работ.  

22. Сохранение и защита ценных насаждений. 

23. Устройство и содержание цветников и декоративных композиций.  

24. Сдача объекта. Акты скрытых работ, акты приемки-сдачи работ. 

25. Взаимодействие при исполнении проекта с ОАТИ, муниципальными 

органами, органами надзора.  

26. Содержание конструктивных элементов.  

27. Работы по уходу за территорией. Календарь производства уходных 

работ.  

28. Защита и охрана зелёных насаждений на садово-парковых объек-

тах. Нормативы и возможности закона. 

29. Содержание корневых систем деревьев на улицах. Орошение, 

нормы и сроки полива.  

30. Способы глубинной подкормки корневых систем деревьев. 

31. Авторский надзор за воплощением проектов комплексного благо-

устройства территории.  

32. Организация специализированной фирмы по уходу за частными 

садами.  

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине может применяться традиционная система контроля и оценки 

успеваемости студентов.  

При использовании традиционной системы контроля и оценки успеваемо-

сти студентов должны быть представлены критерии выставления оценок по че-

тырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 
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Средний уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Пороговый уровень 

«3» (удовлетвори-

тельно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 

они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Минимальный уро-

вень «2» (неудовле-

творительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Руденко, О. А. Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры : учебное пособие / О. А. Руденко. — Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147537 

(дата обращения: 06.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Скабелкина, Ольга Александровна. Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры / О. А. Скабелкина; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева 

(Москва), Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры, Кафедра 

ландшафтной архитектуры. — Электрон. текстовые дан. — Москва: Реарт, 2017 

— 50 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. 

— Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/d9382.pdf. - Загл. с титул. 

экрана. - Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/d9382.pdf>. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ревяко, И. И. Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры : учебное пособие / И. И. Ревяко. — Новочеркасск : Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2018. — 193 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134787 

(дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сокольская, О. Б. Специализированные объекты ландшафтной ар-

хитектуры: проектирование, строительство, содержание : учебное пособие для 

спо / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 708 с. — ISBN 978-5-8114-8884-1. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183253 (дата об-

ращения: 06.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Аксянова, Т. Ю. Агротехника содержания насаждений в урбанизи-

рованном ландшафте : учебное пособие / Т. Ю. Аксянова, О. М. Ступакова. — 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 82 с. — Текст : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/d9382.pdf


 28 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147549 (дата обращения: 06.07.2021). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. ГОСТ 28329-89 Озеленение городов 

2. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и опре-

деления 

3. ГОСТ 21.508-93: Система проектной документации для строитель-

ства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов пред-

приятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов 

4. МГСН 1.02-02 

5. МГСН 2.02-99 

6. Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 

743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений города Москвы» 

7. СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ГОСТы – государственные стандарты и нормативные документы по 

строительству. Режим доступа: http://www.remgost.ru/ , свободный. – Заглавие с 

экрана. 

2.  www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Yandex, Google.  

2. Информационно-справочная система в области ландшафтного дизай-

на. Режим доступа: http://gardener.ru/ , свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА имени 

К. А. Тимирязева http://elib.timacad.ru/, свободный. – Заглавие с экрана. 

 

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип  

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 
Все разделы дисци-

плины 

Microsoft Office 

Power Point 
обучающая Microsoft 2010 

2 
Все разделы дисци-

плины 

Microsoft Office 

Word 
обучающая Microsoft 2010 

3 
Все разделы дисци-

плины 

Microsoft Office  

Excel 
расчетная Microsoft 2010 

http://www.remgost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://gardener.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

учебная аудитория 504  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Трибуна - 1 шт. (Инв.№591695) 

2. Комплект коммутации - 1 шт. (Инв.№591699) 
3. Компьютер ПК Р4-3200/512/80Gb/dvd-r - 1 шт. (Инв.№591679) 

4. Крепление для проектора - 1 шт. (Инв.№591683) 

5. Монитор – 1 шт. 
6. Экран Targa – 1 шт. (Инв.№591687) 

7. Проектор BenQ MX 711 (Инв.№598370) 

8. Активная акустическая система для ПК – 1 шт. (Инв.№591675) 
9.  Стенды – 3 шт. 

10. Стол ученический - 24 шт. 

11. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598763) 
12. Стул ученический 40 шт. 

13. Стул для посетителей – 1 шт. 

14. Доска меловая 1 шт. 
15. Доска белая металлокерамическая – 1 шт. 

16. Информационная система – 1 шт. (Инв.№570619) 

учебная аудитория 505 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Трибуна – 1 шт. 
2. Системный блок - 1 шт. (Инв.№558788) 

3. Монитор – 1 шт. 

4. Проектор Epson EB-S03 – 1 шт. (Инв.№210138000000646) 
5. Экран с электроприводом Classic Lyra – 1 шт. 

6. Витрина остекл. малая – 1 шт. (Инв.№210136000007697) 

7. Прилавок остекл. большой – 5 шт. (Инв.№627106, инв.№627107, 
инв.№627108, инв.№627109, инв.№627110) 

8. Стол ученический - 28 шт. 

9. Стул для посетителей – 1 шт. 
10. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598756) 

11. Стул ученический - 51 шт. 

12. Доска школьная магнитно-меловая - 1 шт. 
13. Доска меловая – 1 шт. 

14. Конторка – 1 шт. (Инв.№598736) 

учебная аудитория 507 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля,  промежуточной и 

итоговой аттестации 

(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Комплект мультимедийного оборудования. Состав: интерактивная 
доска с программным обеспечением, интерактивный планшет, проек-

тор, документ-камера, мобильная программно-аппаратная станция 

преподавателя, мобильный стенд для крепления интерактивной доски 
и проектора, система для опроса и тестирования – (Инв. № 00-

000000000060536) 

2. Экран – 1 шт. (Инв.№557537/1) 
3. Стол ученический - 30 шт. 

4. Стул ученический - 34 шт. 

5. Стул для посетителей – 1 шт. 
6. Стол компьютерный – 1 шт. (Инв.№591187) 

7. Доска меловая - 1 шт. 

8. Стеллаж металлический – 1 шт. (Инв.№210138000002331) 
9. Мольберт напольный – 10 шт. 

10. Мольберт станковый – 5 шт. 

11. Планшет для черчения – 85 шт. 
12. Ваза греческая – 2 шт. 

13. Орнамент – 1 набор (Инв.№560075) 

14. Ионик большой – 2 шт. 
15.  Лампа напольная – 1 шт. 

учебная аудитория 509 для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Системный блок 13 шт. (Инв.№ 558788/25, Инв.№ 558788/26, Инв.№ 

558788/27, Инв.№ 558788/28, Инв.№ 558788/29, Инв.№ 558788/30, Инв.№ 
558788/31, Инв.№ 558788/31, Инв.№ 558788/32, Инв.№ 558788/33, Инв.№ 

558788/34, Инв.№ 558788/35). 

2. Монитор - 13 шт. (Инв.№ 554211/1, Инв.№ 554211/2, Инв.№ 554211/3, 
Инв.№ 554211/4, Инв.№ 554211/5, Инв.№ 554211/6, Инв.№ 554211/7, 

Инв.№ 554211/8, Инв.№ 554211/9, Инв.№ 554211/10, Инв.№ 554211/11, 

Инв.№ 554211/12, инв.№554211/13). 
3. Стеллаж металлический – 1 шт. 

4. Тележка напольная – 1 шт. (Инв.№557536/1) 

5. Стол ученический - 20 шт. 

6. Стул ученический - 11 шт. 

7. Табурет - 17 шт. 

8. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598759) 
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Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

9. Стул для посетителей – 1 шт. 

10. Доска меловая - 1 шт. 

учебная аудитория 510 для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова д.6) 

1. Системный блок - 1 шт. (Инв.№558788/212) 
2. Интерактивная доска Trace Board - 1 шт. (Инв.№550136/1) 

3. Проектор Epson EB-S02 – 1 шт.  

4. Монитор – 1 шт. (Инв.№554211/6) 
5. Конторка – 1 шт. (Инв.№598737) 

6. Стол переговорный – 1 шт. (Инв.№598919) 

7. Стол ученический – 7 шт. 
8. Стул ученический – 26 шт. 

9. Стол каркасный – 1 шт. (Инв.№598760) 

10. Стул для посетителей – 1 шт. 
11. Стеллаж металлический – 4 шт. (Инв.№210138000003198, 

Инв.№210138000003200, Инв.№210138000003203, 

Инв.№210138000002333) 

помещение для самостоятельной работы 

Компьютерный читальный зал (каб. № 144) 

Центральная научная библиотека имени               

Н.И.  Железнова, Лиственничная аллея, д. 2k1. 

1. Компьютеры – 20 шт. 

2. Столы – 39 шт. 

3. Wi-fi 

помещение для самостоятельной работы 

Компьютерный читальный зал (каб. № 133) 

Центральная научная библиотека имени               

Н.И.  Железнова, Лиственничная аллея, д. 2k1. 

1. Компьютеры – 17 шт. 

2. Столы – 28 шт. 
3. Учебная литература в открытом доступе 

4. Wi-fi 

помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования кабинет 

508 (17 новый учебный корпус, ул. Прянишникова 

д.6) 

1. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003198 

2. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003200 

3. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003201 
4. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003232 

5. Стеллаж Практик MS 220/100-60/6  инв. номер 210138000003233 

6. Стеллаж библиотечный инв.номер 591194 
7. Шкаф для документов комбинированный с 5ю полками 74*37*190 инв. 

номер 598656 

8. Шкаф для документов комбинированный с 5ю полками 74*37*190 инв. 

номер 598655 

9. Шкаф для документов комбинированный с 5ю полками 74*37*190 инв. 

номер 598653 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента – средство вовлечения студента в 

самостоятельную познавательную деятельность, формирует у него 

психологическую потребность в систематическом самообразовании. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

1. Привитие и развитие навыков студентами самостоятельной учебной 

работы и формирование потребности в самообразовании; 

2. Освоение содержания дисциплины в рамках тем, выносимых на 

самостоятельное изучение студента; 

3. Осознание основных положений курса в ходе конспектирования 

материала на занятиях; 

4. Использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий, для эффективной подготовки к итоговым формам 

контроля. 

Виды самостоятельной работы по дисциплине 

Для успешного освоения дисциплины студенту рекомендуются 

следующие виды заданий для самостоятельной работы: 

• чтение и конспектирование дополнительной литературы по 

предмету; 
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• ознакомление с нормативными документами; 

• использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, сети 

Интернет. 

Таблица 11 

Указания обучающимся по освоению дисциплины 
Вид учебного занятия Организация деятельности студента 

Практическое заня-

тие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирова-

ние источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом и технорабочими проектами изучаемых про-

граммных приложении. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, проработка алгоритмов программ, решение зада-

ний на прикладном программном обеспечении по алгоритму и др. 

Контрольная работа, 

индивидуальное за-

дание 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление анно-

таций к прочитанным литературным источникам и др. Написание 

ответов по заданиям контрольной работы.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, обязан выполнить практические зада-

ния, предусмотренные календарно-тематическим планом, в полном объеме и 

при необходимости, защитить их преподавателю. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ланд-

шафтной архитектуры является важной для обучения студента в ряду специа-

лизированных дисциплин. Преподаватель, ведущий практические занятия, 

должен иметь базовое образование или опыт работы в сфере ландшафтного 

проектирования.  

Все практические работы носят строго профессиональный характер и 

навыки, полученные при выполнении этих работ, пригодятся студенту на всех 

этапах обучения, при подготовке выпускной работы (магистерской диссерта-

ции) и в профессиональной деятельности.  

Необходимо наиболее полно использовать интерактивные методы работы 

– обсуждение результатов проектирования в группе с обязательным выделени-

ем как наиболее сильных сторон работы, так и отмечая слабые и неудачные ее 

стороны.   

Организация обучения по дисциплине для лиц с ограниченными 

возможностями 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 
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поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 

8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социаль-

но-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-

ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных матери-

алов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллек-

тивного использования). Материально-техническое обеспечение предусматри-

вает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц 

с нарушениями слуха, речи); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппа-

рата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце-

нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержа-

ние объектов ландшафтной архитектуры ОПОП ВО по направлению 

35.03.10 Ландшафтная архитектура, направленность «Ландшафтное про-

ектирование и дизайн», «Ландшафтное строительство и инженерия» 

(квалификация выпускника – бакалавр) 

Козловой Еленой Анатольевной, к.с.-х.н., доцентом (далее по тексту – ре-

цензент), проведена рецензия рабочей программы дисциплины Б1.О.27.02 

Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры ОПОП 

ВО по направлению 35.03.10 – Ландшафтная архитектура, направленности 

«Ландшафтное проектирование и дизайн», «Ландшафтное строительство и 

инженерия»  (бакалавриат), разработанной профессором, д.т.н. Золотаревым 

С.В. и ассистентом Демидовой А.П. кафедры ландшафтной архитектуры 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева». 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

Предъявленная рабочая программа дисциплины Б1.О.27.02 Строитель-

ство и содержание объектов ландшафтной архитектуры (далее по тексту Про-

грамма) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура. Программа содержит все основные разделы, соответ-

ствует требованиям к нормативно-методическим документам.  

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариа-

тивной части учебного цикла – Б1. 

Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требова-

ниям ФГОС ВО направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

В соответствии с Программой за дисциплиной Б1.О.27.02 Строительство 

и содержание объектов ландшафтной архитектуры закреплено 5 компетенций 

(12 индикаторов). Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объек-

тов ландшафтной архитектуры и представленная Программа способна реализо-

вать их в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, 

уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демон-

стрируют возможность получения заявленных результатов. 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержа-

ние объектов ландшафтной архитектуры составляет 3 зачётные единицы (108 

часов). 

 Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключе-

ния дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности.  

Дисциплина Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура и возможность дуб-

лирования в содержании отсутствует.  

Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов 



 34 

учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфи-

ке дисциплины. 

Программа дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержание объек-

тов ландшафтной архитектуры предполагает 10 занятий в интерактивной фор-

ме. 

Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке вы-

пускников, содержащимся во ФГОС ВО направления 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки зна-

ний (опрос, как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления, и 

участие в дискуссиях, диспутах, круглых столах, мозговых штурмах и ролевых 

играх), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная 

Программой, осуществляется в форме зачета, что соответствует статусу дисци-

плины, как дисциплины вариативной части учебного цикла – Б1 ФГОС ВО 

направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют спе-

цифике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной 

литературой – 2 источника (базовый учебник), дополнительной литературой – 3 

наименований, периодическими изданиями – 2 источника со ссылкой на элек-

тронные ресурсы, Интернет-ресурсы – 2 источника и соответствует требовани-

ям ФГОС ВО направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует спе-

цифике дисциплины Б1.О.27.02 Строительство и содержание объектов ланд-

шафтной архитектуры и обеспечивает использование современных образова-

тельных, в том числе интерактивных методов обучения. 

Методические рекомендации студентам и методические рекомендации 

преподавателям по организации обучения по дисциплине дают представление о 

специфике обучения по дисциплине Б1.О.27.02 Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что ха-

рактер, структура и содержание рабочей программы дисциплины Б1.О.27.02 

Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры ОПОП 

ВО по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура, направленность 

«Ландшафтное проектирование и дизайн», «Ландшафтное строительство и ин-

женерия» (квалификация выпускника – бакалавр), профессором д.т.н. Золота-

ревым С.В. и ассистентом кафедры Демидовой А.П. соответствует требованиям 

ФГОС ВО, современным требованиям экономики, рынка труда и позволит при 

её реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций. 

 

Рецензент:  

Козлова Е.А., к.с.-х.н., доцент __________________« 20 » августа 2025 г. 
 


