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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.03  «Управление проектами в растениеводстве» для 

подготовки магистра по направлению 35.04.04 – 
Агрономия, направленность «Управление агробизнесом в 

растениеводстве » 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и ос-
воение практических навыков в сфере управления проектами, связанными 
производством и реализацией продукции АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обяза-
тельный перечень дисциплин вариативной части учебного плана по направле-
нию подготовки 35.04.04 Агрономия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-
ния дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2.1; ПКос-1.3; ПКос-
7.1; ПКос-9.2; ПКос-9.3; ПКос-10.1; ПКос-10.2; ПКос-10.3; ПКос-11.2. 

Краткое содержание дисциплины: Концепция проектного цикла. Офис 
проекта. Команда проекта. Планирование и управление работами по проекту. 
Торги и контракты. Управление изменениями. Управление стоимостью. Кон-
троль и регулирование. Управление рисками проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зач. ед).. 
Промежуточный контроль: экзамен. 
 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в расте-
ниеводстве» является приобретение теоретических знаний и освоение практи-
ческих навыков в сфере управления проектами, связанными производством и 
реализацией продукции АПК. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» вклю-
чена в обязательный перечень дисциплин вариативной части учебного плана. 
Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» реализуется 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по на-
правлению 35.04.04 Агрономия. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» являются: 
«Управление в отраслях и на предприятиях АПК», «Разработка и принятие 
управленческих решений в растениеводстве». 

Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» явля-
ется основополагающей для прохождения практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в рас-
тениеводстве» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-
ся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их рас-
пределение по видам работ и семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

Индикаторы 
компетенций1 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-2 Способен управлять проек-
том на всех этапах его жиз-
ненного цикла 

УК-2.1. Разрабатыва-
ет концепцию проек-
та в рамках обозна-
ченной проблемы, 
формулируя цель, за-
дачи, актуальность, 
значимость (научную, 
практическую, мето-
дическую и иную в 
зависимости от типа 
проекта), ожидаемые 
результаты и возмож-
ные сферы их приме-
нения 

основные этапы жиз-
ненного цикла проекта, 
цель, задачи и критерии 
оценки проектов в рас-
тениеводстве 

выбирать методы иссле-
дования, необходимые 
для решения конкрет-
ных задач управления 
проектами в растение-
водстве 

методиками анализа, 
необходимых при раз-
работке, оценке и 
управлении реализаци-
ей проектов в расте-
ниеводстве 

2. ПКос-1 Способен осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта в области агро-
номии 

ПКос-1.3. Проводит 
обобщение отечест-
венного и зарубежно-
го опыта по иннова-
ционным технологи-
ям в области расте-
ниеводства 

особенности оценки ин-
новационных проектов 

отражать  особенности 
инновационных проек-
тов в математической 
модели проекта  

методикой оценки про-
ектов в растениеводст-
ве с использованием 
инноваций 

3. ПКос-7 Способен подготовить за-
ключения о целесообразно-
сти внедрения в производст-
во исследованных приемов, 

ПКос-7.1 Владеет ме-
тодами экономиче-
ской оценки техноло-
гий производства 

основные показатели 
эффективности и реали-
зуемости проектов в 
растениеводстве 

применять систему по-
казателей эффективно-
сти и реализуемости 
проектов в растениевод-

методикой оценки ин-
вестиционных проек-
тов в растениеводстве 

                                                 
1 Индикаторы компетенций берутся из Учебного плана по направлению подготовки бакалавра /специалиста/магистра». Каждый индикатор раскрывается через 
«знать», «уметь», владеть». 
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сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур на 
основе анализа опытных 
данных 

продукции растение-
водства 

стве 

4. ПКос-9 Способен разрабатывать и 
реализовывать экологически 
безопасные приемы и техно-
логии производства высоко-
качественной продукции 
растениеводства с учетом 
свойств агроландшафтов и 
экономической эффективно-
сти 

ПКос-9.2. Демонст-
рирует знания норма-
тивных требований к 
качеству растение-
водческой продукции 

требования к качеству 
растениеводческой про-
дукции 

учитывать особенности 
отрасли растениеводства 
при разработке проектов 

методикой разработки 
проектов с учетом осо-
бенностей отрасли рас-
тениеводства 

ПКос-9.3. Реализует 
экологически безо-
пасные приемы и 
технологии производ-
ства высококачест-
венной продукции 
растениеводства с 
учетом свойств агро-
ландшафтов и эконо-
мической эффектив-
ности 

принципы оценки эф-
фективности проектов в 
растениеводстве 

проводить оценку эко-
номической эффектив-
ности применения тех-
нологии производства 
высококачественной 
продукции растениевод-
ства  

методами оценки эко-
номической эффектив-
ности применения тех-
нологии производства 
высококачественной 
продукции растение-
водства 

5. ПКос-
10 

Способен определить объе-
мы производства отдельных 
видов растениеводческой 
продукции исходя из по-
требностей рынка 

ПКос-10.1. Осущест-
вляет сбор данных о 
потребностях рынка в 
различных видах рас-
тениеводческой про-
дукции 

основные каналы реали-
зации продукции расте-
ниеводства 

анализировать динамику 
объемов производства и 
потребления различных 
видов продукции расте-
ниеводства 

методами планирова-
ния объемов производ-
ства различных видов 
продукции растение-
водства 

ПКос-10.2. Рассчиты-
вает экономическую 
эффективность про-
изводства различных 
видов растениеводче-
ской продукции 

основные показатели 
экономической эффек-
тивности производства 
различных видов расте-
ниеводческой продук-
ции 

проводить анализ эко-
номической эффектив-
ности производства раз-
личных видов растение-
водческой продукции 

методикой оценки эко-
номической эффектив-
ности производства 
различных видов рас-
тениеводческой про-
дукции 

ПКос-10.3. Осущест-
вляет планирование 

источники информации 
для оценки потребно-

планировать оптималь-
ный объем производства 

методами планирова-
ния объемов производ-
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объемов производст-
ва продукции расте-
ниеводства на основе 
ресурсосбережения  и 
потребностей рынка 

стей рынка в продукции 
растениеводства 

продукции растениевод-
ства с учетом потребно-
стей рынка 

ства различных видов 
продукции растение-
водства с учетом по-
требностей рынка 

6. ПКос-
11 

Способен определить на-
правления совершенствова-
ния и повышения эффектив-
ности технологий выращи-
вания продукции растение-
водства на основе научных 
достижений, передового 
опыта отечественных и за-
рубежных производителей 

ПКос-11.2. Определя-
ет перспективные  
направления совер-
шенствования и по-
вышения эффектив-
ности технологий 
производства продук-
ции растениеводства 
с учетом потребно-
стей рынка и измене-
ний климата 

основные направления 
совершенствования и 
повышения эффектив-
ности технологий про-
изводства продукции 
растениеводства 

определяет перспектив-
ные  направления со-
вершенствования и по-
вышения эффективности 
технологий производст-
ва продукции растение-
водства 

методикой оценки эф-
фективности примене-
ния современных на-
правления совершенст-
вования и повышения 
эффективности техно-
логий производства 
продукции растение-
водства с учетом по-
требностей рынка и 
изменений климата 
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Таблица 2 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость в 3 семе-

стре, 
час. 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 
1. Контактная работа: 38,4 
Аудиторная работа 38,4 
в том числе: 
лекции (Л) 4 
практические занятия (ПЗ) 32 
консультации  перед экзаменом 2 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 
2. Самостоятельная работа (СРС) 105,6 
контрольные работы 4 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (про-
работка и повторение лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 
занятиям и т.д.) 

77 

Подготовка к экзамену 24,6 
Вид промежуточного контроля: зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнёно) Всего 

Аудиторная работа Внеаудито
рная 

работа СР 
Л ПЗ ПКР 

Тема 1. Сущность управления проектами 16 2 2   12 
Тема 2. Планирование проекта 24   10   14 
Тема 3. Оценка проекта 24   10   14 
Тема 4. Основные подсистемы 
управления проектами 

18 2 2   14 

Тема 5. Управление рисками проектов  18   4   14 
Тема 6. Автоматизированные системы в 
управлении проектами 

17   4   13 

Консультации  перед экзаменом 2     2   
КРА 0,4     0,4   
Всего за 3 семестр 119,4 4 32 2,4 81 
Подготовка к экзамену 24,6       24,6 
Итого по дисциплине 144 4 32 2,4 105,6 
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Тема 1. Сущность управления проектами 
Проект и управление проектами. Концепция проектного цикла. Подсис-

темы и организационные структуры управления проектами. Команда проекта. 
Офис проекта. 

Тема 2. Планирование проекта. 
Структурное планирование. Сетевой график. Критический путь проекта. 

Календарное планирование. Диаграмма Ганта. График загрузки ресурсов. Опе-
ративное управление.  

 
Тема 3. Оценка проекта. 
Оценка эффективности и реализуемости проектов. Показатели эффектив-

ности деятельности предприятия и эффективности и реализуемости проектов. 
Источники финансирования проектов. Основные схемы финансирования. 
Влияние использования заемных средств на показатели эффективности проек-
тов.  

Тема 4. Основные подсистемы управления проектами. 
Управление работами. Управление ресурсами. Управление стоимостью. 

Управление качеством. Управление закупками, торги и контракты.  
Тема 5. Управление рисками проектов. 
Основные методы анализа рисков. Анализ чувствительности. Метод сце-

нариев. Имитационное моделирование. Методы управления рисками. Страхо-
вание.  

Тема 6. Автоматизированные системы в управлении проектами. 
Обзор основных автоматизированных систем управления проектами. Mi-

crosoft Project. 

4.3 Лекции и практические занятия 

Таблица 4 
Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 
№ 
п/п № раздела № и название лекций и 

практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. Сущность управления проектами УК-2  4 
  Лекция № 1. Основные поня-

тия управления проектами 
УК-2  2 

Практическая работа № 1. 
Формирование команды про-
екта. 

УК-2 работа в ма-
лых группах 

2 

2 Тема 2 Планирование проекта УК-2, ПКос-
10 

 10 

  Практическая работа № 2. 
Применение методики 
структурного планирования 

УК-2 выполнение 
группового 

задания 

2 

  Практическая работа № 3. 
Структурное планирование. 
Выполнение индивидуаль-
ных заданий. 

УК-2, ПКос-
10 

выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

2 

  Практическая работа № 4. УК-2 выполнение 2 
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№ 
п/п № раздела № и название лекций и 

практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Применение методики ка-
лендарного планирования 

группового 
задания 

  Практическая работа № 5. 
Календарное планирование. 
Выполнение индивидуаль-
ных заданий. 

УК-2 выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

2 

  Практическая работа № 6. 
Решение задач по методам 
планирования проекта 

УК-2, ПКос-
10 

контрольная 
работа 

2 

3. Тема 3. Оценка проекта УК-2, ПКос-
1, ПКос-7, 

ПКос-9, ПК-
ос1-0, ПК-ос-

11 

 10 

  Практическая работа № 7. 
Оценка эффективности и 
реализуемости проекта. Ре-
шение задач 
 

УК-2, ПКос-1, 
ПКос-7, 

ПКос-9, ПК-
ос-10 

решение си-
туационных 

задач 

2 

  Практическая работа № 8. 
Оценка эффективности и 
реализуемости проекта. Вы-
полнение индивидуальных 
заданий 

УК-2, ПКос-7, 
ПКос-9, ПК-
ос-10, ПК-ос-

11 

выполнение 
индивидуаль-
ных заданий 

4 

  Практическая работа № 9. 
Управление финансировани-
ем. Решение задач 

ПКос-7, ПК-
ос-10 

решение си-
туационных 

задач 

2 

  Практическая работа № 10. 
Решение задач по управле-
нию финансированием про-
екта. 

ПКос-7 контрольная 
работа 

2 

4. Тема 4. Основные подсистемы управле-
ния проектами 

УК-2, ПКос-
7, ПКос-9, 
ПКос-11 

 4 

  Лекция № 2. Управление 
стоимостью проекта. Управ-
лением качеством. Управле-
ние работами проекта. 
Управление ресурсами про-
екта 

УК-2  2 

  Практическая работа № 11. 
Метод освоенного объема. 
Решение задач. 

УК-2, ПКос-7, 
ПКос-9, 
ПКос-11 

решение за-
дач 

2 

5. Тема 5. Управление рисками проектов  УК-2, ПКос-
1, ПКос-7, 

ПКос-9 

 4 

  Практическая работа №12. 
Анализ чувствительности.  

УК-2, ПКос-1 Проведение 
ситуационно-
го анализа  

2 

  Практическая работа № 13. ПКос-7, выполнение 2 
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№ 
п/п № раздела № и название лекций и 

практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Страхование рисков. Инди-
видуальные задания 

ПКос-9 индивидуаль-
ных заданий 

6. Тема 6. Автоматизированные системы в 
управлении проектами 

УК-2, ПКос-1  4 

  Практическая работа № 14. 
Возможности автоматизиро-
ванной системы MS Project  

УК-2, ПКос-1 выполнение 
группового 

задания 

4 

4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
1. Тема 1. Сущность 

управления 
проектами 

Способы организации взаимодействия команды проекта. 
Программное средства для организации виртуального офи-
са проекта (УК-2) 

2. Тема 2. 
Планирование 
проекта 

Методы выравнивания ресурсов (УК-2) 

3. Тема 3. Оценка 
проекта 

Требования к структуре и содержанию, технико-
экономических обоснований, бизнес-планов инвестицион-
ных проектов, заявок на финансирование (ПКос-7, ПК-ос-
10) 

4. Тема 4. Основные 
подсистемы 
управления 
проектами 

Разработка тендерной документации (УК-2) 

5. Тема 5. Управление 
рисками проектов  

Диверсификация как способ снижения рисков. Резервиро-
вание средств (УК-2, ПКос-1) 

6. Тема 6. 
Автоматизированные 
системы в 
управлении 
проектами 

Формирование отчетов с помощью MS Project (компетен-
ции (УК-2, ПКос-1) 

 
 

 
5. Образовательные технологии  

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п Тема и форма занятия Наименование используемых активных и интерактив-

ных образовательных технологий 
1. Тема 1. Сущность 

управления проектами 
ПЗ Работа в малых группах 

3. Тема 5. Управление 
рисками проектов  

ПЗ Проведение ситуационного анализа 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

1) Контрольные задания для текущего контроля знаний обучающихся 
Представлены в оценочных материалах.  
 
Пример варианта контрольной работы (Тема 4. Планирование проекта): 

Вариант 1 
 
Задание 1. 
Для вычисления раннего времени начала работ используется формула (отметить все верные 
варианты): 
 
 )()((min)( jTjTiT PПGjРi −= ∈  
 
 ))()((min)( jtjTiT PHjРi −= ∈  
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Задание 2. 
Составить сетевой график проекта по данным в таблице: 
 
Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Предшественники - 1 2 2 3,4 5 5 6,7 8 9 
 
Задание 3. 
Найти критический путь проекта, используя данные таблицы и графика из задания 2, а также 
следующие длительности работ. Ответ подтвердить расчетами. 
 
Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длительность 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Задание 4.  
Построить календарный график проекта, используя данные сетевого графика и таблицы. Да-
той начала проекта принять текущую дату. Ответ подтвердить расчетами. Рабочая неделя 
5+2.  

 
 
Работа Дней 
1 0 
2 1 
3 2 
4 3 
5 0 
 
Задание 5. 
Используя календарный график, построить график загрузки ресурсов для ресурса Р1. 

 
 

Критерии оценки: 
- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он правильно выполнил все 
задания контрольной работы.  
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он в целом правильно, с неболь-
шими недочетами выполнил все задания контрольной работы, или полностью 
правильно выполнил 80% заданий.  
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он полностью пра-
вильно выполнил 60% заданий.  
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он правильно вы-
полнил менее 60% заданий. 
 

 
2) Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экза-

мен): 
 
1. Проект, свойства проекта. Результат проекта. 
2. Управление проектами. Задачи управления проектами.  

1 
2 

5 

3 

4 
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3. Концепция проектного цикла в управлении проектами.  
4. Методика отбора проектов на начальных стадиях проектного цикла.  
5. Команда проекта. Принципы формирования команды проекта. 
6. Примерный состав команды проекта. Функции и роли в команде. 
7. Офис проекта. Реальный и виртуальный офис. 
8. Структурное планирование проекта. Этапы и задачи. 
9. Сетевой график проекта: свойства, правила построения 
10. Раннее время начала работы, позднее время начала работы, резерв времени. 

Сущность и способы определения. 
11. Критическая работа. Критический путь проекта. 
12. Календарное планирование проекта. Основные задачи. 
13. Диаграмма Ганта – правила построения, применение. 
14. График загрузки ресурсов – назначение, правила построения.  
15. Методы выравнивания ресурсов. 
16. Оперативное управление. Перепланирование проекта. 
17. Оценка эффективности проекта. Основные принципы оценки. 
18. Система показателей оценки эффективности проекта. Критерии оценки.  
19. Оценка реализуемости проекта. Показатели финансовой реализуемости. 
20. Управление финансированием проекта: основные схемы финансирования. 
21. Подбор схемы финансирования проекта – основные принципы. 
22. Особенности применения традиционной схемы при финансировании проек-

тов.  
23. Особенности применения схемы выплат равными суммами при финансиро-

вании проектов.  
24. Особенности применения схемы по мере поступления средств от проекта 

при финансировании проектов.  
25.  Влияние применения заемных средств на эффективность проекта. Финан-

совый рычаг. 
26. Управление стоимостью проекта на разных фазах проектного цикла. 
27. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование. 
28. Контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема. 
29. Работа. Свойства работы. Структура работы. 
30. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. Треугольник 

управления проектами. 
31. Управление содержанием работ. 
32. Принципы эффективного управления временем. 
33. Управление ресурсами проекта. Цель и основные задачи. 
34.  Воспроизводимые и невоспроизводимые ресурсы. Особенности управления 

разными типами ресурсов. 
35. Методы планирования ресурсов проекта. 
36. Проверка ресурсной реализуемости календарного плана. 
37. Управление закупками и поставками.  
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38. Управление запасами. Виды запасов 
39. Затраты на содержание запасов: пространство, рента, стоимость риска.  
40. Управление качеством проекта. Аспекты качества. 
41. Планирование качества. Обеспечение качества.  
42. Контроль качества. Методы контроля качества. 
43. Организация закупок. Конкурентные способы определения поставщиков. 
44.  Конкурсы. Виды, особенности проведения.  
45.  Аукционы. Виды, особенности проведения.  
46. Запрос котировок. Особенности проведения 
47. Запрос предложений. Особенности проведения 
48. Методы оценки рисков проекта. 
49. Анализ чувствительности. Матрица результатов анализа чувствительности 
50. Метод сценариев, особенности проведения. 
51. Имитационное моделирование. Сущность, входная информация, анализ ре-

зультатов. 
52. Управление рисками проекта. 
53. Применение страхования в управлении рисками проекта. 
54. Особенности сельскохозяйственного страхования с господдержкой. 
55. Применение автоматизированных систем управления проектами. 
56. Основные возможности автоматизированной системы MS Project. 
57. Сетевое планирование проекта в MS Project/ 
58. Календарное планирование проекта в MS Project/ 
59. Назначение ресурсов работам в MS Project. Типы ресурсов, характеристики 

ресурсов. 
60. Выравнивание ресурсов в MS Project. Ручное и автоматическое выравнива-

ние ресурсов. 
 
Пример задачи в экзаменационном билете: 
Задача 1.  
Построить сетевой график проекта по данным в таблице, указать критический путь проекта. 
 

Номер 
работы Длительность Предшественник 

Раннее 
время 
начала 

Позднее 
время 
начала 

1 0 - 0 0 
2 2 1 0 0 
3 3 2 2 3 
4 4 2 2 2 
5 5 3,4 6 6 
6 6 5 11 12 
7 7 5 11 11 
8 8 6,7 18 18 
9 9 8 26 26 
10 0 9 35 35 
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6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Контроль усвоения дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в рас-
тениеводстве» осуществляется с использованием традиционной системы.  

 
Таблица 7 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» Оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический мате-
риал без пробелов; выполнивший все задания, пре-
дусмотренные учебным планом на высоком качест-
венном уровне; практические навыки профессио-
нального применения освоенных знаний сформиро-
ваны 

«хорошо» Оценку «хорошо» заслуживает студент, практически 
полностью освоивший знания, умения, компетенции 
и теоретический материал, учебные задания не оце-
нены максимальным числом баллов, в основном 
сформировал практические навыки 

«удовлетворительно» Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 
частично с пробелами освоивший знания, умения, 
компетенции и теоретический материал, многие 
учебные задания либо не выполнил, либо они оцене-
ны числом баллов близким к минимальному, неко-
торые практические навыки не сформированы 

«неудовлетворительно» Оценку «неудовлетворительно» заслуживает сту-
дент, не освоивший знания, умения, компетенции и 
теоретический материал, учебные задания не выпол-
нил, практические навыки не сформированы 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Алексанов Д. С., Кошелев В. М., Чекмарева Н. В. Анализ инвестицион-
ных проектов в АПК. - Москва : Реарт, 2017. - 452 с. 

2. Эйдис А.Л. Управление проектами в отраслях АПК. – М.: Аргамак-
Медиа, 2015. – 189 с.  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инве-
стиционных проектов: Теория и практика: учеб. Пособие. – 4-е изд., пере-
раб. И доп. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 1104 с. 

2. Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций : учебное пособие / В.Е. Еси-
пов, Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов. – М.: КНОРУС, 
2012. – 704 с. 

3. Инвестиции : учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко. – 2-е 
изд., стер. – М. КНОРУС, 2009. – 496 с. 

4. Инвестиции: электронный учебник /А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. 
Воробьев [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. – Элек-
трон. текстовые дан. – М.: Кнорус, 2009. 

5. Рекомендации по разработке бизнес-плана для малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех» - 2007. – 
224 с. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов: (Вторая редакция) – [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28224#0. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1.  Алексанов Д.С. Финансирование и обслуживание долга: основные схемы, 
последствия их применения и примеры использования в бизнес-планах (ком-
пьютерные модели). Учебно-методическое пособие. Издание четвертое, пере-
раб. и дополн. М.: ЦОК ИКС АПК при МСХА, 2000. - 111 с.: табл., граф. 

2. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Анализ рисков в инвестиционном проектиро-
вании. М.: МСХА, 2002. – 108 с.  

3. Алексанов Д.С.,  Кошелев В.М.. Финансовый анализ инвестиционных проек-
тов. М.: МСХА, 2002. – 47 с. 

4. Алексанов Д.С., Кошелев В.М., Матвеичева Т.Н. Анализ инвестиционного 
проекта создания оптового продовольственного рынка “Отрадное” (компью-
терные модели). Учебно-методическое пособие. М.: ЦОК ИКС АПК при 
МСХА, 1999. - Часть 1 - 33 с., часть 2 - 19 с. 
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5. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ,  М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, ар-
хит. и жил. политике; № ВК 477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол: Коссов В.В., 
Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО НПО “Изд-во “Экономика”, 2000. - 
421 с. (www.niek.su/Met/02redMR.pdf; www.complexdoc.ru/ntdtext/483870/1; 
www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269.html) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.   http://www.mcx.ru Министерство сельского хозяйства РФ (открытый 
доступ). 

2. http://www.fedstat.ru  «ЕМИСС» - государственная статистика (откры-
тый доступ). 

 

9. Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Для проведения лекций, практических занятий, выполнения самостоя-
тельной работы по дисциплине Б1.В.03 «Управление проектами в растение-
водстве» необходимы ПК,  имеющие интегрированный пакет программ 
Microsoft Office for Windows (версии 2003 и 2007) со следующими приложе-
ниями (табл.9):  

Таблица 9 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип  
программы Автор Год  

разработки 

1 

Тема 1. Сущность 
управления 
проектами 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

2 

Тема 2. 
Планирование 
проекта 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

3 

Тема 3. Оценка 
проекта 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

4 

Тема 4. Основные 
подсистемы 
управления 
проектами 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

http://www.niek.su/Met/02redMR.pdf
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/483870/1
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269.html
http://www.mcx.ru/
http://www.fedstat.ru/
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5 

Тема 5. Управление 
рисками проектов  

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 

1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

6 

Тема 6. 
Автоматизированные 
системы в 
управлении 
проектами 

WORD текстовый процессор Microsoft 1983 

POWER POINT 
система по созданию 
красочных, нагляд-
ных презентаций 

Microsoft 
1987 

EXCEL табличный процессор Microsoft 1984 

PROJECT 
автоматизированная 
система управления 
проектами 

Microsoft 

2007 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование спе-
циальных помеще-
ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы (№ 
учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

1 2 
№14 (Тимирязевская, 
д. 39), учебная ауди-
тория 101 для прове-
дения занятий лекци-
онного типа 

1. Экран с электроприводом – 1 шт. (Инв. № 35246)  
2.Проектор – 1 шт. (Инв. № 210134000002547) 
3. Системный блок– 1 шт. (Инв. №  560559) 
4. Доска компьютерная – 1 шт. (Инв. № 35248) 
5. Демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт. (Инв. № 332078) 
6. Доска магнитная белая –1 шт. (Инв. № 332050) 
7. Стол – 7 шт.(Инв. № 332089), стол – 13 (Инв.№332053) 
8. Стул 42 шт. (Инв. № 332084) 
9. Шкаф для папок – 1 шт. (Инв. № 332054) 

№14 (Тимирязевская, 
д. 39), учебная ауди-
тория 101 для прове-
дения занятий семи-
нарского типа 

1. Системный блок - 20 шт.  (Инв. №  558788) с монитором – 20 шт. 
(Инв. № 554211) 
2. Шкаф для папок – 1 шт. (Инв. № 332054) 
3. Доска магнитная белая– 1 шт. (Инв. № 332050) 
4. Демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт. (Инв. №  332078) 
5. Экран параболический  1 шт. (Инв. № 35247) 
6..Компьютерный стол – 20 шт.( Инв. №  332086),  
 7. Стол для принтера - 2 шт. (Инв. № 332092), Стол двухместный 

Центральная научная 
библиотека имени 
Н.И. Железнова (Ли-
ственничная аллея, 
д.2.к.1) 

Читальный зал 
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Необходимым условием эффективной работы студентов на практических 
занятиях по дисциплине Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» 
является изучение необходимого теоретического материала. При изучении ка-
ждого раздела дисциплины проводится контроль знаний с целью проверки и 
коррекции хода освоения теоретического материала и практических умений и 
навыков. Контроль знаний проводится по графику в часы практических занятий 
по основному расписанию. Студент обязан отчитаться по всем учебным разде-
лам дисциплины; к промежуточной аттестации допускаются студенты, сдавшие 
все задания, предусмотренные программой.  

Выполнение большинства практических и домашних заданий потребует 
от студента самостоятельного поиска информации по теме изучения.  

 
Методические рекомендации к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изу-

чить основную и дополнительную литературу,  рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям 
необходимо освоить основные понятия и методики, ответить на контрольные 
вопросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить за-
дания, выданные преподавателем. 

В ходе занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие дей-
ствия: вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на ка-
тегории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 
задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студента 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с на-
стоящей рабочей программой. Студент обязан в полном объеме использовать 
предусмотренное время для изучения вопросов, вынесенных на самостоятель-
ное изучение. 

Во время самостоятельной работы студент прорабатывает материал обя-
зательной и дополнительной учебной литературы. В случае возникновения за-
труднений в освоении материала студент обращается к преподавателю за разъ-
яснением во время, отведенное для индивидуальных консультаций. 

Подготовка к контрольным мероприятиям 
Текущий контроль проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и 

методы текущего контроля: выполнение групповых заданий, выполнение инди-
видуальных заданий, решение задач, контрольная работа. 
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Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Задолженности по текущему и промежуточному контролю можно сдавать 
в период, установленный правилами вуза и соответствующими распоряжения-
ми компетентных лиц: 

По посещению – путем самостоятельного изучения вопросов и выполне-
ния тестовых заданий по пропущенной теме. 

По выполнению контрольных заданий – путем написания и защиты соот-
ветствующих контрольных заданий по мере их готовности. 

Студент, пропустивший занятия обязан получить от преподавателя инди-
видуальное задание, предусмотренное учебным планом, выполнить и защитить 
его. Прием и защита индивидуальных заданий проводятся в часы и дни, уста-
новленные преподавателем. 

Если студент не прошел текущий контроль, он продолжает учиться и 
имеет право проходить следующий текущий контроль по этой дисциплине. 
Графики пересдач составляются на кафедре. В конце семестра на основании 
поэтапного контроля обучения принимается решение о допуске студента к 
промежуточной аттестации или освобождении от нее. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, сдавшие все зада-
ния, предусмотренные программой. Если студент имеет задолженности по те-
кущему контролю, то до промежуточной аттестации студент не допускается и 
считается задолжником по этой дисциплине. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации 
обучения по дисциплине 

При разработке рабочей программы дисциплины Б1.В.03 «Управление 
проектами в растениеводстве» могут быть сформированы различные вари-
анты тематических планов лекций и форм их проведения. При этом должна 
обеспечиваться координация, согласованность этих видов занятий, разграниче-
ние рассматриваемых на них вопросов. Некоторые вопросы по усмотрению ав-
тора рабочей программы в зависимости от методического обеспечения учебно-
го процесса сгруппированы в укрупненные темы, использованы для формули-
ровки тем дискуссий, тематических лекций. Тематика может корректироваться, 
уточняться. 

В лекциях рассматриваются только те вопросы, которые не выносятся на 
самостоятельное изучение. Определенная часть времени лекции выделяется на 
то, чтобы сориентировать студентов в использовании рекомендуемой литерату-
ры и других элементов учебно-методического комплекса, предоставляемых в 
их распоряжение. Детально рассматриваются основные термины и категории, 
что позволяет студентам освоить профессиональную терминологию и легко 
адаптироваться к реальным условиям производственной, научной и образова-
тельной деятельности. 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осущест-
вляется посредством использования различных видов оценочных средств. Уст-
ные опросы целесообразно проводить во время практических занятий, а также 
при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточ-



 23 

ности результатов. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной 
для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы во-
влечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисцип-
лины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной дейст-
вительности, что увеличивает эффективность усвоения материала. Письменные 
творческие задания в форме эссе позволяют проверить уровень подготовки к 
практическому занятию всех обучающихся в группе. Эссе проводится без пре-
дупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к 
занятиям.  

Решение ситуационных заданий осуществляется с целью проверки уровня 
навыков (владений) студента по решению практической ситуационной управ-
ленческой задачи. 

Задания, требующие изучения значительного объема материала, необхо-
димо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным разбором 
результатов во время практических занятий. Решение ситуационных заданий с 
глубоким обоснованием представляются на проверку в письменном виде.  

При оценке решения ситуационного задания анализируется понимание 
студентом конкретной ситуации, правильность выбора документов, способ-
ность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки теоретическо-
го материала.  

Контрольные работы проводятся в течение изучения дисциплины. Препо-
даватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к 
контрольной работе: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут зада-
ния контрольной работы, теоретические источники для подготовки.  

Каждому студенту отводится на выполнение контрольной работы время, 
соответствующее количеству заданий контрольной работы. До окончания кон-
трольной работы студент может еще раз просмотреть все свои ответы на зада-
ния и при необходимости внести коррективы.  

При проведении контрольной работы пользоваться конспектами лекций, 
учебниками, и иными материалами не разрешено. 

. 
 
Программу разработали: 

 
 



 

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве»  
ОПОП ВО по направлению  35.04.04 – «Агрономия», 

направленность «Управление агробизнесом в растениеводстве » 
(квалификация  выпускника – магистр) 

 
Светловой Галиной Николаевной, доцентом кафедры прикладной информатики 

ФГБОУ ВО «Российский аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», к.э.н. 
(далее по тексту рецензент), проведено рецензирование рабочей программы дисциплины 
Б1.В.03 «Управление проектами в растениеводстве» ОПОП ВО по направлению 35.04.04 – 
«Агрономия», направленность «Управление агробизнесом в растениеводстве » (квалифика-
ция  выпускника – магистр) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре управления (разработчи-
ки – Алексанов Дмитрий Семенович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управ-
ления, Кошелев Валерий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 
управления, Чекмарева Наталья Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафед-
ры управления). 

Рассмотрев представленные на рецензирование материалы, рецензент пришел к сле-
дующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины Б1.В.03«Управление проектами в 
растениеводстве» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению 35.04.04 – «Агрономия». Программа содержит все основные разделы, 
соответствует требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-
зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к обязательным дисцип-
линам вариативной части учебного цикла – Б1.В. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления 35.04.04 – «Агрономия». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной Б1.В.03 «Управление проектами в 
растениеводстве» закреплено 6 компетенций. Дисциплина Б1.В.03 «Управление проектами 
в растениеводстве» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных 
требованиях. 

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины Б1.В.03 «Управление проектами в растениевод-
стве» составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-
рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина Б1.В.03 
«Управление проектами в растениеводстве» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП 
ВО и Учебного плана по направлению 35.04.04 – «Агрономия» и возможность дублирования 
в содержании отсутствует. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-
тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-
мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-
ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-
щимся во ФГОС ВО направления 35.04.04 – «Агрономия». 

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (как в 
форме выполнения групповых и индивидуальных заданий, решения задач, так и контрольные 
работы), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 
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